FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA
NIT 890 704 763-2

90
26|enero|24
11:18
Sam

Ibagué, enero 26 de 2024

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente General
Fábrica de Licores del Tolima
Ibagué

Asunto: Solicitud contrato adicional No 02 al contrato de servicios FLT – 323 del 19 de septiembre de 2024

Respetada doctora Victoria:

De manera respetuosa, en el desarrollo del Contrato 323 del 19 de septiembre de 2023, cuyo objeto es Elaboración del estudio técnico para el proceso de formalización laboral y modernización administrativa de la Fábrica de Licores del Tolima, se requiere adicionar en QUINCE DÍAS HÁBILES el plazo del contrato, establecido inicialmente para 3 meses y 15 días, debido a que en el proceso de construcción del nuevo Plan de Desarrollo Departamental, coordinado por la Secretaría de Planeación y TICs de la Gobernación del Tolima, se están definiendo los pilares y/o estrategias que harán parte de este importante instrumento de Planeación Institucional; el cual inició el pasado viernes 19 de enero a partir del desarrollo de mesas de innovación ciudadana, en donde se están consolidando las diferentes propuestas y requerimientos de la comunidad en torno a los productos y/o servicios que debe atender la Gobernación del Tolima y sus entes descentralizados, de los cuales hace parte la Fábrica de Licores del Tolima.

En tal sentido, se considera importante que se cuente con la consolidación de los insumos resultantes de esta etapa de recolección de información, de tal manera que el proceso de Formalización Laboral y Modernización Administrativa, contemple los requerimientos, necesidades y expectativas de la comunidad tolimense, que son los clientes principales de los productos que se realizan en la Fábrica y que con su venta, contribuyen de manera directa a generar recursos para la salud y diversos programas sociales en el Departamento.

Powered by CamScanner

Según el cronograma de actividades definido por la Secretaría de Planeación y TICs de la Gobernación del Tolima, esta información en su primera etapa estará disponible para el 15 de febrero, lo que permitirá a partir de este momento, iniciar la revisión de los resultados del Estudio Técnico que está orientando la firma consultora QUALITY CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN E.U. y así asegurar que exista una adecuada articulación de las propuestas y alternativas de implementación de la Estructura Organizacional, Planta de Personal y Escala Salarial, frente a las metas y estrategias que deba implementar la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.

Los datos correspondientes al contrato vigente son:

CONTRATO No.	FLT – 323 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U
OBJETO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 26 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 25 DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	DICIEMBRE 20 DE 2023
FECHA DE REINCIO	ENERO 9 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$62.475.000
CDP	2023000233
RP	2023000702
ADICION DE TIEMPO No 1	QUINCE DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION CONTRATO ADICIONAL No 1	ENERO 29 DE 2024
ADICION DE TIEMPO No 2	QUINCE DIAS HABILES
FECHA DE TERMINACION CONTRATO ADICIONAL No 2	FEBRERO 19 DE 2024

En espera de su autorización para realizar el respectivo tramite.

Cordialmente;

MARIA NORELLY BARRAGAN MENDEZ
Subgerente Administrativa
Supervisora

Powered by CamScanner