PRORROGA No.08 AL CONTRATO No. 4098 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**., nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, identificado (a) con la cedula de ciudadanía **No. 17.068.260**, Propietario del Establecimiento de comercio **DEPOSITO DE DROGAS BOYACA**, con NIT **17.068.260 – 3** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Veintisiete (27) de Marzo de 2023, se suscribió el Contrato **No. 4098 de 2023**, con inicio a partir del **Trece (13) de Abril de 2023**, por valor de ***MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($1.441.227.980) M/CTE***., cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el Contrato No. 4098 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No. 022 de 2023, que se adelantó a través de la Plataforma del **SECOP II. 3** Que el día Diez (10) de Mayo de 2023, se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 01***, modificando parcialmente el Anexo Técnico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato, en el sentido de incluir 41 ítems. **4.** Que el día Diecisiete (17) de Mayo de 2023 se suscribió ***Adición No. 01***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($400.000.000) para un valor total de ($1.841.227.980). **5.** Que el día Veinticuatro (24) de Mayo de 2023, se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 02***, en el sentido de modificar parcialmente el Anexo Técnico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, por cuanto error involuntario en la Cláusula Primera del Otrosí Modificatorio No. 01 se duplicó en el anexo técnico los ítems 323 y 324, y no se incluyó la FORMULA LÁCTEA EN POLVO CON HIERRO Y PROBIÓTICOS PARA LACTANTES ETAPA 2, que había sido solicitado por la supervisora del contrato. **6.** Que el día Veintinueve (29) de Mayo de 2023, se suscribió ***Adición No. 02 y Prórroga No. 01***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($300.000.000) M/CTE., para un total del contrato de ($2.141.227.980), y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Trece (13) de Junio de 2023 hasta el Treinta (30) de Junio de 2023. **7.** Que el día Dieciséis (16) de Junio de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 03***, modificando parcialmente el Anexo Técnico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato, en el sentido de incluir 15 ítems, relacionados en el estudio de mercado No. EM 117-2023. **8.** Que el día Veintidós (22) de Junio de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 04***, modificando parcialmente el Anexo Técnico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente contrato, en el sentido de incluir 48 ítems, relacionados en el estudio de mercado No. EM 142-2023. **9.** Que el Veintitrés (23) de Junio de 2023 se suscribió ***Adición No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($195.000.000) para un total de ($2.336.227.980). **10.** Que el día Treinta (30) de Junio de 2023 se suscribió ***Prórroga No. 02***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2023. **11.** Que el día Doce (12) de Julio de 2023, se suscribió ***Adición No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($376.800.000) para un valor total de ($2.713.027.980). **12.** Que el día 19 de Julio de 2023, se suscribió ***Adición No.05 y Prorroga No. 03,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($695.000.000) MCTE., para un total del contrato de ($3.408.027.980), y se amplio el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (01) de agosto de 2023 hasta el treinta (30) de septiembre de 2023. **13.** Que el día Tres (03) de Agosto de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 05***, modificando parcialmente el Anexo Técnico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, y Clausula sexta- Valor, en el sentido de excluir 18 ítems.**14.** Que el día 13 de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición No.06 y Prorroga No. 04,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($730.000.000) MCTE., para un

total del contrato de ($4.138.027.980), y se amplio el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (01) de octubre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023. **15.** Que el día Cuatro (04) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adición No.07 y Prorroga No. 05,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($780.000.000) MCTE., para un total del contrato de ($4.918.027.980), y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el treinta (30) de Noviembre de 2023. **16.** Que el día Primero (01) de Noviembre de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 06***, modificando parcialmente el Anexo Técnico No. 01 descrito en la cláusula segunda Especificaciones Técnicas, y Clausula sexta- Valor, en el sentido disminuir el precio unitario de un producto **17.** Que el día Siete (07) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Adición No.08 y Prorroga No. 06,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($846.883.940) MCTE., para un total del contrato de ($5.764.911.920), y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. **18.** Que el día Cuatro (04) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.09 y Prorroga No. 07,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($400.000.000) MCTE., para un total del contrato de ($6.164.911.920), y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del primero (01) de Enero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de Enero de 2024. **19.** Que el día Veintinueve (29) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Adición No.10*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($250.000.000) MCTE., para un total del contrato de ($6.414.911.920) el cual fue autorizado por la junta directiva a través del Acuerdo No. 084 del 24 de Noviembre de 2023. **20.** Que el día Cinco (05) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición No.11*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($791.227.980) MCTE., para un total del contrato de ($7.206.139.900) el cual fue autorizado por la junta directiva a través del Acuerdo No. 084 del 24 de Noviembre de 2023. **21.** Que mediante solicitud del mes de Enero de 2024, el Supervisor del contrato junto con el Apoyo Técnico manifiestan que: "La Subred Integrada de Salud Sur E.S.E cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, hospitalización, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Ginecobstetricia, Pediátrica, Cirugía, servicios ambulatorios entre otros, Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionados en el contrato en mención. Teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recursos por ejecutar y el plazo de ejecución esta hasta el 31 de Enero de 2024, se solicita realizar prorroga hasta el 29 de febrero del 2024 que nos garantice el normal funcionamiento en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando la necesidad para abastecimiento del servicio farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial*".* **22.** Que el contrato 4098 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de contratación de la Subred y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. **23.** Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **24.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Prórroga, el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. **CUARTA. -** La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.