## Prorroga de Ampliación del pazo del Contrato No. 23000555-H4,

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | No. 23000555-H4 |
| **CLASE DE CONTRATO** | Obra. |
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| CONTRATISTA | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Nit. 900.264.111-7 |
| **OBJETO** | "33400C1131 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA" |
| **VALOR** | $ 410.717.712 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| **ADICIONAL** | $177.274.021 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| **VALOR FINAL** | $ 587.991.733 Incluido IVA sobre la utilidad |
| **PLAZO INICIAL** | Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 23 de diciembre de 2023. |
| **PRORROGA No.1** | Un (1) Mes |
| **PRORROGA No.2** | Un (1) Mes |
| **Suspensión No.1** | Hasta el 22 de enero de 2024. |
| **PRORROGA No.3** | Un (1) Mes y quince días ò 45 días Calendario. |
| **PLAZO FINAL** | Hasta el 11 de marzo de 2024. |
| **CDP** | 7823 (16/04/2023) |
| **RP** | 49723 (15/06/2023) |
| **CDP ADICIONAL** | 14323 (18/10/2023) |
| **RP ADICIONAL** | 81723 (23/10/2023) |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 15 de junio de 2023. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira a los (23) días del mes de enero de 2024, se reunieron ***VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ,*** obrando en calidad de contratista ***CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Nit. 900.264.111-7.***, ***MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ,*** en calidad de supervisor y ordenador del gasto, con el objeto de aprobar la AMPLIACION DEL PALZO DE EJECUCION del Contrato No. 23000555-H4, de acuerdo a los siguientes puntos:

### CONSIDERANDO:

1. Que con fecha **22 de enero de 2024** se solicitó a la Dirección y supervisión del contrato de la regional de occidente la **Solicitud Reinicio y Prorroga de ejecución del contrato No.23000555-H4,** por parte del contratista de obra.

2. Que la Dirección y supervisión de la regional aprobó la solicitud teniendo en cuenta los argumentos presentados por la contratista de obra. (Documentos Adjuntos – ***Solicitud Reinicio y Prorroga de ejecución 23000555-H4)***
3. Que dada la solicitud descrita en oficio cuyo asunto: **SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION**.
4. Que el plazo de ejecución contratado por la entidad con el contratista ***CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Nit. 900.264.111-7,*** de acuerdo con la evaluación del Supervisor de las Obras requeridas, están sujetas a modificaciones en el desarrollo del contrato No. 23000555-H4.
1. Que el contratista ***CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Nit. 900.264.111-7.*** junto con la Supervisión procedieron a revisar los soportes de la solicitud.
2. Se anexan a la presente los documentos que sustentan la suspensión del contrato y constitución de la reserva presupuestal.

Dado lo anterior las partes

**ACUERDAN:**

1. Que las presentes modificaciones quedan consignadas en el OTRO SI No.3 al contrato No. 23000555-H4.
2. El Contratista de obra no realizará ninguna reclamación a la entidad, sobre el contrato que se modifica mediante esta acta, en sus cantidades e ítems, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de la obra.
5. El plazo contractual El plazo contractual Se modifica quedando como fecha de recibo final el día 11 de marzo de 2024.
3. Que el contratista se compromete a ampliar y mantener vigentes las garantías del contrato y a reajustar el valor asegurado.

En constancia de lo anterior se firma la presente por quienes en ella intervienen.

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**
VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ
CONTRATISTA

**MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ .**
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECTOR REGIONAL DEL OCCIDENTE