ADICIÓN No. 04 Y PRÓRROGA No.07 AL CONTRATO No. 5747 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA SAS.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.269.492** de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. **900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **YANETH MUÑOZ BENAVIDES**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **52.109.779 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S.,** con NIT**. 901.239.290 – 5** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Cinco (05) de Mayo de 2023**, se suscribió el contrato **No. 5747 de 2023**, con inicio a partir del **Quince (15) de Mayo de 2023**, por valor de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($21.855.392) MCTE.,** cuyo objeto es el: ***"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2.** Que el contrato No. 5747 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.043 de 2023, que se adelantó a través de la plataforma **SECOP II**. **3.** Que el día Cinco (05) de Julio de 2023 se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Quince (15) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2023. **4.** Que el día Cuatro (04) de Agosto de 2023, se suscribió ***Adición No. 01 y Prórroga No. 02,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($8.000.000), para un valor total del contrato de ($29.855.392), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023. **5.** Que el día Quince (15) de Agosto de 2023, se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 01***, modificando la Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de excluir el ítem 76 del anexo técnico. **6.** Que el día Dieciocho (18) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición No. 02 y Prórroga No. 03,*** aumentando el valor del contrato en la suma de ($8.000.000), para un valor total del contrato de ($37.855.392), y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. **7.** Que el día Diecisiete (17) de Octubre de 2023, se suscribió la ***Prórroga No. 04***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **8.** Que el día Catorce (14) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No. 05***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **9.** Que el día Cuatro (04) de Diciembre de 2024, se suscribió ***Adición No.03 y Prórroga No. 06***, adicionando al valor del contrato la suma de ($5.500.000), para un valor total del contrato de ($43.355.392) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **10.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2024, el Supervisor en conjunto con el Apoyo técnico a la supervisión del Contrato, manifiestan que: *"Se solicita adicionar y prorrogar el contrato 5747 -2023 con el proveedor ASP COLOMBIA SAS., esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., siempre y cuando no aumenten los consumos. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo. A la fecha el contrato se encuentra en un porcentaje de 93.23% y el saldo actual es de $2.934.492".* **11.** Que el contrato 5747 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **12.** Que en concordancia con el Artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **13.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, articulo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **14.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **385** de fecha **Diecinueve (19) de Enero de 2024** del rubro "**MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS"** con Código Rubro No. **4245010401**, para un valor total del contrato de **CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($51.355.392) M/CTE. SEGUNDA**. **PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01)**

de Febrero de 2024 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. **TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adicion y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica,