PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 22 de diciembre de 2023

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5270252 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y Macrorigami S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5270252 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y Macrorigami S.A.S., cuyo objeto es: "**Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.**.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yamile Camacho Rubiano
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5270252 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.
CONTRATISTA	Macrorigami S.A.S.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Monica Marcela Diaz Forero
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	63.536.004 de Bucaramanga (Santander)
VALOR INICIAL	Cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte ($52.166.646).
FORMA DE PAGO	Único pago por lotes
PLAZO INICIAL	Tres (3) Meses
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7723 de fecha 15 de marzo de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	137223 de fecha 04 de agosto de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO	09 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8 de noviembre 2023
OTROSÍ No. 1 N/A	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cincuenta y dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte ($52.166.646,00).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8 de noviembre 2023
VALOR TOTAL PAGADO	Cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos un pesos m/cte ($43.889.701,00).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5270252, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
a)	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	SI	Si cumplió con la entrega de la propuesta sin embargo por temas logísticos el proveedor no pudo entregar los ítems 1, 6, 10, 11, 15, 19,20 que de común acuerdo no fueron ejecutados dado que según concepto del apoyo técnico a la supervisión no afectaba el desarrollo del proyecto para el cual estaban dirigidos los materiales. El contratista informo por correo donde justifica la no entrega de estos elementos los cuales dadas las dificultades presentadas en el proceso.
b)	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	SI	El contratista cumplió a cabalidad las especificaciones técnicas de los bienes entregados. Materiales y equipos con características técnicas de acuerdo con lo solicitado
c)	Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los equipos en su totalidad si algún elemento que lo compone resultase defectuoso o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	SI	No fue necesario, se entregaron los equipos tal cual como se solicitaron. Los equipos tal cual como se solicitaron. Los equipos entregados están en buenas condiciones, no es necesario cambiar o sustituir
d)	Cumplir con las especificaciones técnicas y operativas ofrecidas en la propuesta.	SI	El contratista cumplió a cabalidad las especificaciones técnicas de los bienes entregados
e)	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	SI	Comunicaciones por medio de correo donde se manifestó la dificultad con la adquisición de productos
f)	Entregar elementos y equipos de excelente calidad, libre de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	SI	Se reciben equipos en buenas condiciones.

g)	**Entregar al SENA la totalidad de los elementos en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el pliego de condiciones y el contrato.**	SI	**El contratista entrego los equipos de la propuesta en el almacén cumpliendo las especificaciones establecidas en la ficha técnicas, sin embargo, por temas logísticos el proveedor no pudo entregar unos ítems que de común acuerdo no fueron ejecutados dado que según concepto del apoyo técnico a la supervisión no afectaba el desarrollo del proyecto para el cual estaban dirigidos.**
h)	**El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo o cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo Sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.**	**SI**	**El proveedor asumió los costos al momento de las entregas de los elementos**
i)	**El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.**	**SI**	**Se reciben bienes al proveedor en el almacén del CIDT.**
j)	**Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.**	**SI**	**Se cumplió**
k)	**Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en el pliego de condiciones y sus anexos, oferta económica y contrato.**	**SI**	**Se cumplió**
l)	**Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones los elementos requeridos por la entidad.**		**Si bien el contratista en el momento de firma el contrato manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones los elementos requeridos por la entidad, a pesar de los esfuerzo realizados y manifestados en su momento a la entidad, no le fue posible realizar.**
m)	**Entregar al Almacenista del centro la respectiva factura de los bienes entregados por lote, discriminando las cantidades y los valores desagregados por ítems.**	**SI**	**Factura de venta con desagregado de los bienes efectivamente entregados.**
n)	**El contratista deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.**	**SI**	**El proveedor asumió los costos al momento de las entregas de los elementos.**
o)	**Atendiendo a la estrategia SENA sostenible el contratista deberá presentar los elementos en empaques reutilizables y en lo posible no hacer uso de Icopor**	**SI**	**Elementos entregados no requirieron usar icopor.**

p)	**El contratista deberá mantener durante la vigencia del contrato el valor de su oferta.**	**SI**	**Se mantienen valores ofertados**

Obligaciones ambientales y energética: Lote 1

Criterios para la compra insumos agrícolas de siembra:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
1	**Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos** **Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)**	**SI**	Ficha de seguridad Cal dolomita.
2	**Insecticidas biológicos Tricoderma. Producto elaborado a base de la mezcla de los hongos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii y la bacteria Bacillus thuringiensis, ideales para el control de insectos plaga en diferentes cultivos. N/A Bolsa hermética empaque al vacío por 500 gramos. Alta calidad, vigencia de 1 año del producto, Registro ICA vigente. N/A**	SI	Se cumplió

LOTE 5

Ficha de seguridad de los productos solicitados cargadas en secop II

LOTE 7

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	OBSERVACIÓN
1	*** EU tipo B o inferior** **Energy Star o equivalente** **Los equipos que deben tener algún tipo de etiquetado de eficiencia energética o demostrar con certificaciones de fabricante o comercializador que son los más eficientes del mercado son:** ***Acondicionadores de aire para recintos y unitarios.** ***Equipos de cómputo.** ***Refrigeradores y/o congeladores de uso doméstico y comercial.**		**No aplica, los bienes adquiridos dentro del contrato no incluyen aparatos eléctricos y/o electrónicos.**

	* Lavavajillas. * Lavadoras y lavadorassecadoras. * Frigoríficos, incluidos frigoríficos para vinos. * Lámparas. * Pantallas electrónicas, incluidas televisores, los monitores y las pantallas digitales de señalización. * Balastos electromagnéticos y electrónicos para iluminación. * Motores eléctricos monofásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW. * Motores eléctricos trifásicos desde 0.18 kW hasta 373 kW. * Lavadoras de ropa eléctrica de uso doméstico. * Calentadores de agua eléctricos tipo acumulador. * Gasodomésticos para cocción. Calentadores a gas de paso.		

.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros Mundial	
No. PÓLIZA	96-46-101014850	
FECHA EXPEDICIÓN	8/8/2023	
FECHA APROBACIÓN	8/8/2023	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	03/08/2023 hasta 03/04/2024	$ 5,216,664.60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/08/2023 hasta 03/04/2024	$ 5,216,664.60

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	96-46-101014850		
FECHA EXPEDICIÓN	16/8/2023		
FECHA APROBACIÓN	16/8/2023		
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA**	**SUMA**

		ASEGURADA ACTUAL	ASEGURADA ACTUAL
Cumplimiento del contrato	09/08/2023 hasta 09/05/2024	$ 5,216,664.60	$ 5,216,664.60
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/08/2023 hasta 09/05/2024	$ 5,216,664.60	$ 5,216,664.60

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida El Representante Legal Mónica Marcela Díaz Forero identificado/a con C.C. No. 63.536.004, certifica que **Macrorigami S.A.S.**, con NIT. 900991246, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.5270252 de 2023

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yamile Camacho Rubiano, con reporte en el secop II de fecha 03 agosto 2023 y que mediante comunicación cargada en la plataforma SECOP II, hasta la terminación del presente contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Se solicita reversión de saldo de $ 8.276.945 en el lote 5 de los siguientes ítems

1- Bloques de limpieza por valor de $ 3.711.708
6- kit para medición de alcalinidad. Por valor de $ 966.042
10- Kit para medición de oxígeno disuelto por valor de $ 2.167.704,
11- Mezcla de alcohol isopropílico y éter dietílico por valor de $ 820.116
15- Reactivos Alcalinidad por valor de $ 193.408,
19- Solución Zero oxígeno por valor de $ 205.909,
20- Tarro boxeador por valor de $ 212.058,

Fecha de pago	Ordenes de Pago	Valor Bruto
2023-12-22	460007723	$ 17.652.948,82
2023-12-22	460007823	$ 511.136,18
2023-12-22	460008023	$ 10.550.408,40
2023-12-22	460008423	$ 2.004.577,60
2023-12-28	479064923	$ 2.432.411,76
2023-12-28	479065023	$ 7.419.058,82
2023-12-28	479329223	$ 1.216.285,71
2023-12-28	479338923	$ 462.158,24
2023-12-28	479342423	$ 1.409.621,18
2023-12-28	479346123	$ 231.094,29
Valor Total		**$ 43.889.701,00**

Se deja constancia que el contrato se desarrolló de manera satisfactoria, y que el valor de los ítems que no fueron ejecutados no se cancelará por parte del CITD. Así mismo, en el presente informe se dejan las constancias de los motivos ajenos a la voluntad del contratista que e imposibilitaron la entrega de los ítems, esta justificación se encuentra en el correo enviado por el contratista por correo electrónico y se adjuntan al presente documento.

Por su parte, el apoyo técnico a la supervisión manifestó expresamente se considera que los ítems anteriormente nombrados no afectan significativamente ni provocan perjuicio a las actividades

De acuerdo con las justificaciones anteriores se procede a recibir por parte del supervisor los demás ítems que fueron contratados.

Lo acordado entre las partes tiene justificación normativa en el Articulo 40 la ley 80 de 1993 que reza: “Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

En este mismo sentido el artículo 60 de la ley 80 de 1993 señala: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Este fundamento sustenta y soporta jurídicamente las actuaciones del supervisor y justifican que se haya recibido los bienes entregados excepto " ítems 1, 6, 10, 11, 15, 19 y 20", dejando la salvedad que la no entrega de estos elementos no afecta el cumplimiento del contrato y sus obligaciones, toda vez que quedó plenamente justificada por el contratista y el concepto viable del apoyo técnico a la supervisión de no causar un perjuicio o alteración del proyecto por prescindir de estos bienes; lo cual fue el sustento para que el supervisor recibiera los demás ítems bajo estas consideraciones debidamente argumentadas

2- ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 52.166.646**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 43.889.701**
VALOR EJECUTADO	**$ 43.889.701**
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	**$8.276.945**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Liberar a favor del SENA la suma de Ocho millones doscientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte ($***8.276.945***)

Cordialmente,

Yamile Camacho Rubiano
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.5270252 de 2023

Elaboró: Norma Soto Feria, Apoyo a la Contratación de

Anexos:

A-Correo allegado por el proveedor

c. *Comprobante de pago de salud y pensión.*
d. *Acta de recibo a satisfacción*

De: gerencia@macrorigami.com
A: Yamile Camacho Rubiano
Cc: contabilidad@macrorigami.com; Norma Isabel Soto Feria; Sandra Patricia Leon Gomez; Diana Marcela Meneses Iturriago
Asunto: Re: RV: Requerimiento Contrato No. CO1.PCCNTR.5270252
Fecha: martes, 5 de diciembre de 2023 9:29:59 a. m.

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de gerencia@macrorigami.com. Por qué esto es importante

Cordial saludo respetados señores:

Por medio de la presente del lote 5 los elementos correspondientes al lote 5 INSUMOS QUIMICOS que son: item 1, 6, 10, 11, 15, 19 y 20 que no fueron entregados ya que la empresa Hanna que es la empresa que cumple con las características técnicas de lo solicitado No los tienen disponibles en el momento y no saben cuando llegan el proximo año ni a que precio.

Por lo anterior le solicitamos muy respetuosamente a la entidad se sirva por favor eliminar estos elementos de la solcitud hecha.

quedo muy atenta a sus comentarios

Monica Diaz

3123759153

Representante legal

El 05.12.2023 08:11, Yamile Camacho Rubiano escribió:

> Cordial saludo señora Mónica,
>
> Le reenvío nuevamente el correo después de hablar vía WhatsApp, con la finalidad de que nos de la justificación de la *NO entrega completa* del lote 5, para proceder con el pago. Quedamos atentos.
>
> Atentamente,
>
> **De:** Yamile Camacho Rubiano <ycamacho@sena.edu.co>
> **Enviado:** viernes, 10 de noviembre de 2023 3:12 p. m.
> **Para:** gerencia@macrorigami.com <gerencia@macrorigami.com>
> **Asunto:** RV: Requerimiento Contrato No. CO1.PCCNTR.5270252
>
> Cordial saludo reenvío correo, para su conocimiento y fines pertinentes.

De: Yamile Camacho Rubiano
Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 3:09 p. m.
Para: Gerencia@macrroigami.com <Gerencia@macrroigami.com>; contabilidad@macrorigami.com <contabilidad@macrorigami.com>
Cc: Gloria Adelina Chipagra Rincon <gchipagra@sena.edu.co>; Diana Marcela Meneses Iturriago <dmmenesesi@sena.edu.co>; Sandra Patricia Leon Gomez <spleong@sena.edu.co>; Norma Isabel Soto Feria <nsotof@sena.edu.co>
Asunto: Requerimiento Contrato No. CO1.PCCNTR.5270252

Cordial saludo Sres. MACRORIGAMI

Adjunto oficio donde me permito informar sobre los Requerimientos del Contrato No. CO1.PCCNTR.5270252 y a la espera de los motivos por las cuales no se realizó la entrega total de los elementos del lote 5.

Atentamente,

Yamile Camacho Rubiano
Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico - Instructor G19
ycamacho@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Carrera 28 No. 56 - 10 Barrio Galan, Barrancabermeja

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900991246	0	MACRORIGAMI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	carrera 33 # 47-44 oficina 212	BUCARAMANGA-SANTANDER	6835832	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	33571564	9453386768	E	2023/12/13	2023/11/13	BANCOLOMBIA	0	$3,193,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13636462	BUENO RIBERO ARSENIO	25-14	30	$1,303,700	$208,600	ESSC24	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
2	CC	63547449	CASTELLANOS VILLAMIZAR LUZ STELLA	230201	30	$1,891,500	$302,700	EPS010	30	$1,891,500	$75,700	CCF40	30	$1,891,500	$75,700	14-11	30	$1,891,500	$19,800	30	$0	$0
3	CC	1098773699	COLMENARES BIANCHA JASMIN YESENIA	25-14	30	$1,303,700	$208,600	EPS005	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
4	CC	63536004	DIAZ FORERO MONICA MARCELA	231001	30	$3,030,723	$485,000	EPS005	30	$3,030,723	$121,300	CCF40	30	$3,030,723	$121,300	14-11	30	$3,030,723	$31,700	30	$0	$0
5	CC	37860788	GIRALDO ZAPATA SANDRA YOHANNA	25-14	30	$1,303,700	$208,600	EPS005	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
6	CC	1098820443	MEZA GIRALDO VALERIA	230301	30	$1,303,700	$208,600	EPS037	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
7	CC	1098777723	MONSALVE FIGUEROA JULIETH TATIANA	230201	30	$1,303,700	$208,600	EPS042	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
8	CC	1098722674	SARMIENTO FIGUEROA CINDY KATHERINE	230301	30	$1,303,700	$208,600	EPS010	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$12,744,423	$2,039,300			$12,744,423	$510,200			$12,744,423	$510,200			$12,744,423	$133,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,039,300	$0	$0	$2,039,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$485,000	$0	$0	$485,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$625,800	$0	$0	$625,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$417,200	$0	$0	$417,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$511,300	$0	$0	$511,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$133,700	$0	$0	$133,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$133,700	$0	$0	$133,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$510,200	$0	$0	$510,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$510,200	$0	$0	$510,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$510,200	$0	$0	$510,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,200	$0	$0	$52,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,200	$0	$0	$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$127,900	$0	$0	$127,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,200	$0	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$225,700	$0	$0	$225,700
TOTAL				**8**	**$3,193,400**	**$0**	**$0**	**$3,193,400**

2023/11/13 02:25 PM

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	30/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5270252	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	3-ago-23
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Macrorigami S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900991246		
VALOR TOTAL:	$ 52.166.646,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8-nov-23		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 408

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Yamile Camacho Rubiano
N° DE IDENTIFICACIÓN	63472633
CORREO INSTITUCIONAL	ycamacho@sena.edu.co
CARGO	Instructor G20
N° DE CONTACTO	318 3779274

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	30/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5270252	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	3-ago-23
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Macrorigami S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900991246		
VALOR TOTAL:	$ 52.166.646,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8-nov-23		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 4

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Yamile Camacho Rubiano
N° DE IDENTIFICACIÓN	63472633
CORREO INSTITUCIONAL	ycamacho@sena.edu.co
CARGO	Instructor G20
N° DE CONTACTO	318 3779274

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	13/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5270252	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	3-ago-23
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Macrorigami S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900991246		
VALOR TOTAL:	$ 52.166.646,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8-nov-23		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la compra de elementos y equipos especializados para los proyectos SENNOVA SGPS -10586, 10587; 10588; 10599; 10594; 10597, en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander vigencia 2023 LOTE 1,5,7.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	17

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Yamile Camacho Rubiano
N° DE IDENTIFICACIÓN	63472633
CORREO INSTITUCIONAL	ycamacho@sena.edu.co
CARGO	Instructor G20
N° DE CONTACTO	318 3779274