ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO No. 054 de 2023

CONTRATO No.:					054 DE 2023 27 SEPTIEMBRE DE 2023			
OBJETO:					Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en Palacio de Justicia, ubicado en la Calle 4 N0. 6-76 en la ciudad de Ramiriquí Boyacá			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:					CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.728.047 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.			
VALOR ADICIONAL:								
VALOR TOTAL:					CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.728.047 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.			
VALOR FINAL DEL CONTRATO:					CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($52.558.177 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.			
PLAZO INICIAL:					El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y por el término de ciento cinco (105) días calendario para la entrega de las obras contratadas totalmente terminadas, con los espacios limpios y libres de todo residuo El lugar de ejecución del respectivo contrato será en Ramiriquí - Boyacá, en el Palacio de Justicia ubicado en la Calle 4 No. 6-76.			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7 WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA Representante legal C.C. 1.015.392.343 de Bogotá			
SUPERVISOR:					SILVIA GAMBOA ASCENCIO c.c. 1.010.238.404 de Bogotá RESOLUCION No. DESAJTUR23-2722			
INTERVENTOR CONTRATO:					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					10 DE OCTUBRE			
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº	Nº	Nº		día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº1	Nº	Nº	Nº				
FECHA DE TERMINACION INICIAL					22 ENERO 2024			
PRÓRROGA								
MUNICIPIO:					Ramiriquí - Boyacá			
OFICINA GESTORA:					Área Administrativa			

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO				
SEGUROS DEL ESTADO S.A.				Póliza No. 30-40-101019814
Amparos	Deducible	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Predios labores y operaciones	10% del valor de la perdida – mínimo: 1 SMMLV	10 – 10 – 2023	01 – 01 - 2024	$ 232.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	10% del valor de la perdida – mínimo: 1 SMMLV	10 – 10 – 2023	01 – 01 - 2024	$ 232.000.000,00
Vehículos propios y no propios	10% del valor de la perdida – mínimo: 1 SMMLV	10 – 10 – 2023	01 – 01 - 2024	$ 232.000.000,00

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.			Póliza No. 30-44-101054955
Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	10 – 10 – 2023	20 – 05 - 2024	$ 5.372.804,70
Contratistas y subcontratistas	10 – 10 – 2023	20 – 01 - 2027	$ 5.372.804,70
Estabilidad y calidad de obra	Ampara 2 años, 0 meses y 1 día		$ 8.059.207,05

En Ramiriquí - Boyacá, a los 15 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron, **SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO**, en calidad de Supervisora del Contrato y **WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA**, como representante Legal de **GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de pago final correspondiente al periodo (11 noviembre – 14 diciembre) del presente contrato, de acuerdo a las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N°1, el cual hace parte integral de la presente acta.

Valor inicial del contrato	$ 53.728.047,00
Valor anticipo	$ 0
Valor Acta de cobro No. 1	$ 42.007.712,00

Valor ejecutado en la presente acta Acta de cobro No. 2 y/o final de obra	$ 10.550.465,00
Menos aporte de (ejm mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	$ 10.550.465,00

VALOR NETO PAGAR AL CONTRATISTA

ACTA FINAL DE OBRA: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 10´550.465,oo).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
CC. 1.015.392.343
CONTRATISTA

SILVIA GAMBOA ASCENCIO
CC. 1.010.238.404
SUPERVISORA CONTRATO 054 DE 2023