Anexo 4.1

Cronograma De Transporte De Elementos

CRONOGRAMA DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS CTO 500-2023 LOGÍSTICA SEPTIEMBRE				
FECHA	**HORA ENTREGA**	**LUGAR**	**EVENTO**	**DESCRIPCIÓN**
4/09/2023	12:00 p. m.	Casa de Nariño	Visita Guiada Casa de Nariño	Transporte de asistentes al evento y refrigerios
5/09/2023	9:00 a. m.	Casa de Nariño	Visita Guiada Casa de Nariño	Transporte de asistentes al evento y refrigerios
6/09/2023	8:00 a. m.	Salón Azul Alcaldía Local de Engativá	Mesa Local de Víctimas	Transporte y entrega de refrigerios
12/09/2023	9:00 a. m.	Alcaldía Local de Engativá	Conmemoración Condecoración Ejercito	Transporte y entrega de diplomas
29/09/2023	9:00 a. m.	Parque San Andrés	Gobierno con el Pueblo	Movilización del interprete de señas