Anexo 4.1

Cronograma De Transporte De Elementos

CRONOGRAMA DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS CTO 500-2023 LOGÍSTICA NOVIEMBRE				
FECHA	**HORA ENTREGA**	**LUGAR**	**EVENTO**	**DESCRIPCIÓN**
4/11/23	8:00 a.m.	CAI Jaboque Calle 67 a # 109a - 40	Evento Espacios Muralismo Humedal Jaboque	Transporte y entrega de refrigerios y artistas
5/11/20	8:00 a.m.	CAI Jaboque Calle 67 a # 109a - 40	Evento Espacios Muralismo Humedal Jaboque	Transporte y entrega de refrigerios y artistas
6/11/23	8:00 a.m.	CAI Jaboque Calle 67 a # 109a - 40	Evento Espacios Muralismo Humedal Jaboque	Transporte y entrega de refrigerios y artistas
10/11/23	11:00 a.m.	Centro Comercial Diver Plaza	Festival Literario	Transporte y entrega de refrigerios, carpas, mesas, sillas y animador
16/11/23	10:00 a.m.	Alcaldía Local de Engativá	Encuentro de Propiedad Horizontal	Transporte y entrega de elementos
18/11/23	6:30 a.m.	Alcaldía Local de Engativá	Asamblea distrital - Consejo distrital de Sabios y Sabias	Transporte de asistentes al evento y refrigerios
19/11/23	8:00 a.m.	Parque El Encanto	Feria de Emprendimiento	Transporte y entrega de elementos
20/11/23	8:00 a.m.	Alcaldía Local de Engativá	Semana Global de Emprendimiento	Transporte y entrega de elementos