DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 13-dic-23

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-1194

SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS

C.C O NIT. No. 1.075.244.857

SE DEBE LA SUMA DE: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

POR: $81.160.633,00

DETALLE DEL SERVICIO	**VALOR**
ACTA PARCIAL N°UNICA Y FINAL, 12 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO N°025 de 2023 CUYO OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez	
CON DESTINO A: UNIDAD 27-01-02-009 CDP No. 5423	
	Retefuente $ 0
	Reteica $ 0
	Rete IVA $ 89.689
	Contribución FONSECON $ 4.028.135
	Estampilla L. 1697/2013 $ 402.814
	Saldo a Pagar: **$ 76.639.995,00**

SUPERVISOR

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO

RUBRO	**27-01-02-009**
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	$ 81.160.633,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	**SUBCUENTA**	**AUXILIAR**	**DEBE**	**HABER**
			$81.160.633,00	**$81.160.633,00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	
	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1. CALCULO DE RETENCIONES	FECHA:
2.TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	
3. CONSTANCIA DEL SUPERVISOR	
4. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
5. CUENTA DE COBRO O FACTURA	FIRMA:
Elaboró: MANUEL GOMEZ	

14/12/2023

TARJETA CONTROL DE PAGOS CTO-025-2023, SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS								
Saldo	**Fecha de Registro**	**Estado**	**Valor Bruto**	**Tipo Identificacion**	**Identificacion**	**Nombre Razon Social**	**Valor Pesos**	**Ordenes de Pago**
$55.679.784								
$2.357.783	1-dic.-2023	Pagada	$81.160.633	CC O NIT	1.075.244.857	SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	$81.160.633	09-1194

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: MANUEL GOMEZ

CTO-025-2023, SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
	VLR TOTAL O COSTO DIRECTO	62.939.615,00	0,00	**62.939.615,00**
28,00%	A.I.U.	**17.623.092,00**	**0,00**	**17.623.092,00**
	SUBTOTAL	**80.562.707,00**	**0,00**	**80.562.707,00**
	TOTAL COSTOS	**80.562.707,00**	**0,00**	**80.562.707,00**
20,00%	ADMINISTRACIÓN	12.587.923,00	0,00	12.587.923,00
3,00%	IMPREVISTOS	1.888.188,00	0,00	1.888.188,00
5,00%	UTILIDAD	3.146.981,00	0,00	3.146.981,00
19,00%	IVA SOBRE UTILIDAD	597.926,00	0,00	597.926,00
	TOTAL	**81.160.633,00**	**0,00**	**81.160.633,00**

DEDUCCIONES

		UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
2,00%	Retefuente	0,00	0,00	0,00
0,80%	Reteica	0,00	0,00	0,00
15,00%	Rete IVA	89.689,00	0,00	89.689,00
5,00%	Contribución FONSECON	4.028.135,00	0,00	4.028.135,00
0,50%	Estampilla L. 1697/2013	402.814,00	0,00	402.814,00
	Saldo a Pagar	**76.639.995,00**	**0,00**	**76.639.995,00**

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

Consejo Superior de la Judicatura

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
13 de diciembre de 2023	N°UNICA Y FINAL, 12 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023	SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Carta de aceptacion No.:	025 de 2023	Tipo: Minima cuantía	Convenio No.:	Tipo:	

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2023	5423	29-may.-2023	$ 83.518.416

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de cto	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 55.679.181	$ 83.518.416	29 de agosto de 2023	DOS MESES +30 DIAS CALENDARIO	12 de septiembre de 2023	12 de diciembre de 2023

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Otrosi	1	9 de noviembre de 2023	30 DIAS	$ 27.839.235,00	N.A.
Suspensión					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:		
Pagos				Amortización		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
01-dic-23	ACTA N°UNICA Y FINAL	97,18%	$ 81.160.633,00			
		0,00%				
		0,00%				
		0,00%				
		97,18%	$ 81.160.633,00		$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez	OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez	Factura electronica y pago de aportes a seguridad social.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez	N°UNICA Y FINAL, 12 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023	97,18%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

	Contratista
Nombre:	SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	
	Supervisor
Nombre:	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 DESAJ POPAYAN
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacalvo	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-18-5:48 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5423 de fecha 2023-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13023	**Fecha Registro:**	2023-08-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	55.679.181,00	**Valor Total Operaciones:**	27.839.235,00			**Valor Actual:**	83.518.416,00	**Saldo x Obligar:**	83.518.416,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1075244857	**Razón Social:**	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45767519820	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19465402	**Nombre:**	PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25 de 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-08-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-26-0-2701015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL	Nación	16	CSF	2023-11-09	55.679.181,00	27.839.235,00		
					Total:	55.679.181,00	27.839.235,00	83.518.416,00	83.518.416,00

Objeto:	Contratar las obras para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional "Francisco de Paula Santander" y el Palacio de Justicia "Luis Carlos Pérez".

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	0.00	0.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	2,357,783.00	2,357,783.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-21	81,160,633.00	81,160,633.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrsalazar RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 19/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	52123	**Fecha Registro:**	2023-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	13023
Valor Inicial:	81.160.633,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	81.160.633,00	**Saldo x Ordenar:**	81.160.633,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.520.638,00	**Valor Neto:**	76.639.995,00			**Valor IVA:**	597.926,00	**Nro. Cdp:**	5423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	295276

TERCERO

Identificacion:	1075244857	**Razon Social:**	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45767519820	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	30423	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	IV173	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	CSF	05-NINGUNO	Total:	81.160.633,00	0,00	81.160.633,00	81.160.633,00

Objeto:	PAGO ACTA PARCIAL Y FINAL 12 CTO 25/23 MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL Y PALACIO JUSTICIA POPAYÁN. rsa.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-19	Generada	81,160,633.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	597,926.00	15,000 %	89,689.00	89,689.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	80,562,707.00	5,000 %	4,028,135.00	4,028,135.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	80,562,707.00	0,500 %	402,814.00	402,814.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/4
V-02
OP 464430023
LANZ 15208769559
20/22-XII-2023

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-03-10:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	464430023	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	**Código de Referencia:**		04500047600464430023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	81.160.633,00	**Valor Deducciones:**		4.520.638,00	**Valor Neto:**	76.639.995,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**81.160.633,00**	Valor Deducciones	4.520.638,00	Valor Neto	**76.639.995,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1075244857	**Razón Social:**	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45767519820	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No.IV173 13/12/2023 MANTENIMIE	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	81.160.633,00	0,00	81.160.633,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	89.689,00	89.689,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.028.135,00	4.028.135,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	402.814,00	402.814,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-19	81.160.633,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fb51f7a97960c7bd1532a799483673902586f20e919eda69b4efd0d3328878c0f15d9229d8d45afa735047b2b2988dd9

Número de Factura: IV-173
Fecha de Emisión: 13/12/2023
Fecha de Vencimiento: 13/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES TRONCOSO IVAN DARIO
Nombre Comercial: CORTES TRONCOSO IVAN DARIO
Nit del Emisor: 1075244857
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4330;4663

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 8 A 25 A 46 BRR JOSE EUSTACIO RIVERA
Teléfono / Móvil: 3184009458
Correo: ivancortes07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165853
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CL 3 3 31 PALACIO NACIONAL
Teléfono / Móvil: 8220549
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	156	OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y EL PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ	94	1,00	$ 62.939.615,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.939.615,00
2	153	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 12.587.923,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.587.923,00
3	154	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 1.888.188,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.888.188,00
4	155	UTILIDAD	94	1,00	$ 3.146.981,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597.926,39	19.00			$ 3.146.981,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$27-01-02-009;CONTRATO 025 2023;mgomezzu@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-13 12:13:12
Documento generado el: 2023-12-13 12:13:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		80.562.707,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		80.562.707,00
IVA		597.926,39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		597.926,39
Total neto factura (=)		81.160.633,39
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 81.160.633,39

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764058289947 Rango desde: 151 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-04-19

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

SC5780-4-8

ACTA MODIFICACION

CONTRATO N°025 DEL 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 55.679.181,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
29 de agosto de 2023	**VALOR ADICIONAL:**	$ 27.839.235,00	**PLAZO INICIAL**	DOS MESES
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS **REPRESENTANTE LEGAL:** IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.518.416,00	**ACTA DE INICIO:**	12 de septiembre de 2023
	OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez		**PLAZO ADICIONAL**	30 dias calendario
			FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2023
SUPERVISOR: MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA **CARGO:** PROFESIONAL GRADO 9			**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	N°5423 DEL 2023-05-29; UNIDAD 27-01-02-009
			REGISTRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	N°13023 DEL 2023-08-30; UNIDAD 27-01-02-009

ACTA MODIFICACION No. 1

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES (+,-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**								
1,1	Suministro e instalacion de bajo puerta - ventana	ML	209,00	$ 79.119,00	$ 16.535.871,00	209,00	$ (16.535.871,00)	-	$ -
1,2	Suministro e eintalacion de silicona vidrio puerta - ventana	ML	357,12	$ 10.030,00	$ 3.581.914,00	1.375,88	$ 13.800.076,00	1.733,00	$ 17.381.990,00
1,3	Suministro e instalacion de vidrio 4 MM (incluye desmonete existente)	M2	13,39	$ 75.090,00	$ 1.005.455,00	- 8,88	$ (666.799,00)	4,51	$ 338.656,00
1,4	Suministro e instalacion pelicula adhesiva control solar	M2	133,92	$ 104.430,00	$ 13.985.266,00	- 78,93	$ (8.242.660,00)	54,99	$ 5.742.606,00
2	**PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ**								
2.1	Suministro e instalacion de bajo puerta - ventana	ML	49,00	$ 79.119,00	$ 3.876.831,00	49,00	$ (3.876.831,00)	-	$ -
2.2	Suministro e eintalacion de silicona vidrio puerta - ventana	ML	80,64	$ 10.030,00	$ 808.819,00	877,27	$ 8.799.018,00	957,91	$ 9.607.837,00
2.3	Suministro e instalacion de vidrio 4 MM (incluye desmonete existente)	M2	3,02	$ 75.090,00	$ 226.772,00	6,95	$ 521.876,00	9,97	$ 748.647,00
2.4	Suministro e instalacion pelicula adhesiva control solar	M2	30,24	$ 104.430,00	$ 3.157.963,00	51,77	$ 5.406.341,00	82,01	$ 8.564.304,00
	NO PREVISTOS								
	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER								
NP1,5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA	ML		$ 69.222,00		78,00	$ 5.399.316,00	78,00	$ 5.399.316,00
NP1,6	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA CENTRAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE RANURADO	ML		$ 67.422,00		45,00	$ 3.033.990,00	45,00	$ 3.033.990,00
NP1,7	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA LATERAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE	ML		$ 69.422,00		82,00	$ 5.692.604,00	82,00	$ 5.692.604,00
NP1,8	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR RESORTADO CADENA	UND		$ 50.548,00		4,00	$ 202.192,00	4,00	$ 202.192,00
NP1,9	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR DE ACCION CON PIE	UND		$ 50.548,00		4,00	$ 202.192,00	4,00	$ 202.192,00
NP1,10	REPARACION DE VENTANA EN MADERA	UND		$ 350.978,00		1,00	$ 350.978,00	1,00	$ 350.978,00
NP1,11	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FALLEVA	UND		$ 90.048,00		1,00	$ 90.048,00	1,00	$ 90.048,00
NP1,12	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE HORIZONTAL INFERIOR MARCO	UND		$ 160.088,00		1,00	$ 160.088,00	1,00	$ 160.088,00
NP1,13	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA EN HIERRO PARA VENTANA	ML		$ 72.920,00		0,50	$ 36.460,00	0,50	$ 36.460,00
NP1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION SOLAR Y RADIACIÓN INFRAROJA, CLARABOYA TERRAZA DOMOS	M2		$ 325.363,00		9,60	$ 3.123.485,00	9,60	$ 3.123.485,00

	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ									
NP2,5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA	ML		$ 69.222,00		13,60	$ 941.419,00	13,60	$	941.419,00
NP2,6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.105 M X0,795 M.	UND		$ 827.981,00		1,00	$ 827.981,00	1,00	$	827.981,00
NP2,7	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y CHAPA BOLA, CON ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.05 M X 0,85 M.	UND		$ 877.481,00		1,00	$ 877.481,00	1,00	$	877.481,00
NP2,8	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MADERA CON ACABADOS EN MASILLA Y PINTURA, MEDIDAS 1.40 M X 1.10 M.	UND		$ 590.555,00		1,00	$ 590.555,00	1,00	$	590.555,00
NP2,9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CACHUCHA DE VENTANA CON CINTA ASFALTICA Y SILICONA CON ESQUEMA DE ALTURAS	ML		$ 142.540,00		6,00	$ 855.240,00	6,00	$	855.240,00
	AJUSTE AL PESO						$ (9,00)		$	(7,00)
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ **43.178.891,00**		$ **21.589.170,00**		$	**64.768.062,00**
	ADMINISTRACION		20%		$ 8.635.778,00		$ 4.317.834,00		$	12.953.612,00
	IMPREVISTOS		3%		$ 1.295.367,00		$ 647.675,00		$	1.943.042,00
	UTILIDAD		5%		$ 2.158.945,00		$ 1.079.459,00		$	3.238.403,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 410.200,00		$ 205.097,00		$	615.297,00
	COSTO INDIRECTO A U I ,30% + IVA				$ **12.500.290,00**		$ **6.250.065,00**		$	**18.750.354,00**
	COSTO TOTAL				$ **55.679.181,00**		$ **27.839.235,00**		$	**83.518.416,00**

SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO
CONTRATISTA

MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
PROFESIONAL GRADO 9
SUPERVISOR

ÍTEM	1.5	BAJO PUERTA-VENTANA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					ML
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE	M	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	PLATINA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO	UNIDAD	6,00	$ 300,00	$ 1.800,00
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UNIDAD	5,00	$ 300,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 33.300,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	8%	$ 2.660,88	$ 2.661,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 2.661,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,65	$ 51.171,00	$ 33.261,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 33.261,00
				COSTO DIRECTO	$ 69.222,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.6	ALFAJIA CENTRAL			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA CENTRAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE RANURADO			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					ML
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE	M	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	ARANDELA	UNIDAD	5,00	$ 300,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 31.500,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	8%	$ 2.660,88	$ 2.661,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 2.661,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,65	$ 51.171,00	$ 33.261,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 33.261,00
				COSTO DIRECTO	$ 67.422,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.7	ALFAJIA LATERAL			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA LATERAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					ML

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE RANURADO	M	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00
2	ARANDELA	UNIDAD	5,00	$ 300,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 33.500,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	8%	$ 2.660,88	$ 2.661,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 2.661,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,65	$ 51.171,00	$ 33.261,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 33.261,00
				COSTO DIRECTO	$ 69.422,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.8	PASADOR RESORTADO CADENA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR RESORTADO CADENA			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					UND
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	PASADOR RESORTADO DE CADENA	UND	1,00	$ 38.500,00	$ 38.500,00
2	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	4,00	$ 300,00	$ 1.200,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 39.700,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	6%	$ 614,04	$ 614,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 614,00
TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -
MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,20	$ 51.171,00	$ 10.234,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 10.234,00
				COSTO DIRECTO	$ 50.548,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.9	PASADOR DE ACCION CON PIE				
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR DE ACCION CON PIE			CONTRATISTA:	
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	
					UND	
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	PASADOR DE ACCION CON PIE	UND	1,00	$ 38.500,00	$ 38.500,00	
2	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	4,00	$ 300,00	$ 1.200,00	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 39.700,00	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	6%	$ 614,04	$ 614,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 614,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,20	$ 51.171,00	$ 10.234,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 10.234,00
				COSTO DIRECTO	$ 50.548,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALLEVA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FALLEVA			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					UND
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	FALLEVA 23 CM	UND	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
2	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	4,00	$ 300,00	$ 1.200,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 79.200,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	6%	$ 614,04	$ 614,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 614,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,20	$ 51.171,00	$ 10.234,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 10.234,00
				COSTO DIRECTO	$ 90.048,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.10	HOJA VENTANA EN MADERA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		REPARACION DE VENTANA EN MADERA			CONTRATISTA: IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			UND

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	BOSEL DE MADERA MAQUINADO	M	4,00	$ 6.000,00	$ 24.000,00
2	LISTON DE MADERA MAQUINADO	M	4,00	$ 12.000,00	$ 48.000,00
3	Tornillo autoperforante	UNIDAD	15,00	$ 300,00	$ 4.500,00
4	Puntilla sin cabeza	UNIDAD	40,00	$ 150,00	$ 6.000,00
5	MASILLA	GL	0,20	$ 15.000,00	$ 3.000,00
6	THINNER	GL	0,10	$ 25.000,00	$ 2.500,00
7	LACA SEMI MATE	GL	0,10	$ 32.000,00	$ 3.200,00
8	SELLADOR	GL	0,10	$ 36.000,00	$ 3.600,00
9	PINTURA	GL	0,25	$ 76.000,00	$ 19.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 113.800,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	3%	$ 6.908,10	$ 6.908,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 6.908,00

	TRANSPORTE	UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	4,50	$ 51.171,00	$ 230.270,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 230.270,00
				COSTO DIRECTO	$ 350.978,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CEROUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.12	CAMBIO HORIZONTAL INFERIOR MARCO			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE HORIZONTAL INFERIOR MARCO			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					UND
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Liston de madera con fresado a maquina	UNIDAD	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	Pintura en esmalta	GL	0,25	$ 90.000,00	$ 22.590,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 52.590,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	8%	$ 7.962,80	$ 7.963,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 7.963,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Cuadrilla DD (Carpintería) 2 Of y 1 Ay	h	1,32	$ 75.405,00	$ 99.535,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 99.535,00
				COSTO DIRECTO	$ 160.088,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO – SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.13	CAMBIO HORIZONTAL INFERIOR MARCO				
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA EN HIERRO PARA VENTANA			CONTRATISTA:	
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	
					ML	
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	LAMINA METALICA	UNIDAD	0,50	$ 70.000,00	$	35.000,00
2	PINTURA EN ESMALTE	GL	0,25	$ 90.000,00	$	22.590,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$	57.590,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	7%	$ 1.002,89	$	1.003,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$	1.003,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL	
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$	-

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL	
1	Cuadrilla DD (Carpintería) 2 Of y 1 Ay	h	0,19	$ 75.405,00	$	14.327,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$	14.327,00
				COSTO DIRECTO	$	72.920,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	1.14	CIELO RASO PVC CON FRESCASA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION SOLAR Y RADIACION INFRAROJA, CLARABOYA TERRAZA DOMOS			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					M2

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Lamina PVC blanca 2,90x0,30x0,07 m	un	1,02	$ 50.000,00	$ 51.000,00
2	Angulo 25x25 mm cal 26 de 2,44 m	un	0,55	$ 2.710,00	$ 1.490,50
3	Canal o vigueta 38x20 cal 16 de 2,44 m	un	0,65	$ 5.980,00	$ 3.887,00
4	Perfil omega cal 26 de 2,44 m	un	0,65	$ 4.590,00	$ 2.983,50
5	Tornillo 8x3/4" entre perfil estructural drywall	un	15,00	$ 55,00	$ 825,00
6	Tornillo estándar 6"x1" largo laminas drywall	un	20,00	$ 41,00	$ 820,00
7	Unión lámina PVC 5,95 m	un	0,35	$ 65.000,00	$ 22.750,00
8	Cornisa para PVC 5,95 m	m	0,35	$ 15.000,00	$ 5.250,00
8	Frescasa aislante.	un	2,00	$ 50.000,00	$ 100.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 189.006,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	7%	$ 7.389,69	$ 7.390,00
2	Andamio metalico tubular (sección de 2 marcos de 1.50*1.50m con crucetas de 2.30m)	dia	13,00	$ 1.800,00	$ 23.400,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 30.790,00

	TRANSPORTE	UNIDAD		VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	1,40	$ 75.405,00	$ 105.567,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 105.567,00
				COSTO DIRECTO	$ 325.363,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	2.5	PUERTA DE MADERA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					ML
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE	M	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	PLATINA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO	UNIDAD	6,00	$ 300,00	$ 1.800,00
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UNIDAD	5,00	$ 300,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 33.300,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	8%	$ 2.660,88	$ 2.661,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 2.661,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,65	$ 51.171,00	$ 33.261,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 33.261,00
				COSTO DIRECTO	$ 69.222,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	2.6	PUERTA DE MADERA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.105 M X0,795 M.			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					UND
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	TRIPLEX	UNIDAD	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000,00
2	LISTON DE MADERA DE 2CM	M	10,00	$ 8.000,00	$ 80.000,00
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UNIDAD	50,00	$ 300,00	$ 15.000,00
4	PUNTILLA SIN CABEZA	UNIDAD	50,00	$ 150,00	$ 7.500,00
5	COLBON	GL	0,20	$ 54.000,00	$ 10.800,00
6	BISAGRA 3X1	UNIDAD	3,00	$ 6.000,00	$ 18.000,00
7	THINNER	GL	0,30	$ 25.000,00	$ 7.500,00
8	LACA SEMI MATE	GL	0,16	$ 32.000,00	$ 5.120,00
9	SELLADOR	GL	0,25	$ 36.000,00	$ 9.000,00
11	PINTURA	GL	0,50	$ 76.000,00	$ 38.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 300.920,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	3%	$ 15.351,30	$ 15.351,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 15.351,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	10,00	$ 51.171,00	$ 511.710,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 511.710,00
				COSTO DIRECTO	$ 827.981,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	2.7	PUERTA DE MADERA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y CHAPA BOLA, CON ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.05 M X 0,85 M.			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					UND
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	TRIPLEX	UNIDAD	2,00	$ 55.000,00	$ 110.000,00
2	LISTON DE MADERA DE 2CM	M	10,00	$ 8.000,00	$ 80.000,00
3	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UNIDAD	50,00	$ 300,00	$ 15.000,00
4	PUNTILLA SIN CABEZA	UNIDAD	50,00	$ 150,00	$ 7.500,00
5	COLBON	GL	0,20	$ 54.000,00	$ 10.800,00
6	BISAGRA 3X1	UNIDAD	3,00	$ 6.000,00	$ 18.000,00
7	THINNER	GL	0,30	$ 25.000,00	$ 7.500,00
8	LACA SEMI MATE	GL	0,16	$ 32.000,00	$ 5.120,00
9	SELLADOR	GL	0,25	$ 36.000,00	$ 9.000,00
10	CHAPA BOLA CROMADA	UNIDAD	1,00	$ 54.000,00	$ 49.500,00
11	PINTURA	GL	0,50	$ 76.000,00	$ 38.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 350.420,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	3%	$ 15.351,30	$ 15.351,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 15.351,00

TRANSPORTE		I	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	10,00	$ 51.171,00	$ 511.710,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 511.710,00
				COSTO DIRECTO	$ 877.481,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP 70202-428519 TLM

ÍTEM	2.9	PUERTA DE MADERA			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MADERA CON ACABADOS EN MASILLA Y PINTURA, MEDIDAS 1.40 M X 1.10 M.			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					UND
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	BOSEL DE MADERA MAQUINADO	M	7,50	$ 6.000,00	$ 45.000,00
2	LISTON DE MADERA MAQUINADO	M	7,50	$ 12.000,00	$ 90.000,00
3	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	UNIDAD	15,00	$ 300,00	$ 4.500,00
4	PUNTILLA SIN CABEZA	UNIDAD	40,00	$ 150,00	$ 6.000,00
5	MASILLA	GL	0,20	$ 15.000,00	$ 3.000,00
6	THINNER	GL	0,10	$ 25.000,00	$ 2.500,00
7	LACA SEMI MATE	GL	0,10	$ 32.000,00	$ 3.200,00
8	SELLADOR	GL	0,10	$ 36.000,00	$ 3.600,00
9	PINTURA	GL	0,20	$ 76.000,00	$ 15.200,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 173.000,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	2%	$ 8.187,36	$ 8.187,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 8.187,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	8,00	$ 51.171,00	$ 409.368,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 409.368,00
				COSTO DIRECTO	$ 590.555,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

ÍTEM	2.9	IMPERMEABILIZACIÓN			
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Rama judicial		IMPERMEABILIZACIÓN DE CACHUCHA DE VENTANA CON CINTA ASFALTICA Y SILICONA CON ESQUEMA DE ALTURAS			CONTRATISTA:
		PROCESO: CONTRATO No. 25 de 2023			IVAN DARIO CORTES - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
					ML

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	CINTA ASFALTICA MULTICEAL ANCHO 20CM	M	1,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00
2	SILICONA	UNIDAD	0,24	$ 40.000,00	$ 9.600,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 39.600,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra)	glb	5%	$ 3.016,20	$ 3.016,00
2	Andamio metalico tubular (sección de 2 marcos de 1.50*1.50m con crucetas de 2.30m)	dia	22,00	$ 1.800,00	$ 39.600,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 42.616,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. (Viaje)	VALOR UNITARIO TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR HORA	VALOR UNITARIO TOTAL
1	Ayudante A Instalaciones	h	0,80	$ 75.405,00	$ 60.324,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 60.324,00
					$ 142.540,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ
C.C. 1.075.303.289
Aval Ingeniera Civil TP.70202-428519 TLM

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

SC5780-4-8

ACTA PARCIAL Y/O FINAL DE OBRA

CONTRATO N°025 DEL 2023	**VALOR CONTRATO:**	$ 55.679.181,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	
29 de agosto de 2023	**VALOR ADICIONAL:**	$ 27.839.235,00	**PLAZO INICIAL**	DOS MESES
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS **REPRESENTANTE LEGAL:** IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.518.416,00	**ACTA DE INICIO:**	12 de septiembre de 2023
	OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete con LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POPAYÁN CAUCA a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de ventanas y puertas del Palacio Nacional Francisco de Paula Santander y Palacio de Justicia Luis Carlos Pérez		**PLAZO ADICIONAL**	30 dias calendario
			FECHA DE TERMINACION:	12 de diciembre de 2023
			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
SUPERVISOR: MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA **CARGO:** PROFESIONAL GRADO 9			N°5423 DEL 2023-05-29; UNIDAD 27-01-02-009	
			REGISTRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL	
			N°13023 DEL 2023-08-30; UNIDAD 27-01-02-009	

ACTA N°UNICA Y FINAL

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION N°1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER										
1,1	Suministro e instalacion de bajo puerta - ventana	ML	209,00	$ 79.119,00	$ 16.535.871,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1,2	Suministro e eintalacion de silicona vidrio puerta - ventana	ML	357,12	$ 10.030,00	$ 3.581.914,00	1.733,00	$ 17.381.990,00	1.706,00	$ 17.111.180,00	1.706,00	$ 17.111.180,00
1,3	Suministro e instalacion de vidrio 4 MM (incluye desmonete existente)	M2	13,39	$ 75.090,00	$ 1.005.455,00	4,51	$ 338.656,00	4,29	$ 322.136,00	4,29	$ 322.136,00
1,4	Suministro e instalacion pelicula adhesiva control solar	M2	133,92	$ 104.430,00	$ 13.985.266,00	54,99	$ 5.742.606,00	50,98	$ 5.323.841,00	50,98	$ 5.323.841,00
2	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ										
2.1	Suministro e instalacion de bajo puerta - ventana	ML	49,00	$ 79.119,00	$ 3.876.831,00	-	$ -		$ -	-	$ -
2.2	Suministro e eintalacion de silicona vidrio puerta - ventana	ML	80,64	$ 10.030,00	$ 808.819,00	957,91	$ 9.607.837,00	891,90	$ 8.945.757,00	891,90	$ 8.945.757,00
2.3	Suministro e instalacion de vidrio 4 MM (incluye desmonete existente)	M2	3,02	$ 75.090,00	$ 226.772,00	9,97	$ 748.647,00	6,81	$ 511.363,00	6,81	$ 511.363,00
2.4	Suministro e instalacion pelicula adhesiva control solar	M2	30,24	$ 104.430,00	$ 3.157.963,00	82,01	$ 8.564.304,00	80,79	$ 8.436.900,00	80,79	$ 8.436.900,00
	NO PREVISTOS										
	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER										
NP1,5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA	ML		$ 69.222,00		78,00	$ 5.399.316,00	78,00	$ 5.399.316,00	78,00	$ 5.399.316,00
NP1,6	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA CENTRAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE RANURADO	ML		$ 67.422,00		45,00	$ 3.033.990,00	44,20	$ 2.980.052,00	44,20	$ 2.980.052,00
NP1,7	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA LATERAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE	ML		$ 69.422,00		82,00	$ 5.692.604,00	81,40	$ 5.650.951,00	81,40	$ 5.650.951,00
NP1,8	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR RESORTADO CADENA	UND		$ 50.548,00		4,00	$ 202.192,00	4,00	$ 202.192,00	4,00	$ 202.192,00
NP1,9	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR DE ACCION CON PIE	UND		$ 50.548,00		4,00	$ 202.192,00	4,00	$ 202.192,00	4,00	$ 202.192,00
NP1,10	REPARACION DE VENTANA EN MADERA	UND		$ 350.978,00		1,00	$ 350.978,00	1,00	$ 350.978,00	1,00	$ 350.978,00
NP1,11	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FALLEVA	UND		$ 90.048,00		1,00	$ 90.048,00	1,00	$ 90.048,00	1,00	$ 90.048,00
NP1,12	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE HORIZONTAL INFERIOR MARCO	UND		$ 160.088,00		1,00	$ 160.088,00	1,00	$ 160.088,00	1,00	$ 160.088,00
NP1,13	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA EN HIERRO PARA VENTANA	ML		$ 72.920,00		0,50	$ 36.460,00	0,50	$ 36.460,00	0,50	$ 36.460,00
NP1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION SOLAR Y RADIACION INFRAROJA, CLARABOYA TERRAZA DOMOS	M2		$ 325.363,00		9,60	$ 3.123.485,00	9,60	$ 3.123.485,00	9,60	$ 3.123.485,00

	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ											
NP2,5	SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA	ML		$ 69.222,00		13,60	$ 941.419,00	13,60	$ 941.419,00	13,60	$ 941.419,00
NP2,6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.105 M X0,795 M.	UND		$ 827.981,00		1,00	$ 827.981,00	1,00	$ 827.981,00	1,00	$ 827.981,00
NP2,7	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y CHAPA BOLA, CON ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.05 M X 0,85 M.	UND		$ 877.481,00		1,00	$ 877.481,00	1,00	$ 877.481,00	1,00	$ 877.481,00
NP2,8	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MADERA CON ACABADOS EN MASILLA Y PINTURA, MEDIDAS 1.40 M X 1.10 M.	UND		$ 590.555,00		1,00	$ 590.555,00	1,00	$ 590.555,00	1,00	$ 590.555,00
NP2,9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CACHUCHA DE VENTANA CON CINTA ASFALTICA Y SILICONA CON ESQUEMA DE ALTURAS	ML		$ 142.540,00		6,00	$ 855.240,00	6,00	$ 855.240,00	6,00	$ 855.240,00
	AJUSTE AL PESO						**$ (7,00)**				
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 43.178.891,00**		**$ 64.768.062,00**		**$ 62.939.615,00**		**$ 62.939.615,00**
	ADMINISTRACION		20%		$ 8.635.778,00		$ 12.953.612,00		$ 12.587.923,00		$ 12.587.923,00
	IMPREVISTOS		3%		$ 1.295.367,00		$ 1.943.042,00		$ 1.888.188,00		$ 1.888.188,00
	UTILIDAD		5%		$ 2.158.945,00		$ 3.238.403,00		$ 3.146.981,00		$ 3.146.981,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 410.200,00		$ 615.297,00		$ 597.926,00		$ 597.926,00
	COSTO INDIRECTO A U I ,30% + IVA				**$ 12.500.290,00**		**$ 18.750.354,00**		**$ 18.221.018,00**		**$ 18.221.018,00**
	COSTO TOTAL				**$ 55.679.181,00**		**$ 83.518.416,00**		**$ 81.160.633,00**		**$ 81.160.633,00**

BALANCE		
VALOR CONTRATO		$ 55.679.181,00
VALOR ADICIONAL		$ 27.839.235,00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 83.518.416,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 81.160.633,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.357.783,00	
SUMAS IGUALES $	**$ 83.518.416,00**	**$ 83.518.416,00**

VALOR EJECUTADO HASTA LA PRESENTE ACTA	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 81.160.633,00**
OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESO M/CTE	

SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
IVÁN DARIO CORTÉS TRONCOSO
CONTRATISTA

MANUEL ALEJANDRO GOMEZ ZUÑIGA
PROFESIONAL GRADO 9
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ




CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE		1



FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO







OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GOMEZ ZUNIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO INSTALACION DE SILICONA VIDRIO PUERTA-VENTANA	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Localización	Dimensiones				Medida Total
	Longitud perimetral	espesor	cant ventanas	cant cordones	
OFICINA 301-302 Despacho 4	2,00		7,00	1,00	14,00
	1,10		7,00	1,00	7,70
	1,50		7,00	2,00	21,00
	1,60		7,00	12,00	134,40
OFICINA 303 Despacho Laboral 003	20,00		1,00		20,00
OFICINA 304	2,00		2,00	1,00	4,00
	1,10		2,00	1,00	2,20
	1,50		2,00	2,00	6,00
	1,60		2,00	12,00	38,40
OFICINA 312 Relatoria Tribunal Superior	2,00		6,00	1,00	12,00
	1,10		6,00	1,00	6,60
	1,50		6,00	2,00	18,00
	1,60		6,00	12,00	115,20
	12,00		1,00		12,00
OFICINA 313	2,00		3,00	1,00	6,00
	1,10		3,00	1,00	3,30
	1,50		3,00	2,00	9,00
	1,60		3,00	12,00	57,60
OFICINA 314 Despacho 01	2,00		6,00	1,00	12,00
	1,10		6,00	1,00	6,60
	1,50		6,00	2,00	18,00
	1,60		6,00	12,00	115,20
OFICINA 316 Despacho 01	2,00		4,00	1,00	8,00
	1,10		4,00	1,00	4,40
	1,50		4,00	2,00	12,00
	1,60		4,00	12,00	76,80

OFICINA 316-317 Despacho 03 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	2,00		7,00	1,00	14,00
	1,10		7,00	1,00	7,70
	1,50		7,00	2,00	21,00
	1,60		7,00	12,00	134,40
OFICINA 318	2,00		6,00	1,00	12,00
	1,10		6,00	1,00	6,60
	1,50		6,00	2,00	18,00
	1,60		6,00	12,00	115,20
OFICINA 320 Despacho 01 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	2,00		3,00	1,00	6,00
	1,10		3,00	1,00	3,30
	1,50		3,00	2,00	9,00
	1,60		3,00	12,00	57,60
OFICINA 306	2,00		1,00	1,00	2,00
	1,10		1,00	1,00	1,10
	1,50		1,00	2,00	3,00
	1,60		1,00	12,00	19,20
ARCHIVOS PISO 3	2,00		5,00	1,00	10,00
	1,10		5,00	1,00	5,50
	1,50		5,00	2,00	15,00
	1,60		5,00	12,00	96,00
OFICINA 214	20,00		1,00		20,00
OFICINA 216	20,00		1,00		20,00
OFICINA 229	20,00		7,00		140,00
OFICINA 113	20,00		3,00		60,00
OFICINA 111	19,00		1,00		19,00
OFICINA ADMINISTRACION	15,00		10,00		150,00
Subtotal					1.706,00
TOTAL					1.706,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1


ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUNIGA	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023


CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER















Localización	Dimensiones				Medida Total
	ancho	Alto	espesor	cant	
DESPACHO 004	0,20	0,30		4,00	0,24
DESPACHO 003	0,70	0,60		1,00	0,42
OFICINA 308	0,60	0,700		1,00	0,42
RELATORIA TRIBUNAL SUPERIOR	0,20	0,30		2,00	0,12
OFICINA 325	0,70	0,60		1,00	0,42
DESPACHO 001	0,20	0,30		1,00	0,06
OFICINA 327	0,30	0,30		2,00	0,18
OFICINA 316-317	0,20	0,30		2,00	0,12









SALA AUDIENCIAS 4 PISO	0,60	0,60		1,00	0,36
ARCHIVO CONTINUO OFICINA 224	0,60	0,70		2,00	0,84
OFICINA 229	0,30	0,30		1,00	0,09
ESCALERA	0,30	0,30		3,00	0,27
ARCHIVO PISO 1	0,30	0,40		4,00	0,48
JUDICIAL	0,30	0,40		1,00	0,12
PEQUEÑAS CAUSAS PISO 2	0,50	0,30		1,00	0,15
Subtotal					4,29
TOTAL					4,29

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1


ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUNIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023


CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA ADHESIVA CONTROL SOLAR	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER











Localización	Dimensiones				Medida Total
	Ancho	Alto	area semicirculo	cant	
OFICINA 301 - 302 Despacho 4			0,30	7,00	2,10
	0,170	0,200		84,00	2,86
OFICINA 303	0,190	0,290		12,00	0,66
	0,620	0,510		2,00	0,63
OFICINA 304			0,30	2,00	0,60
	0,170	0,200		24,00	0,82
	0,200	0,210		6,00	0,25
OFICINA 308	0,620	0,510		1,00	0,32
OFICINA 312 Relatoria Tribunal Superior			0,30	6,00	1,80
	0,170	0,200		72,00	2,45
	0,210	0,210		12,00	0,53
OFICINA 313			0,30	3,00	0,90
	0,170	0,200		36,00	1,22
OFICINA 314 Despacho 01					-
					-
OFICINA 315 Despacho 01			0,30	4,00	1,20
	0,170	0,200		48,00	1,63
OFICINA 316-317 Despacho 03 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior			0,30	7,00	2,10
	0,170	0,200		84,00	2,86
	0,620	0,510		2,00	0,63
OFICINA 318			0,30	3,00	0,90
	0,170	0,200		36,00	1,22
OFICINA 325	0,510	0,620		1,00	0,32
OFICINA 327 Secretaria Sala Civil de Familia Tribunal Superior	0,210	0,250		80,00	4,20
OFICINA 306	0,210	0,210		12,00	0,53
ARCHIVOS PISO 3					-
					-
OFICINA 216 Centro de Servicios	0,190	0,250		64,00	3,04
OFICINA 220	0,620	0,510		1,00	0,32

OFICINA 221	0,620	0,510		1,00	0,32
	0,210	0,250		32,00	1,68
OFICINA 120	0,620	0,510		1,00	0,32
PASILLO DIRECCION	0,200	0,300		24,00	1,44
OFICINA JURIDICA 107	0,250	0,320		4,00	0,32
OFICINA JUDICIAL	0,200	0,300		12,00	0,72
OFICINA 104	0,200	0,300		12,00	0,72
PASILLO REPARTO	1,160	0,700		14,00	11,37
Subtotal					50,98
TOTAL					50,98

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Recibido Juzgado
Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1


ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER











Localización	Dimensiones					Medida Total
	DESCRIPCION	Dimension ml	cant ventanas	cant cordones	cant puertas	
Oficina 301-302 Despacho 004	bajo ventana	1,08	7,00	1,00		7,56
Oficina 312 Relatoria Tribunal Superior	bajo ventana	1,08	6,00	1,00		6,48
Oficina 314 Despacho 001	bajo ventana	1,08	6,00	1,00		6,48
Oficina 315 Despacho 01	bajo ventana	1,08	4,00	1,00		4,32
Oficina 316-317 Despacho 003 Magistrado Sala Penal Tribunal	bajo ventana	1,08	7,00	1,00		7,56
Oficina 318	bajo ventana	1,08	6,00	1,00		6,48
Oficina 320 Despacho 01 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	bajo ventana	1,08	3,00	1,00		3,24
Despacho 2 Sala Civil de Familia 202	bajo puertas	1,20			3,00	3,60
Oficina 204	bajo puerta	1,20			3,00	3,60
Oficina 216 Centro de Servicios	bajo puerta	1,20			3,00	3,60
Oficina 220	bajo puerta	1,20			1,00	1,20
Oficina 221	bajo puerta	1,20			2,00	2,40
Pasillo Escalera Piso 2	bajo puerta	1,20			2,00	2,40
Pequeñas Causas Piso 2	bajo puerta	1,20			1,00	1,20
Sala Audiencias Pequeñas Causas	bajo puerta	1,20			2,00	2,40
Oficina 304	bajo ventana	1,08	2,00	1,00		2,16
Oficina 306	bajo ventana	1,08	1,00	1,00		1,08





Oficina 313	bajo ventana	1,08	3,00	1,00		3,24
Archivo Juzgado 1ro Ejecución de Penas	bajo ventana	1,20	1,00	1,00		1,20
Oficina 223	bajo ventana	1,20	1,00	2,00		2,40
Archivo Piso 3	bajo ventana	1,08	5,00	1,00		5,40
Subtotal						78,00
TOTAL						78,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA CENTRAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE RANURADO	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER





Localización	Dimensiones					Medida Total
	DESCRIPCION	Dimension ml	cant ventanas	cant cordones	cant puertas	
Oficina 301-302 Despacho 004	alfajia centro	0,85	7,00	1,00		5,95
Oficina 312 Relatoria Tribunal Superior	alfajia centro	0,85	6,00	1,00		5,10
Oficina 314 Despacho 001	alfajia centro	0,85	6,00	1,00		5,10
Oficina 315 Despacho 01	alfajia centro	0,85	4,00	1,00		3,40
Oficina 316-317 Despacho 003 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	alfajia centro	0,85	7,00	1,00		5,95
Oficina 318	alfajia centro	0,85	6,00	1,00		5,10
Oficina 320 Despacho 01 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	alfajia centro	0,85	3,00	1,00		2,55
Oficina 216 Centro de Servicios	alfajia centro	1,70		1,00		1,70
Oficina 304	alfajia centro	0,85	2,00	1,00		1,70
Oficina 306	alfajia centro	0,85	1,00	1,00		0,85
Oficina 313	alfajia centro	0,85	3,00	1,00		2,55
Archivo Piso 3	alfajia centro	0,85	5,00	1,00		4,25
			Subtotal			44,20
			TOTAL			44,20

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO – SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA LATERAL VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER





Localización	Dimensiones					Medida Total
	DESCRIPCION	Dimension ml	cant ventanas	cant cordones	cant puertas	
Oficina 301-302 Despacho 004	alfajia lateral	0,78	7,00	2,00		10,92
Oficina 312 Relatoria Tribunal Superior	alfajia lateral	0,78	6,00	2,00		9,36
Oficina 314 Despacho 001	alfajia lateral	0,78	6,00	2,00		9,36
Oficina 315 Despacho 01	alfajia lateral	0,78	4,00	2,00		6,24
Oficina 316-317 Despacho 003 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	alfajia lateral	0,78	7,00	2,00		10,92
Oficina 318	alfajia lateral	0,78	6,00	2,00		9,36
Oficina 320 Despacho 01 Magistrado Sala Penal Tribunal Superior	alfajia lateral	0,78	3,00	2,00		4,68
Oficina 216 Centro de Servicios	alfajia lateral	1,70		2,00		3,40
Oficina 304	alfajia lateral	0,78	2,00	2,00		3,12
Oficina 306	alfajia lateral	0,78	1,00	2,00		1,56
Oficina 313	alfajia lateral	0,78	3,00	2,00		4,68
Archivo Piso 3	alfajia lateral	0,78	5,00	2,00		7,80
	Subtotal					81,40
	TOTAL					81,40

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO – SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ




CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE

FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR RESORTADO CADENA	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

Localización	Dimensiones		CANT	Medida Total
Despacho 2 sala civil de familia 202			2,00	2,00
Oficina 218			1,00	1,00
Sala audiencias pequeñas causas			1,00	1,00
Subtotal				4,00
TOTAL				4,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR DE ACCION CON PIE	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.





Localización	Dimensiones		CANT	Medida Total
Despacho 2 sala civil de familia 202			2,00	2,00
Sala audiencias pequeñas causas			2,00	2,00
Subtotal				4,00
TOTAL				4,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUNIGA	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	REPARACION DE VENTANA EN MADERA	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.





Localización	Dimensiones		CANT	Medida Total
Oficina 226			1,00	1,00
Subtotal				1,00
TOTAL				1,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ

CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE Nº	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATO Nº	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FALLEVA	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.



Localización	Dimensiones		CANT	Medida Total
Oficina 226			1,00	1,00
Subtotal				1,00
TOTAL				1,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE HORIZONTAL INFERIOR MARCO	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.





Localización	Dimensiones		CANT	Medida Total
Oficina 303 Despacho Laboral 003			1,00	1,00
Subtotal				1,00
TOTAL				1,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE Nº	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO Nº	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION ALFAJIA EN HIERRO PARA VENTANA	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.





Localización	Dimensiones			Medida Total
			CANT Longitud	
Oficina 312 Relatoria Tribunal Superior			0,50	0,50
Subtotal				0,50
TOTAL				0,50

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO – SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION SOLAR Y RADIACION INFRAROJA, CLARABOYA TERRAZA DOMOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.





Localización	Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARDO	Dimensiones CANT	Medida Total
Oficina 205	2,2	2,00	1,00	4,40
Oficina archivo ARL	2	2,60	1,00	5,20
Subtotal				9,60
TOTAL				9,60

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ

CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
25 DE 2023	V1	HOJA	1	DE		1	




FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1



ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO



OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GOMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023




CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO INSTALACION DE SILICONA VIDRIO PUERTA-VENTANA	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ











Localización	Dimensiones					Medida Total
	Ancho	Alto	espesor	cant ventanas	cant cordones	
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL		0,80		2,00	12,00	19,20
	1,50			2,00	3,00	9,00
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL		0,80		2,00	12,00	19,20
	1,50			2,00	3,00	9,00
JUZGADO 04 CIVIL DE CIRCUITO		0,80		2,00	12,00	19,20
	1,50			2,00	3,00	9,00
JUZGADO 05 CIVIL DE CIRCUITO		1,40		4,00	14,00	78,40
	1,10			4,00	3,00	13,20
JUZGADO 6 CIVIL DE CIRCUTO		1,50		1,00	14,00	21,00
	2,20			1,00	3,00	6,60
		1,50		1,00	14,00	21,00
	1,00			1,00	3,00	3,00
JUZGADO 03 FAMILIA DE CIRCUITO		1,50		2,00	14,00	42,00
	1,10			2,00	3,00	6,60
JUZGADO 02 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE		1,50		1,00	14,00	21,00
	2,20			1,00	3,00	6,60
		1,40		1,00	12,00	16,80
	1,10			1,00	3,00	3,30
BAÑO FUNCIONARIOS 2 PISO		1,50		1,00	14,00	21,00
	1,00			1,00	3,00	3,00
VENTANAS CIELO RASO		0,30		16,00	2,00	9,60
	0,80			16,00	2,00	25,60
JUZGADO 03 PENAL DE CIRCUITO		1,50		3,00	14,00	63,00
	1,00			3,00	3,00	9,00
JUZGADO 02 PENAL MUNICIPAL		1,40		2,00	14,00	39,20
	1,10			2,00	3,00	6,60
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL		1,40		2,00	14,00	39,20
	1,10			2,00	3,00	6,60
















JUZGADO 01 PENAL CIRCUITO		1,40		1,00	14,00	19,60
	1,10			1,00	3,00	3,30
JUZGADO 05 PENAL MUNICIPAL		1,40		3,00	14,00	58,80
	1,10			3,00	3,00	9,90
JUZAGADO 06 PENAL MUNICIPAL		1,40		1,00	14,00	19,60
	1,10			1,00	3,00	3,30
JUZGADO 02 PENAL DE CIRCUITO		1,40		2,00	14,00	39,20
	1,10			2,00	3,00	6,60
SALA AUDICENCIAS JUZGADO 05 PENAL DE CIRCUITO		1,40		1,00	14,00	19,60
	1,10			1,00	3,00	3,30
JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL		1,40		1,00	14,00	19,60
	1,10			1,00	3,00	3,30
SALA AUDICIENCIAS 09		1,40		3,00	14,00	58,80
	2,20			3,00	3,00	19,80
CUARTO TELEMATICO		1,40		1,00	12,00	16,80
	1,10			1,00	3,00	3,30
JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL		1,40		1,00	12,00	16,80
	1,10			1,00	3,00	3,30
ENTRADA PRINCIPAL ESCALERA ACCESO 2 PISO		1,40		1,00	12,00	16,80
	1,10			1,00	3,00	3,30
Subtotal						891,90
TOTAL						891,90

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO – SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia




OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ



CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1	HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1	ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO




OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GOMEZ ZUNIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UNID.	M2	UBICACION	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ








Localización	Dimensiones				Medida
	Ancho	Alto	espesor	cant	Total
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL	0,40	0,70		1,00	0,28
JUZGADO 02 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE	0,40	0,70		1,00	0,28
JUZGADO 02 CIVIL DE CIRCUITO	0,76	0,930		1,00	0,71
VENTANAS CIELO RASO	0,40	0,80		10,00	3,20
JUZGADO 02 PENAL DE CIRCUITO	0,80	1,00		1,00	0,80





JUZGADO 08 PENAL MUNICIPAL	1,10	1,40		1,00	1,54
			Subtotal		6,81
			TOTAL		6,81

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ

CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO			
25 DE 2023	V1	HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1


ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO


OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GOMEZ ZUNIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA ADHESIVA CONTROL SOLAR	UNID.	M2	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ























Localización	Dimensiones Ancho	Alto	espesor	cant	Medida Total
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL	0,35	0,70		2,00	0,49
	0,70	0,70		1,00	0,49
	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL	0,35	0,70		2,00	0,49
	0,70	0,70		1,00	0,49
	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
	0,22	0,29		2,00	0,13
	0,69	0,35		2,00	0,48
JUZGADO 04 CIVIL DE CIRCUITO	0,22	0,86		4,00	0,76
	0,69	0,92		4,00	2,54
	0,35	0,70		4,00	0,98
	0,70	0,70		2,00	0,98








JUZGADO 05 CIVIL DE CIRCUITO	0,22	0,86		4,00	0,76
	0,69	0,92		4,00	2,54
JUZGADO 03 CIVIL DE CIRCUITO	0,38	0,38		78,00	11,26
	0,22	0,86		2,00	0,38
JUZGADO 03 FAMILIA CIRCUITO	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
	0,22	0,86		4,00	0,76
	0,69	0,92		4,00	2,54
JUZGADO 06 CIVIL DE CIRCUITO	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
JUZGADO 02 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE	0,69	0,50		2,00	0,69
	0,22	0,50		2,00	0,22
	0,69	0,92		2,00	1,27
	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		4,00	2,54
	0,22	0,86		4,00	0,76
	0,22	0,29		4,00	0,26
	0,69	0,35		4,00	0,97
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL	0,22	0,86		4,00	0,76
	0,69	0,92		4,00	2,54

























JUZGADO 02 CIVIL DE CIRCUITO	0,22	0,86		6,00	1,14
	0,69	0,92		6,00	3,81
JUZGADO 01 CIVIL DE CIRCUITO	0,22	0,86		6,00	1,14
	0,69	0,92		6,00	3,81
JUZGADO 03 PENAL DE CIRCUITO	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
	0,69	0,92		1,00	0,63
JUZGADO 02 PENAL MUNICIPAL	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
JUZGADO 05 PENAL MUNICIPAL	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL	0,23	0,86		1,00	0,20
	1,50	0,80		1,00	1,20
JUZGADO 06 PENAL MUNICIPAL	0,22	0,86		3,00	0,57
	0,69	0,92		3,00	1,90
JUZGADO 02 PENAL DE CIRCUITO	0,69	0,50		1,00	0,35
	0,22	0,50		1,00	0,11
JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL	0,22	0,86		3,00	0,57
	0,69	0,92		3,00	1,90







CUARTO TELEMATICO	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
JUZGADO 04 PENAL DE CIRCUITO	0,69	0,92		2,00	1,27
JUZGADO 06 PENAL DE CIRCUITO	0,69	0,92		4,00	2,54
	0,50	0,20		6,00	0,60
	0,22	0,86		4,00	0,76
	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
CENTROS DE SERVICIOS	0,69	0,92		4,00	2,54
JUZGADO 08 PENAL MUNICIPAL	0,22	0,86		2,00	0,38
	0,69	0,92		2,00	1,27
	0,22	0,86		1,00	0,19
	0,69	0,92		1,00	0,63
ARCHIVO CENTROS DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES	0,70	0,70		2,00	0,98
	1,45	0,70		1,00	1,02
Subtotal					80,79
TOTAL					80,79

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION BAJO PUERTA-VENTANA CON EMPAQUE PREFORMADO CON MOLDE Y PLATINA	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ



Localización	Dimensiones				Medida Total
	DESCRIPCION	Dimension ml	cant ventanas	cant cordones	
JUZGADO 03 FAMILIA DE CIRCUITO	bajo ventana - bajo puerta	0,30	2,00	1,00	0,60
JUZGADO 06 CIVIL DE CIRCUITO	bajo ventana - bajo puerta	0,30	2,00	1,00	0,60
JUZGADO 02 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE	bajo ventana - bajo puerta	0,30	3,00	1,00	0,90
JUGADO 03 PENAL DE CIRCUITO	bajo ventana - bajo puerta	0,30	2,00	1,00	0,60
JUGADO 02 PENAL MUNICIPAL	bajo ventana - bajo puerta	0,30	2,00	1,00	0,60
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL	bajo ventana - bajo puerta	0,30	2,00	1,00	0,60
JUZGADO 05 PENAL MUNICIPAL	bajo ventana - bajo	0,30	3,00	1,00	0,90
	bajo ventana - bajo puerta	1,00	1,00	1,00	1,00
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL	bajo ventana - bajo	0,30	1,00	1,00	0,30
	bajo ventana - bajo puerta	1,00	1,00	1,00	1,00
JUZGADO 06 PENAL MUNICIPAL	bajo ventana - bajo	0,30	1,00	1,00	0,30
	bajo ventana - bajo puerta	1,00	1,00	1,00	1,00
JUZGADO 02 PENAL DE CIRCUITO	bajo ventana - bajo	0,30	2,00	1,00	0,60
	bajo ventana - bajo puerta	1,00	2,00	1,00	2,00
SALA AUDIENCIAS JUZGADO 05 PENAL DE CIRCUITO	bajo ventana - bajo puerta	0,30	1,00	1,00	0,30
	bajo ventana - bajo puerta	1,00	1,00	1,00	1,00
JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL	bajo ventana - bajo	0,30	1,00	1,00	0,30
	bajo ventana - bajo puerta	1,00	1,00	1,00	1,00
Subtotal					13,60
TOTAL					13,60

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ




CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	27	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y ACABADOS EN LACA Y PINTURA MEDIDAS 2.105 M X0,795 M.	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ

Localización	Dimensiones				Medida Total
	alto	ancho	espesor	cant	
BAÑO FUNCIONARIO 2 PISO - PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA	2,105	0,795		1,00	1,00
Subtotal					1,00
TOTAL					1,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO – SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1	HOJA	1	DE	1	


FECHA	DD	27	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GOMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA, CON BISAGRAS Y CHAPA BOLA, CON ACABADOS EN LÁCA Y PINTURA MEDIDAS 2.05 M X 0,85 M.	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ





Localización	Dimensiones				Medida Total
	alto	ancho	espesor	cant	
JUZGADO 09 PENAL MUNICIPAL - PUERTA MADERA CON CHAPA BOLA	2,05	0,85		1,00	1,00
Subtotal					1,00
TOTAL					1,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ


CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1	HOJA	1	DE	1	


FECHA	DD	27	MM	11	AA	2023	CORTE N°	1


ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO N°	25 DE 2023

CAPITULO	2,0	ITEM	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MADERA CON ACABADOS EN MASILLA Y PINTURA, MEDIDAS 1.40 M X 1.10 M.	UNID.	UND	UBICACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ







Localización	Dimensiones				Medida Total
	alto	ancho	espesor	cant	
JUZGADO 08 PENAL MUNICIPAL - VENTANA DE MADERA	1,40	1,10		1,00	1,00
Subtotal					1,00
TOTAL					1,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ




CONTRATO No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
25 DE 2023	V1		HOJA	1	DE	

FECHA	DD	30	MM	11	AA	2023	CORTE Nº	1

ELABORO	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO

	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VENTANAS Y PUERTAS DEL PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ		
SUPERVISOR	MANUEL ALEJNADRO GÓMEZ ZUÑIGA		
CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS	FRENTES DE OBRA	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	CONTRATO Nº	25 DE 2023

CAPITULO	1,0	ITEM	DESCRIPCION	IMPERMEABILIZACIÓN DE CACHUCHA DE VENTANA CON CINTA ASFALTICA Y SILICONA CON ESQUEMA DE ALTURAS	UNID.	ML	UBICACIÓN	PALACIO NACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

Localización	Dimensiones			Medida Total
	LONGITUD		CANT	
Juzgado 4to civil de circuito	3		2,00	6,00
Subtotal				6,00
TOTAL				6,00

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO - SOLUCIONES INTEGRALES OPERATIVAS
Representante Legal
C.C. 1.075.244.857 de Neiva

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, NATHALIA ANDREA GONZÁLEZ GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.804.221 expedida en Tello – Huila, y con Tarjeta Profesional No. 210620-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de CONTADOR PÚBLICO de: IVAN DARIO CORTES TRONCOSO identificado con NIT. 1.075.244.857-6 certifico que se encuentra afiliado a salud, pensión, riesgos laborales exigidos por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de d i c i e m b r e de 2023.

Nathalia A. González G.

NATHALIA ANDREA GONZÁLEZ GÓMEZ
C.C. 1.082.804.221
Contador Público
T.P. 210520 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.082.804.221**

GONZALEZ GOMEZ

APELLIDOS


NATHALIA ANDREA

NOMBRES

Nathalia A. González G

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-1990**

TELLO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-OCT-2008 TELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1908200-00205912 F-1082804221-20091223 **0019**2094722G 1 28340404

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1EC0818787948B3C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATHALIA ANDREA GONZALEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082804221 de TELLO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 210520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


210520-T

NATHALIA ANDREA
GONZALEZ GOMEZ
C.C. 1082804221
RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 22/12/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 219018



213262

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 444 39 50 o dirigirse a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075244857
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			IVAN DARIO CORTES TRONCOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 8 A # 25 A - 46	TELÉFONO:	8745263
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894639468			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			205842371

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075244857	CORTES TRONCOSO IVAN DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000			NO																		230201-PROTECCION	30	1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	1.160.000	$ 107524485	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075244857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DARIO CORTES TRONCOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 8 A # 25 A - 46	TELÉFONO:	8745263
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7900080772	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		251715456

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075244857	CORTES TRONCOSO IVAN DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$107524485	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075244857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DARIO CORTES TRONCOSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 8 A # 25 A - 46	TELÉFONO:	8745263
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7902654113			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	318562420

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075244857	CORTES TRONCOSO IVAN DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$107524485	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1075244857	0	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 8A 25 A 46		3184009458		IVANCORTES07@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28457692	E	2023-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.689.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	28457692	2023-12-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7724749	CHAVARRO FRANCISCO	1.160.000	F	X	X													0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	2433001
2	CC 1061803781	UNI GASPAR DIDIER	1.160.000	F		X													0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	2433001
3	CC 1075213713	GUZMAN MORENO JORGE LUIS	1.160.000	F	X	X													0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	2433001
4	CC 1075230055	NUÑEZ BAHAMON JUAN CARLOS	1.160.000	F	X	X													0			5	5	5	5	COLFONDOS-231001	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	2433001
5	CC 1075262539	BUSTOS LUIS FELIPE	1.160.000	F		X													0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	2433001
6	CC 1075790760	ROJAS ZEA NICOLAS	1.160.000	F	X														0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.082.667	173.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.082.667	43.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.082.667	43.400	1.082.667	75.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.500	S	2433001
7	CC 1107536574	SAAVEDRA MATUTE EDUIN GUSMAN	1.160.000	F	X	X													0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.000	18.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.000	4.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	2433001
8	CC 1193543890	SANTANDER BARRIOS YESID JAVIER	1.160.000	F	X	X													0			5	5	5	5	PROTECCION -230201	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	2433001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1075244857	0	IVAN DARIO CORTES TRONCOSO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 8A 25 A 46		3184009458			IVANCORTES07@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28457692	E	2023-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.689.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	28457692		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.452.003	5.452.003	5.452.003	5.452.003	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				8	872.600	0	0	0	872.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	31.000	0	0	0	31.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	173.300	0	0	0	173.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	637.300	0	0	0	637.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	31.000	0	0	0	31.000
EPS(Administradoras: 3)				8	218.500	0	0	0	218.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	128.700	0	0	0	128.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	54.200	0	0	0	54.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	35.600	0	0	0	35.600
ARP(Administradoras: 1)				8	379.700	0	0	0	379.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	379.700	0	0	0	379.700
CCF(Administradoras: 1)				8	218.500	0	0	0	218.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	218.500	0	0	0	218.500
Gran Total					1.689.300	0	0	0	1.689.300