Tipo documento **FORMATO** Identificación **SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO**		**Area** GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN **Vigencia** 2023 **No. contrato** 508

SOLICITADO POR

Nombres y Apellidos FABIO FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ **Dependencia** GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Cargo JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN(E)

Ordenador de Gasto LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO **Fecha Solicitud** 23/01/2024

DATOS CONTRACTUALES

Fecha de Suscripcion:

Contratista CC 1000212096 EDISSON MANUEL MORA MADRIGAL

fecha Inicio 01/06/2023 **fecha Fin** 29/12/2023

Valor Inicial $38,697,861

Nro	Tipo Modificación	Fecha	Cuantia
1	ADICION Y PRORROGA	28/11/2023	$3.517.987

Supervisor(es)			
	FABIO FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ	JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN(E)	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Modificación No. 2 **Tipo de Modificación** ADICION Y PRORROGA

Justificacion

EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.508 DE 2023, ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y EL SEÑOR EDISSON MANUEL MORA MADRIGAL IDENTIFICADO(A) CON C.C. NO. 1.000.212.096, CUYO OBJETO ES:

¿PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7646, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO, GESTIÓN Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA GEOGRÁFICA INTEGRADO A LOS COMPONENTES Y SISTEMAS DE LA ENTIDAD.¿.

EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO SE PACTÓ POR LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($38.697.861) M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL, TERRITORIAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 5.276.981) M/CTE, EN PAGOS MENSUALES VENCIDOS LIQUIDADOS EN FORMA PROPORCIONAL A LOS DÍAS DE SERVICIO PRESTADOS EN EL RESPECTIVO MES. PARA ESTOS EFECTOS, SE TENDRÁ COMO REFERENTE MESES DE 30 DÍAS.

ASIMISMO, SE PACTÓ UN PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DE 7 MESES Y 10 DIA CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL DÍA 20 DE (DICIEMBRE) DEL 2023 SE ADICIONÓ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 508-2023 EN LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE $ 3.517.987 PARA UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $42.215.848 Y SE PRORROGÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR UN TÉRMINO DE 1 MES Y 1 DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, HASTA EL 30 DE ENERO DEL 2024.

DADO QUE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NO CUENTA CON EL SUFICIENTE PERSONAL DE PLANTA QUE LE PERMITA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS DIFERENTES CAPAS DE INFORMACIÓN GEOCODIFICADA Y SU INTEGRACIÓN CON OTROS SERVICIOS TECNOLÓGICOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD Y DADO QUE DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 508-2023 SE PREVEÉ ESTE APOYO, SE REQUIERE QUE LA CONTRATISTA BRINDE SU ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DE DICHA NECESIDAD, POR LO QUE SE HACE NECESARIO PRORROGAR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN (2) MESES, HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2024 Y EN CONSECUENCIA, ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 10.553.962) M/CTE.EL VALOR DE LA ADICIÓN SERÁ CUBIERTO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.111 DE 2024.

EL PAGO DE LA ADICIÓN SE REALIZARÁ EN LOS MISMOS TÉRMINOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE, ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA INICIALMENTE CONSTITUIDA.

Valor Modificación

No. CDP	**Valor. CDP**
111	$10,553,962

Plazo adicional 2 MESES

Fecha inicial 01/06/2023 **fecha final** 30/01/2024 **Otra fecha final** 30/03/2024

Garantia	Amparo	Valor	Base

Detalle de elementos y/o servicios

Detalle de la modificacion

SE SOLICITA REALIZAR LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

1.- PRORROGAR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR 2 MESES
2. ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 10.553.962)
3. LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO SE MANTIENEN.

APROBACIÓN

Con fundamento de lo anterior, en mi calidad de Supervisor, solicito la aprobación de la modificación del contrato.

FABIO FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN(E)

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO(E)
Ordenador

Supervisor

VoBo

El Documento 20241600027623 fue firmado electrónicamente por:	
Luis Fernando Mejia Castro (E)	**Director de Gestión Corporativa (E)**, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 79558456700, luis.mejia@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 10:36:02
Edwin Alejandro Beltrán Ariza	**Contratista**, Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano, ID: 1014193867, edwin.beltran@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 25-01-2024 09:19:45
Nelsy Yadira Castro Alferez	**Contratista**, Oficina de Tecnologías de la Información, ID: 39629088, nelsy.castro@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 24-01-2024 13:48:12
Fabio Fernando Sánchez Sánchez	**Jefe Oficina de Tecnologías de la Información (E)**, Oficina de Tecnologías de la Información, ID: 19495495160, fabio.sanchez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 23-01-2024 18:24:58
 695cf3546b6029bb0fd60c28e4b641f295559557aa5e502aedcb0f229797e27c Codigo de Verificación CV: ef0bb	