GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P3-015
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:15/08/2017

REANUDACIÓN No.	1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600010180 de 2019.
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/10/2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/10/2019
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCIÓN-ALEJANDRÍA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
		NIT	98.546.133-1.
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($143.306.250) incluido IVA del 19%, y Factor Multiplicador del 2,16.
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			INICIAL: DOS PUNTO CINTO (2.5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 13/12/2019. PRÓRROGA 1: TREINTA Y TRES (33) DIAS
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
		25/10/2019	15/01/2020

HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).No incluir esta suspensión en esta relación*	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	No.	03/01/2020	16/01/2020
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		28/01/2020
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	10270		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	OSCAR DAVID DUMAR OYOLA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	67,57%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	67,57%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	6	15/01/2020

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	M-100105179 (ANEXO 3)
	FECHA EXPEDICION:	18/12/2019

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P3-015
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:15/08/2017

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**ASEGURADORA:**	SEGUROS MUNDIAL
	No.	M-100017152 (ANEXO 3)
	FECHA EXPEDICION:	20/12/2019
	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	13	08	2020
Calidad del servicio	10	07	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13	02	2023
Responsabilidad civil extracontractual	15	01	2020

CONSIDERANDO:

- Que las causas que originaron la suspensión del Contrato No. 4600010180 de 2019 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento a la contratación estatal suscrito por el supervisor del contrato.

- Que, dadas las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será a partir del 16 de enero de 2020 y la nueva fecha de terminación del contrato de interventoría queda fijada para el 28 de enero de la presente anualidad.

- Que, una vez suscrita la presente acta el interventor deberá informar a la compañía aseguradora o garante de la reanudación del contrato.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato N°4600010180 a partir de la fecha 16/01/2020, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será el 28/01/2020

- Una vez suscrita la presente acta de reanudación, el contratista se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato.

- Las partes manifiestan que la reanudación del contrato no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 16 ENE. 2020

JUAN PABLO LÓPEZ CÓRTES
Secretario de Infraestructura Física
CONTRATANTE

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó:	Mario H. Agudelo Rueda – Profesional Universitario Oscar David Dumar Oyola – Profesional Universitario	
Revisó:	Lucas Jaramillo Cadavid – Director de Asuntos Legales	