Metro de Bogotá	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 01	

DATOS GENERALES			
No. Y FECHA CONTRATO	016 de 2019 – 25/01/2019		
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá S.A en la gestión social requerida para la implementación del Plan de Reasentamiento del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, para el Sistema de Servicio Publico Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.		
CONTRATANTE	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.		
CONTRATISTA	CAMILO EDUARDO ROMERO VELÁSQUEZ		
FECHA DE FIRMA CONTRATO	25/01/2019		
FECHA ACTA DE INICIO	29/01/2019		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2019		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2019, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	31/12/2019		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Prorrogas: N/A		
	Adiciones: N/A		
	Otrosíes: N/A		
	Suspensiones: N/A		
	Reinicios: N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.422. 000.oo		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 69.422. 000.oo		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	$ 62.212.000, oo		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	$ 6.180.000.oo		
SALDO SIN EJECUTAR *(a favor de EMB S.A.)*	$ 1.030.000.oo		
ANTICIPO	SI	NO: x	Valor $
PAGO ANTICIPADO	SI	NO: x	Valor $
GARANTIAS	AMPAROS: Cumplimiento (20%) Calidad (20%)		
	VIGENCIA: Desde: 25/01/2019 Hasta: 30/06/2020 Desde: 31/12/2019 Hasta: 30/06/2020		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LINDSAY BENÍTEZ BARAJAS** Profesional 2 de la Subgerencia de Gestión del Suelo		

Scanned by CamScanner

En la ciudad de Bogotá DC., instalaciones de la empresa Metro de Bogotá S.A., se reunieron, **LINDSAY BENÍTEZ BARAJAS**, Profesional 2 de la Subgerencia de Gestión del Suelo en calidad de supervisor y **CAMILO EDUARDO ROMERO VELASQUEZ,** en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios pactados en desarrollo del contrato No. 016 de 2019.

Que las actividades pactadas por las Partes en el Contrato No. 016 de 2019, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en los informes de actividades y supervisión que reposan en el expediente contractual y la copia de seguridad de las actividades desarrolladas y que se encuentran consolidados en los dos CDS entregados por el contratista.

1. CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ($)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 69.422.000,00
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	$ 62.212.000,00
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	$ 6.180.000,00
4	SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR**	$ 1.030.000,00
4	VALOR ANTICIPO OTORGADO	-
5	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	-

Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar y/o los saldos no ejecutados

(*) Será responsabilidad del contratista pagar en el mes de enero de 2020 los aportes al sistema de seguridad social correspondientes al mes de diciembre de 2019 *(sobre el 40% del valor mensual de sus honorarios)*, en los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016, de acuerdo con los últimos dígitos de su documento de identificación.

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, no se ha adelantado ningún proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista, no obstante, lo anterior, conforme a la vigencia de las garantías el Supervisor deberá realizar el seguimiento correspondiente.

Así mismo, en este documento el supervisor deja constancia que el contratista entrega y anexa a esta acta, y paz y salvo con la Gerencia Administrativa y Financiera de la Empresa.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de **SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($6.180.000,00),** una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Contrato en la Forma de Pago.

Scanned by CamScanner

Metro de Bogotá	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	
	CÓDIGO: GC-FR-020 / VERSIÓN: 01	

Las partes acuerda, proceder a la liberación del saldo sin ejecutar del siguiente Registro Presupuestal: No. 708 del 28 de enero del 2019 por valor de **UN MILLON TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.030.000,00)**.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el Contrato No. 016 de 2019

La presente Acta se firma, en Bogotá DC., 21 enero de 2020

Por parte del CONTRATISTA

CAMILO EDUARDO ROMERO VELÁSQUEZ
Contratista
C.C. No. 80.825.188 de Bogotá

Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

LINDSAY BENÍTEZ BARAJAS
Profesional 2 de la Subgerencia de Gestión del Suelo
C:C. No. 52.505.850 de Bogotá

Scanned by CamScanner