ADICIÓN No. 7 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3925-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SUPLEMEDICOS S.A.S.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4,** y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **ALBERTO RESTREPO BRAVO**, identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 70.558.285**, en calidad de Representante Legal de la firma **SUPLEMEDICOS S.A.S.,** con **NIT 811.041.784-3,** hemos convenido celebrar la presente Prórroga, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 28 de marzo de 2018, la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E** y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato **No. 3925-2018,** cuyo objeto consiste en el "***SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE".*** **2)** Que el valor inicial fue la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000), incluido IVA. 3)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo que se causó a partir del **13 de agosto de 2018,** hasta el **12 de noviembre de 2018. 4)** Que el 09 de Noviembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1,** por el término de **CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **13 de noviembre de 2018** hasta el **10 de Enero de 2019**. **5)** Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.2,** por el término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **11 de Enero de 2019,** hasta el **31 de enero de 2019. 6)** Que el 22 de Enero de 2019 se suscribió, **ADICIÓN No.1** por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE** y **PRÓRROGA No.3** por un término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 Marzo de 2019. 7)** Que el 27 de Febrero de 2019, se suscribió **ADICIÓN No.2,** por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE** y **PRÓRROGA No.4,** por un término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de Marzo de 2019** hasta el **14 de abril de 2019**. **8)** Que el 11 de Abril de 2019, se suscribió **ADICION N° 3,** por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE** y **PRORROGA N°5** por el término de **DOCE (12) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **15 de Abril de 2019** hasta el **26 de abril de 2019**. **9)** Que el 26 de Abril de 2019, **PRORROGA N°6,** por **DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **27 de Abril de 2019** hasta el **15 de Mayo de 2019**. **10)** Que el 17 Mayo de 2019, se suscribió **ADICION N°4,** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (30.000.000)M/Cte** y **PRORROGA N°7,** por el termino de **SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de Mayo de 2019** hasta el **1 de Agosto de 2019**. **11)** Que 1 de Agosto de 2019, se suscribió **PRORROGA N°8,** por el término de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **2 de Agosto de 2019** hasta el **30 de Septiembre de 2019**. **12)** Que el 27 de Septiembre de 2019, se suscribió **ADICION N°5,** por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)** y **PRORROGA N°9,** por el término de **SESENTA Y UN (61) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **1 de Octubre de 2019** hasta el **30 de Noviembre de 2019**. **13)** Que el 20 de noviembre de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 10** por el término de **SESENTA Y DOS (62) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **1 de Diciembre de 2019 hasta el 31 de Enero de 2020**. **14)** Que el día veinte (20) días del mes de diciembre de 2019, se realizó **ADICION No.6** al valor del contrato **No.3925-2018** por la suma de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 22.500.000) M/CTE. 15)** Que mediante comunicación recibida el 20 de diciembre de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y las Direcciones de Servicios Hospitalarios y Financiera, solicita **adicionar** el plazo de ejecución del contrato por el término de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 22.500.000) M/CTE,** con base en la siguiente justificación: *"Me permito se realice prórroga al contrato 3925 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 77% y vence el 31 de enero de 2020, esta adición está respaldada por el Acuerdo 063 del 28 de noviembre de 2019 de la junta Directiva "Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar el contrato 3925 de 2018. Suscrito con suple médicos S.A.S."* **16)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN,**

ADICIÓN No. 7 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3925-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SUPLEMEDICOS S.A.S.

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del contrato **No 3925-2018** por la suma de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 22.500.000) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente Adición y Prórroga suma el valor de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($225.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a la presente Adición y Prórroga al contrato No. **3925-2018**, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1826 de 20 de diciembre de 2019, el cual fue aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo No. 063-2019 del 28/11/2019. Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, Código Presupuestal: 23201020102**, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y con el valor adicionado**.** La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II, para su debida aprobación. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente Adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica por las partes. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del contrato No. **3925-2018**, conservarán su vigencia. **Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.