PRORROGA No.2 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3925-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SUPLEMEDICOS S.A.S.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4,** y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará el **CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **ALBERTO RESTREPO BRAVO**, identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 70.558.285**, en calidad de Representante Legal de la firma **SUPLEMEDICOS S.A.S.,** con **NIT 811.041.784-3,** hemos convenido celebrar la presente prórroga, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 28 de marzo de 2018, la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E** y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato **No. 3925-2018,** cuyo objeto consiste en el "***SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE".*** **2)** Que el valor inicial fue la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000), incluido IVA. 3)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo que se causó a partir del **13 de agosto de 2018,** hasta el **12 de noviembre de 2018. 4)** Que el 09 de Noviembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1,** por el término de **CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **13 de noviembre de 2018** hasta el **10 de Enero de 2019**. **5)** Que mediante comunicación recibida el 17 de Diciembre de 2018, la Instrumentadora Quirúrgica, en calidad de Supervisora, con el visto bueno de la Directora de Servicios Hospitalarios y la Subgerente de Servicios de Salud, solicita prorrogar el contrato por el término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, con base en la siguiente justificación: ***"Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3925-2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 59% y vence el 10 de enero de 2019"*** **6)** La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente prorroga a través de modificación como único medio jurídico para

PRORROGA No.2 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3925-2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SUPLEMEDICOS S.A.S.

dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. **7)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes, **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato **No. 3925-2018**, por el término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **11 de Enero de 2019,** hasta el **31 de enero de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA.** El Contratista se compromete a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prorroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO No.3925-2018**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2018.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.