ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA	**CO-FT-05 V2**

ADICIÓN Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1845 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y MARTHA SOLANYE MARIN ALVAREZ

Entre los suscritos **GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON,** mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **51.921.553** en calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolución No 2236 del 06 de septiembre 2019, quien para los efectos de la presente adición y prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, **MARTHA SOLANYE MARIN ALVAREZ** con Identificación Número **38.286.844** quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adición y prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 1845 , previas las siguientes consideraciones: **1)** Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla adición y prorroga a los contratos. **2)** De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorroga del mismo. **3)** Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. **1845** el día 2019-02-01 por valor de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($9.741.925)** y plazo de ejecución 5 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA.** Adicionar el valor del contrato principal en la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($1.948.385)** quedando el valor del contrato en la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($18.509.658) y prorrogar el plazo de ejecución en 31 DIAS más, contados a partir de dieciseis (16) días del mes de octubre de 2019 hasta el día quince (15) días del mes de noviembre de 2019 quedando el plazo de ejecución en 288 DIAS.**CLAUSULA SEGUNDA:** La presente adición en valor cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal **No. 1605** de fecha 2019-10-11 con cargo al **RUBRO 231010204 - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS** expedida por el responsable de presupuesto.**CLAUSULA TERCERA** Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes.**CLAUSULA CUARTA:** La presente adición y prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.