ANEXO 9 - DISEÑO DEL OPERATIVO Sisbén IV PRELIMINAR

1. Identificación			
Municipio:	PITAL	Código	41548
Departamento:	HUILA	Código	41
Zona Sisbén	Orinoquia y Amazonia		
Tipología del Municipio	E		

2. Numero estimado de encuestas a realizar.

Cabecera	Centro Poblado y Rural Disperso
1.583	2.137

3. Actividades previas	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista Culminación
Planeación y alistamiento.	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018
Incorporación de Recursos Aportados por la Nación al Presupuesto Municipal	miércoles 26 de septiembre de 2018	miércoles 26 de septiembre de 2018
Apertura Cuenta Bancaria a Nombre del Convenio (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	miércoles 26 de septiembre de 2018
Apertura Convocatoria del Personal para Conformar Equipos de Trabajo (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	sábado 15 de septiembre de 2018
Capacitación Virtual Personal (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	sábado 15 de septiembre de 2018
Capacitación Presencial (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018
Contratación personal requerido para el barrido por parte del municipio.	martes 23 de octubre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018
Difusión de la realización del Operativo de Campo con la Comunidad (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018
Adquisición DMC y suscripción Anexo 10 (Cuando Aplique)	domingo 21 de octubre de 2018	lunes 29 de octubre de 2018
Entrega Listado de Barrios, Comunas, Centros Poblados, Corregimientos y Veredas - Anexo 14 (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	miércoles 26 de septiembre de 2018
Adquisición de Material Logístico (Chalecos y Carnés de Identificación) y Transporte. (*)	miércoles 26 de septiembre de 2018	domingo 4 de noviembre de 2018
(*) Estas actividades se vienen adelantando previo a la suscripción del convenio		

4. Operativo de campo	Fecha prevista Inicio	Fecha prevista Culminación
Inicio de Operativo de campo	martes 6 de noviembre de 2018	jueves 6 de diciembre de 2018
Recuento de viviendas en cabecera	martes 6 de noviembre de 2018	sábado 10 de noviembre de 2018
Recolección en cabecera	jueves 8 de noviembre de 2018	jueves 29 de noviembre de 2018
Recolección en centro poblado y rural disperso.	martes 6 de noviembre de 2018	jueves 6 de diciembre de 2018
Cierre del operativo de campo		jueves 6 de diciembre de 2018

5. Recurso humano estimado para realizar el barrido	Numero
Coordinadores	1
Supervisores	3
Encuestadores (1)	12
Enumeradores (2)	3
Apoyo de Sistemas (3)	1

(1) Teniendo en cuenta el plazo de enumeración, los enumeradores contratados pasarán a ser encuestadores una vez culminado el recuento.

(3) Para municipios de tipologías E, F, y G, dentro del aporte de la nación se prevén recursos para la vinculación de una persona que apoye esta labor.

EMILIO LEIVA LEAL

Fecha (D/M/A). miércoles 26 de septiembre de 2018