MODIFICATORIO No. 3 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 2019 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA UNIÓN TEMPORAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA 3 NIT 901313723-9

CONSIDERACIONES

1. Que el 28 de agosto de 2019 las partes suscribieron el Convenio de Asociación No. 2019 de 2019, cuyo objeto consiste en: "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y el ASOCIADO* ***UNIÓN TEMPORAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA 3****, en el componente de generación de ingresos para la realización de las actividades encaminadas a la implementación de los esquemas especiales de acompañamiento a los hogares víctimas retornados y reubicados focalizados en la vigencia 2019.*"

2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio de Asociación No. 2019 de 2019, según la cláusula sexta ídem, se estableció hasta el 15 de diciembre de 2019.

3. Que de conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta, el valor del Convenio de Asociación No. 2019 de 2019 se estableció hasta la suma de **SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($6.761.111.128,00)** incluidos los impuestos a que haya lugar.

4. Que el 25 de septiembre de 2019 fue publicada modificación No. 1 al Convenio de Asociación No. 2019 de 2019 en la plataforma SECOP II por medio del cual se aclaró la cláusula séptima "LUGAR DE EJECUCIÓN"

5. Que el 15 de noviembre de 2019 fue publicada la modificación No. 2 al Convenio de Asociación No. 2019 de 2019, en la plataforma SECOP II, por medio de la cual se modificó el segundo y tercer desembolso, establecido en la cláusula quinta ídem.

6. Que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 3 de la Resolución No. 00098 del 26 de enero de 2018, se exceptúan de llevar al Comité de Contratación las prórrogas o modificaciones sin cuantía.

7. Que mediante solicitud de modificación contractual adjunta al memorando No. 20194260092523 del 28 de noviembre de 2019, radicado en el Grupo de Gestión Contractual el 29 de noviembre de 2019, el supervisor del contrato por parte de LA UNIDAD, Yolman Hernan Osorio Solano, solicitó modificar el convenio, en los siguientes términos:

> *"Atendiendo la solicitud efectuada por parte del Socio estratégico mediante comunicación de fecha 28 de noviembre de 2019, donde solicita la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2019, atendiendo los problemas de orden público presentado durante las últimas semanas en todo el territorio nacional se hace necesario y se encuentra plenamente demostrado que las anteriores consideraciones implican un mayor tiempo en la ejecución del convenio por lo cual se hace necesario modificar la cláusula quinta en relación a la nota frente a la fecha máxima para la radicación y legalización del tercer desembolso de los recursos de la Unidad y de la cláusula sexta del convenio, las cuales quedaran de la siguiente manera:*
>
> *CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE LOS DESEMBOLSOS: El aporte con cargo a los recursos de la UNIDAD se desembolsarán de la siguiente manera:*
>
> *(...)*

MODIFICATORIO No. 3 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 2019 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA UNIÓN TEMPORAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA 3 NIT 901313723-9

NOTA: El tercer desembolso será solicitado antes del 20 de diciembre del año 2019 y el 100% del tercer desembolso debe ser legalizado a más tardar el 10 de enero de 2020 de los recursos ejecutados antes del 31 de diciembre de 2019.

(...)

CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El plazo de ejecución del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2019, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución, a saber: expedición del Registro Presupuestal correspondiente y aprobación de las garantías exigidas."

8. Que estando vigente el Convenio de Asociación No. 2019 de 2019 y por ser procedente, las partes acuerdan suscribir el presente modificatorio en los términos establecidos en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio de Asociación No. 2019 de 2019 establecido en la cláusula sexta ídem hasta el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDA. – MODIFICAR la nota de la cláusula quinta "Forma de Desembolsos" la cual quedará de la siguiente manera:

(...)

NOTA: *El tercer desembolso será solicitado antes del 20 de diciembre del año 2019 y el 100% del tercer desembolso debe ser legalizado a más tardar el 10 de enero de 2020 de los recursos ejecutados antes del 31 de diciembre de 2019.*

(...)

TERCERA. - MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: El Contratista deberá ampliar las garantías exigidas en la cláusula Décima del Convenio de Asociación No. 2019 de 2019, en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales, cuyos costos deberán ser asumidos por el contratista.

CUARTA. – VIGENCIA: Es entendido que todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Convenio de Asociación No. 2019 de 2019 junto con anexos, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente modificatorio.

QUINTA. La presente modificación no implica erogaciones adicionales para la Unidad, a las inicialmente pactadas en el Convenio de Asociación No. 2019 de 2019.

SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se perfecciona y ejecuta con la aceptación de las partes, de conformidad con el procedimiento establecido en el SECOP II.

Para constancia se suscribe a los,

Elaboró: Elizabeth Meza Santander - Abogada Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Dina Luz Soto Bastidas- Coordinadora Grupo de Gestión Contractual (E)
Revisó: Abogada Secretaría General

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-13
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 18/09/2014
	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Pág: 1 de 1

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

CONTRATO/CONVENIO No 2019 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO UNIÓN TEMPORAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA 3

(Escriba el nombre o razón social del contratista o Asociado)

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y el ASOCIADO UNIÓN TEMPORAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ZONA 3, en el componente de generación de ingresos para la realización de las actividades encaminadas a la implementación de los esquemas especiales de acompañamiento a los hogares víctimas retornados y reubicados focalizados en la vigencia 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO 13 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2019 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2019 (Año)

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $ 6.761.111.128,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO $ 6.761.111.128,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO DEL CONTRATO/CONVENIO $ 4.064.445.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA 80%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA 85%

NOTA: (Anexar cuadro detallado de la ejecución financiera)

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a Secretaria General una:

PRORROGA ☑ Del 15/12/2019 Al 31/12/2019

(Indicar fecha de inicio y fecha de terminación)

ADICIÓN ☐ Del Al

(Indicar el valor en números)

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

RV: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION CONVENIO 2019/2019

Yolman Hernan Osorio Solano
Jue 28/11/2019 14:43
William Javier Amorocho Garcia; William Andres Moreno Valenzuela; Gustavo Andres Rueda Rodrigue

PSC

De: Katherine Gamarra [mailto:katherine.gamarra@opmas.co]
Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2019 01:47 p.m.
Para: Yolman Hernan Osorio Solano <yolman.osorio@unidadvictimas.gov.co>
CC: William Andres Moreno Valenzuela <william.moreno@unidadvictimas.gov.co>; utacompanamientofamiliar@gmail.com; diego.moreno@opmas.co
Asunto: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION CONVENIO 2019/2019

Señores
UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Atn. Dr. Yolman Hernán Osorio Solano
Supervisor Convenio # 2019/2019

REF: CONVENIO DE ASOCIACION No. 2019 DE 2019

Respetado Doctor:

De conformidad con lo establecido en la "**CLAUDULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: El plazo de ejecución del convenio será hasta el 15 de diciembre de 2019, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución, a saber; expedición del Registro Presupuestal correspondiente y aprobación de las garantías exigidas.** "

Y de conformidad con los temas de orden público por los cuales está atravesando el país en las últimas dos semanas, solicitamos muy respetuosamente sea ampliado el plazo de ejecución del convenio para el 31 de diciembre del año en curso

De antemano agradecemos su compresión,

En espera de una pronta respuesta,

Atentamente,

KATHERINE ANDREA GAMARRA CALVO
Contador Publico - Especialista en Gerencia Financiera
Coordinadora COnevnio 2019/2019
UT Acompañamiento familiar Zona 3
Cel: 314-4439784