FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: DIA 05 MES 12 AÑO 2018.

CONTRATO N° 011-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018

CONTRATISTA: LUIS RESTREPO PELAEZ S.A.S NIT. 800.229.247-9

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 39.150.000,00)

FORMA DE PAGO: SE PAGARA LA SUMA DE ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 11.745.000,00), CON CARGO AL PAC DE JULIO DE 2018, LA SUMA DE ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 11.745.000,00), CON CARGO AL MES DE AGOSTO Y LA SUMA DE QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 15.660.000,00), SE PAGARA CON CARGO AL MES DE

FECHA FIRMA: Día: 15 Mes: MAYO Año: 2018

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y FILTROS PARA LAS DIFERENTES REFERENCIAS Y MARCAS DE VEHÍCULOS Y MOTOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 15 Mes: MAYO Año: 2018

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: Día: 24 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2018

OBJETO MODIFICACION: SE INCLUYE EN EL ANEXO TECNICO UNOS REPUESTOS QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS Y SON REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON LOS MECANICOS DE LA UNIDAD.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 01 de octubre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,00 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No: X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No: _X_ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí: __X__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato finalizo el 01 de octubre del presente año.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se anexa 01 folio (certificación para pago), por un valor de $ 15.170.000,00

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El contrato finalizó teniendo en cuenta que se ejecutó en su totalidad recibiendo a satisfacción los repuestos requeridos y a su vez se realizó el pago en un 100%, constancia de lo anterior anexo acta de liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: __X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO

FIRMA:

C.C. No. 88002841

DEPENDENCIA: GRUAL-ESSER-ESTRA

Vo.Bo. MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN