PRÓRROGA No.8 y ADICIÓN 5 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 3920 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. E INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4,** y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante y para los efectos de la presente **Prórroga** al Contrato No. 3920 de 2018, se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **SERGIO ALBERTO VELEZ RAMÍREZ**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.564.848 de Envigado, en su calidad de Representante Legal de la firma **INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.,** identificada con **NIT 811.032.919-2,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente prórroga**,** al Contrato **No 3920-2018**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 28 de Marzo de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. **3920-2018. 2)** Que el objeto contractual consiste en el ***"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE".*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000), incluido IVA. 4)** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.; plazo que se causó a partir del **19 de Abril de 2018** hasta el **18 de Julio de 2018,** conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5)** Que el 4 de Mayo de 2018, se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No.1,** corrigiendo la CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN. **6)** Que el 11 de Julio de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1,** por un término de **SETENTA Y CINCO DÍAS (75) CALENDARIO,** contados a partir del **19 de Julio de 2018** hasta el **01 de Octubre de 2018**. **7)** Que el 21 de Agosto de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.1,** por la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/Cte,** y **MODIFICACIÓN 2,** con el fin de incluir los ítems allí descritos**. 8)** Que el 25 de Septiembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.2**, por un término de **CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **02 de Octubre de 2018**, hasta el **10 de Enero de 2019**. **9)** Que el 06 de Noviembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.2,** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/Cte. 10)** Que el 24 de Diciembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.3**, por un término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **11 de Enero de 2019, hasta el 31 de enero de 2019. 11)** Que el 28 de Enero de 2019 se suscribió **ADICION N° 3** por la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/Cte** y **PRÓRROGA No.4,** por un término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 de Marzo de 2019. 12)** Que el 19 de Marzo de 2019 se suscribió, **PRORROGA N°5,** por el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de Marzo de 2019** hasta el **14 de Abril de 2019. 13)** Que el 3 de Abril de 2019, se suscribió **PRORROGA N°6,** por el término de **SETENTA Y TRES (73) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **15 de Abril de 2019** hasta el **26 de Junio de 2019. 14)** Que el 21 de Julio de 2019, se suscribió **ADICION N°4,** por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)MCTE. 15)** Que el 26 de junio de 2019, se suscribió **PRORROGA N°7,** por el término de **CINCUENTA Y CUATRO (54) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **27 de junio de 2019** hasta el **19 de agosto de 2019. 16)** Que mediante comunicación recibida el 14 de agosto de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y la Directora de Servicios Hospitalarios y la directora financiera solicita prorrogar el plazo de ejecución por el término

PRÓRROGA No.8 y ADICIÓN 5 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 3920 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. E INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

de **SETENTA Y TRES (73) DÍAS CALENDARIO**, y adicionar por la suma **de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.oo) M/CTE** con base en la siguiente justificación: ***"Me permito solicitar se realice adición y prórroga al contrato 3920 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 81% y vence el 19 de agosto de 2019".*** **17)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.3920-2018, por el término de **SETENTA Y TRES (73) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **20 de agosto de 2019** hasta el **31 de octubre de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** al contrato la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000)M/Cte. CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente adición, suman el valor de **TRECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD:** La entrega de la suma de dinero a la que el CONTRATANTE queda obligada en virtud a la presente adición realizada al Contrato No.3920-2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No.1104 del 15 de agosto de 2019, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, Código Presupuestal: 23201020102,** expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA.** El Contratista se compromete a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente Adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO No.3920-2018**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **dieciséis (16) días del mes de agosto de 2019.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.