ADICION No.4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 3920 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. E INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT 900.959.048-4,** y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante y para los efectos de la presente **Adicion** al Contrato No. 3920 de 2018, se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **SERGIO ALBERTO VELEZ RAMÍREZ**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.564.848 de Envigado, en su calidad de Representante Legal de la firma **INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.,** identificada con **NIT 811.032.919-2,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente prórroga, al Contrato **No 3920-2018**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 28 de Marzo de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. **3920-2018. 2)** Que el objeto contractual consiste en el ***"Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE".*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000), incluido IVA. 4)** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.; plazo que se causó a partir del **19 de Abril de 2018** hasta el **18 de Julio de 2018,** conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5)** Que el 4 de Mayo de 2018, se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No.1,** corrigiendo la CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN. **6)** Que el 11 de Julio de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.1,** por un término de **SETENTA Y CINCO DÍAS (75) CALENDARIO,** contados a partir del **19 de Julio de 2018** hasta el **01 de Octubre de 2018**. **7)** Que el 21 de Agosto de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.1,** por la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/Cte,** y **MODIFICACIÓN 2,** con el fin de incluir los ítems allí descritos. **8)** Que el 25 de Septiembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.2**, por un término de **CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **02 de Octubre de 2018**, hasta el **10 de Enero de 2019**. **9)** Que el 06 de Noviembre de 2018, se suscribió **ADICIÓN No.2,** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/Cte. 10)** Que el 24 de Diciembre de 2018, se suscribió **PRÓRROGA No.3**, por un término de **VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **11 de Enero de 2019, hasta el 31 de enero de 2019. 11)** Que el 28 de Enero de 2019 se suscribió **ADICION N° 3** por la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/Cte** y **PRÓRROGA No.4,** por un término de **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de Febrero de 2019** hasta el **15 de Marzo de 2019. 12)** Que el 19 de Marzo de 2019 se suscribió, **PRORROGA N°5,** por el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de Marzo de 2019** hasta el **14 de Abril de 2019. 13)** Que el 3 de Abril de 2019, se suscribió **PRORROGA N°6,** por el término de **SETENTA Y TRES (73) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **15 de Abril de 2019** hasta el **26 de Junio de 2019. 14)** Que mediante comunicación recibida el 14 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y la Directora de Servicios Hospitalarios solicita adicionar el contrato por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/Cte** con base en la siguiente justificación: ***"Me permito solicitar se realice adicion al contrato 3920 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 89% y vence el 26 de junio de 2019".*** **15)** La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre

ADICION No.4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO No. 3920 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. E INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S

de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la presente adición a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. **16)** Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** al contrato la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)M/Cte. CLÁUSULA SEGUNDA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente adición, suman el valor de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($320.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD:** La entrega de la suma de dinero a la que el CONTRATANTE queda obligada en virtud a la presente adición realizada al Contrato No.3920-2018, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No.0631 del 13 de Mayo de 2019, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, Código Presupuestal: 23201020102,** expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA.** El Contratista se compromete a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente Adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del **CONTRATO No.3920-2018**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **Quince (15) días del mes de Mayo de 2019.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.