INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS "GRANJAS"
FECHA INFORME: Día 30. Mes 06. Año 2019.
CONTRATO N° 001.
FECHA FIRMA: Día 29. Mes. Enero. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: **"Contratar la compra de bultos de cuido ponedoras color rojo fase 1 para pollas ponedoras color rojo esenciales e insumos, para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo Granjas de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC."**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 30. Mes Enero. Año 2019.
AVANCE CONTRATO: Días 151.
Porcentaje 54%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNO

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO: No ___. Sí _X__.

LOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS SON LOS QUE SE CONTRATARON CON EL PROVEEDOR Y SE SOSTIENEN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES: No ___. Sí _X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No ___. Sí _X__.

EL CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO CADA VES QUE EL PROYECTO GRANJAS NECESITA LOS INSUMOS PARA ALIMENTAR LAS GALLINAS.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No ___. Sí __X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN: NINGUNA

DGTE JESICA ANDREINA FLOREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No.1.096.950.604
CARGO **DRAGONEANTE**
DEPENDENCIA
PROYECTOS PRODUCTIVOS