	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-110
	FORMATO: ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA	FECHA 26-07-2018	HORA: 14:00
CONTRATO N°	052-00-A-COFAC-DIFRA-2018	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 DE JULIO DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.	
VALOR DEL CONTRATO	$ 234.999.653,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ – CALI, VALLE DEL CAUCA	
CONTRATISTA	HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	CT. LUIS ARIEL CARO COBOS	
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. TOVAR BARRERO HECTOR YESID	
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA		

Vigencia	Rubro	Valor	Descripción	PAC
2018	204.41.13.10	$ 70.500.000,00	Primer Pago con corte 31 Octubre/2018	Quinto Bimestre 2018
		$ 70.500.000,00	Segundo Pago con corte 30 Noviembre/2018	Sexto Bimestre 2018
		$ 93.999.653,00	Ultimo pago saldo del contrato, con corte 10 de diciembre de 2018	Pac Diciembre 2018 y/o Cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre del año 2019
	TOTAL	$ 234.999.653,00		

LOCALIZACIÓN	CALI, VALLE DEL CAUCA
PLAZO DE EJECUCIÓN	138 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	
PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: DESDE EL 16 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: DESDE EL 16 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CALIDAD DEL SERVICIO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN HASTA 10 DICIEMBRE DE 2023.

El día 26-07-2018., en la ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ, se reunieron el señor Capitán CARO COBOS LUIS ARIEL, en su condición de supervisor de interventoría y el señor, HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO en calidad de contratista de Interventoría, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto descrito en la minuta del contrato y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
EDGAR MARTINEZ VASQUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25202-35623CND
ROSA MARIA MORENO RODRIGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2570057874CND
JHOANA SAAVEDRA ORTIZ	SISO INTERVETORIA	000630-0612

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
	No se reporta ningún equipo ni maquinaria al momento del inicio de las actividades		

Scanned with CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-110
	FORMATO: ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	13/04/2016

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA		FECHA 26-07-2018	HORA: 14:00

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FASE III DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" EN SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.

OBSERVACIONES

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ VISITA DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, GERENTE DE PROYECTO, INTERVENTOR, COMANDANTE CACOM 7, SECOM CACOM 7, SUBDIRECTOR EMAVI, SUPERVISOR TITULAR Y SUPERVISOR SUPLENTE. ASÍ MISMO SE REALIZO RECORRIDO Y ENTREGA OFICIAL DE LOS BIENES INMUEBLES A INTERVENIR CON EL FIN DE DAR INICIO A LAS OBRAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO EN MENCIÓN.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CAPITAN CARO COBOS LUIS ARIEL
SUPERVISOR

HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO
CONTRATISTA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner