CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **DNP**-587-19 de la vigencia 2019
Nombre del Contratista: AYC DE COLOMBIA CORPORATION
Periodo informe: 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2019
Fecha de entrega del Producto: N/A
Nombre de Supervisor: Gisela Manascero Gómez
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: SGDTH

1. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar las actividades y programas establecidos en el Plan de Bienestar del Departamento Nacional de Planeación para el año 2019."

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades específicas que conllevan la ejecución del objeto contractual son las que se señalan a continuación, estas actividades son ejecutadas en el marco del Plan Anual de Bienestar y son el resultado de las respuestas, percepciones y evaluaciones de los servidores públicos que valoraron y calificaron cada actividad y que las identificaron como "importantes", en la encuesta de bienestar para la vigencia 2019 y que igualmente se relacionan en el **ANEXO TÉCNICO – "ACTIVIDADES Y CONDICIONES MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"**.
El Contratista deberá ejecutar las siguientes actividades facilitando los escenarios adecuados para el cumplimiento de estas:

1. Actividad de integración deportiva Bolos.
2. Actividad de integración deportiva fútbol 5, categorías femenina y masculina.
3. Inscripción Torneo Interempresas (hasta 3 inscripciones).
4. Escenarios de entrenamiento y entrenadores deportivos
   - Escenario de entrenamiento de voleibol, hasta por 6 meses.
   - Entrenador del equipo de voleibol, hasta por 6 meses.
   - Escenario de entrenamiento de fútbol 5, hasta por 6 meses.
   - Entrenador del equipo de fútbol 5, hasta por 6 meses.
5. Talleres culturales, clases de danza e improvisación teatral.

6. Vacaciones recreativas en el mes de octubre (grupo de niños entre los 5 y los 12 años y grupo de adolescentes entre 13 y 17 años).
7. Vacaciones recreativas en el mes de diciembre (grupo de niños entre los 5 y los 12 años y grupo de adolescentes entre 13 y 17 años).
8. Salidas ambientales / Caminatas ecológicas.
9. Día de la familia
10. Seminario Taller preparación para la jubilación.
11. Talleres de cocina
12. Tarjeta regalo cine
13. Conmemoración navidad y fin de año

2.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

3. Velar por la adecuada ejecución de cada servicio.

4. Suministrar la información y documentos que se requieran para la óptima ejecución del contrato.

5. Brindar al **CONTRATISTA** los medios para que conozca los lineamientos y políticas del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Documental de la Entidad.

6. Divulgar al contratista la política y propósitos del SIG que aplican en la ejecución del contrato.

7. Divulgar al contratista los procesos, riesgos, lineamientos. controles, requisitos y/o responsabilidades del SIG que le aplican en el desarrollo del contrato

2.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

4. Las actividades se realizaron conforme a lo estipulado en el contrato

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A

OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL N/A

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N/A

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X
2	x	
3	x	
4	x	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **segundo (2do) informe**.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor Total del Contrato DNP-519-18	%	Valor Ejecutado	%	Valor pendiente por ejecutar	%
$ 332.238.694	100%	$332.238.694	100%	$0	0%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

N/A

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

GISELA MANASCERO GÓMEZ
SUPERVISOR