20195000213553
Fecha: 2019-06-26 11:21
Asunto: Solicitud Prórroga Contrato 1407-2019 Jo
Destinatario: Sandra Margoth Velez Abello
Dependencia: 500.Subdirección de Formación Arti
Por: ALEBUI | Anexos: 1 Folios : 1.
IDARTES: www.idartes.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

GESTIÓN JURÍDICA

SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN Y/O SUS Y/O CONVENIO

ADICIÓN ___ PRÓRROGA _X__ MODIFICACIÓN _X_ SUSPENSIÓN ___

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO Y/O CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.	1407 de 2019
BENEFICIARIO Y/O ASOCIADO	JOHN JAIRO GUERRERO
OBJETO	SUMINISTRAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, MOBILIARIO CON DISEÑO ESPECÍFICO PARA LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA PRIMERA INFANCIA QUE SE UBICA EN EN LA CINEMATECA DISTRITAL DEL PROYECTO 993 - EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.
VALOR	VENTIÚM MILLONES DE PESOS M/Cte ($21.000.000).
TERMINO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de este contrato será de treinta (30) días calendario contabilizados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	12/06/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	11/07/2019

JUSTIFICACION DE LA ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN

1. El día 12 de junio de 2019 se dio inicio a la ejecución del contrato de suministro No.1407-2019 suscrito a través de SECOP II, entre JOHN JAIRO GUERRERO y el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y cuyo objeto contractual corresponde a "SUMINISTRAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, MOBILIARIO CON DISEÑO ESPECÍFICO PARA LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA PRIMERA INFANCIA QUE SE UBICA EN EN LA CINEMATECA DISTRITAL DEL PROYECTO 993 - EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD". y cuyo plazo de ejecución finaliza el once (11) de julio de 2019.

2. Las partes acuerdan solicitar la prórroga del mencionado contrato, teniendo en cuenta que el contratista mediante oficio enviado por correo electrónico el día 25 de junio de 2019 a la supervisora del contrato, solicita una prórroga por 60 días expresando lo siguiente: *La presente tiene como fin manifestarle a la entidad que, debido a que la fabricación y elaboración de los elementos solicitados en el contrato mencionado en la referencia, requieren diseños especificos, su entrega e instalación en sitio, solicitamos amablemente a la entidad prorroga por sesenta (60) días para el perfeccionamiento del mismo según lo exigido y establecido en el presente contrato.* Asi las cosas, se solicita a la OAJ del IDARTES adelantar el trámite pertinente para prorrogar el contrato en mención por 60 dias calendario hasta el 09 de septiembre de 2019.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total IDARTES	$ 21.000.000		
Valor adiciones anteriores	$ 0	Fecha de suscripción:	
	$ 0	Fecha de suscripción:	
	$ 0	Fecha de suscripción:	
Valor total (Con adiciones)	$ 0		
Valor ejecutado a la fecha	$ 0	Porcentaje de ejecución a la fecha:	0%
Saldo a la fecha	$ 21.000.000		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Valor adición solicitado			
Tiempo de prórroga	60 días calendario hasta el 09 de septiembre de 2019	¿El plazo del contrato se encuentra vigente?	SÍ _X_ NO ____
Tiempo de suspensión del contrato		Comentarios adicionales	
CDP N°			PROYECTO
Fecha de solicitud:			27/06/2019

MARCELA ISABEL TRUJILLO QUINTERO
Subdirectora de Formación Artística - IDARTES

ALEJANDRA BUITRAGO ARÉVALO
Supervisora - Profesional Especializado

Aprobó: María Paula Atuesta - Contratista, Responsable General Proyecto Nidos
Revisó: Carolina Ardila Guzmán - Contratista, Responsable Administrativa Proyecto Nidos
Elaboró: Alejandra Buitrago Arévalo. Profesional Especializado. Proyecto Nidos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: 5TR-GDO-F-02
		Fecha: 03/04/2018
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1
		Página: 1 de 2

ASUNTO: **SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO 1407-2019 JOHN JAIRO GUERRERO BARBOSA**		**DEPENDENCIA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA – PROGRAMA NIDOS**
LUGAR: OFICINAS NIDOS	**FECHA: 25/06/2019**	**HORA: 11:00 AM**

ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS	**ORGANIZACIÓN O DEPENDENCIA**	**CARGO**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONOS**	**FIRMA**
Marcela Isabel Trujillo Quintero	IDARTES	Subdirectora de Formación Artística	Marcela.trujillo@idartes.gov.co	3795750 Ext 5000	
María Paula Atuesta Ospina	IDARTES	Responsable General Nidos	María.atuesta@idartes.gov.co	3795750 Ext 5100	
Alejandra Buitrago Arévalo	IDARTES	Supervisora	Alejandra.buitrago@idartes.gov.co	3795750 Ext 5105	
John Jairo Guerrero	ERDICTO MOBILIARIO	Contratista	wcjohn.johnjairo@gmail.com	3106980787	

ORDEN DEL DIA

1. Revisar la novedad presentada del contrato suministro 1407 -2019 suscrito con John Jairo Guerrero

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En la ciudad de Bogotá, se reunieron Marcela Isabel Trujillo Quintero Subdirectora de Formación Artística y Ordenadora del gasto del contrato de suministro No. 1407-2019; María Paula Atuesta Responsable General del proyecto de inversión 993 - Experiencias artísticas para la primera infancia; Alejandra Buitrago Arévalo - Supervisora del contrato - Profesional Especializado Nidos, y el contratista John Jairo Guerrero, con el fin de tratar lo relacionado a la prórroga del contrato de suministro en mención.

2. Se acuerda entre las partes solicitar la prórroga del mencionado contrato, teniendo en cuenta que el contratista mediante oficio enviado por correo electrónico el día 25 de junio de 2019 a la supervisora del contrato, solicita una prórroga por 60 días expresando lo siguiente: *"La presente tiene como fin manifestarle a la entidad que, debido a que la fabricación y elaboración de los elementos solicitados en el contrato mencionado en la referencia, requieren diseños específicos, su entrega e instalación en sitio, solicitamos amablemente a la entidad prorroga por sesenta (60) días para el perfeccionamiento del mismo según lo exigido y establecido en el presente contrato."* Se concede la prórroga del contrato por 60 días con el compromiso de que el 25 de agosto, transcurridos 45 de la prórroga, el contratista entregue completos y de acuerdo con las especificaciones técnicas, los elementos objeto del contrato, instalados debidamente en el lugar solicitado por el IDARTES de acuerdo con los términos del proceso.

3. Expuestos los argumentos, entre las partes, evaluaron y acordaron solicitar a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

* El aqui firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad.

**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades institucionales. IDARTES se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal obtenida, de acuerdo con su política de confidencialidad y se compromete a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.

iniciar el trámite pertinente para la prórroga del contrato por 60 días calendario hasta el 09 de septiembre de 2019.

El contenido del contrato no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZO / FECHA
Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), adelantar el trámite correspondiente proyectando el documento pertinente con el fin de que se pueda prorrogar el contrato 1407-2019.	Subdirección de Formación Artística – Programa Nidos	27/06/2019

Proyectó: Alejandra Buitrago Arevalo. Profesional Especializado Nidos SFA

* El aquí firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad.

**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades institucionales. IDARTES se compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal obtenida, de acuerdo con su politica de confidencialidad y se compromete a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.

Artdicto
Mobiliario

Bogotá D.C., 25 de Junio de 2019

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES
Dra. **Jenny Alejandra Buitrago Arévalo**
Supervisora de control y ejecución del contrato
Ciudad,

Ref. Solicitud de Prórroga al **Contrato No 1407-2019** cuyo Objeto es **"SUMINISTRAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, MOBILIARIO CON DISEÑO ESPECÍFICO PARA LA DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA PRIMERA INFANCIA QUE SE UBICA EN LA CINEMATECA DISTRITAL DEL PROYECTO 993 - EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"**

Cordial saludo,

La presente tiene como fin manifestarle a la entidad que, debido a que la fabricación y elaboración de los elementos solicitados en el contrato mencionado en la referencia, requieren diseños específicos, su entrega e instalación en sitio, solicitamos amablemente a la entidad prorroga por sesenta (60) días para el perfeccionamiento del mismo según lo exigido y establecido en el presente contrato.

Dicho lo anterior, esperamos que la entidad evalué y conceda tal solicitud con el fin de generar un espacio prudente para dar solución oportuna a lo anterior.

Cordialmente,



JOHN JAIRO GUERRERO BARBOSA
CC. 80.098.951 de Bogotá