"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL	**X**	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 15

1.2. PERÍODO DEL INFORME

Del) Día: **01** Mes: **FEBRERO** Año: **2020** (Al) Día **29** Mes **FEBRERO** Año **2020**

1.3. CONTRATO: No.**178** de fecha **30 Noviembre de 2018**

1.1. OBJETO: Arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 9 No. 2-03 en el Distrito de Buenaventura-Valle del Cauca

1.2. NOMBRE DEL ARRENDADOR : LSC BULDER COMPANY S.A.S

1.3. CÉDULA : 900.934.197-5	**1.4. CORREO ELECTRÓNICO:** leonardpch2011@hotmail.com
1.5. DIRECCIÓN: Calle 9 No. 2-83 Distrito Buenaventura	**1.6. TELÉFONO:** 3143545471

1.10. SUSPENSIÓN	Fecha suscripción acta: ____ Día ____ Mes ____ Año	Fecha inicio suspensión: ____ Día ____ Mes ____ Año

1.11. FECHA DE INICIO: Día **01** Mes **Diciembre** Año **2018**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	**X**	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía		Acta de Inicio	

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1. NOMBRE DEL SUPERVISOR: Pedro Nel Enriquez Echavarria

2.2. DEPENDENCIA: Grupo Administración de Sedes	**2.3. DEPENDENCIA:** Grupo Administración de Sedes
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: pedronel.enriquez@fiscalia.gov.co	
2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): N/A	
2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO N/A**
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A	

3. RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Es hasta por la suma de **MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.222.215.204.00).**

3.4. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [X] NO [ ]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2018	188718	$50.099.000.oo
2019	7619	$602.841.267.oo
2020	7020	$569.274.937.oo
TOTAL		**$ 1.222.215.204.oo**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
22518	19 julio 2018
7320	02 enero de 2020

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
188718	30 Noviembre de 2018
7619	03 enero de 2019
7020	02 enero de 2020

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
11.12-2018	$ 1.222.215.204.oo	$ 0.oo	$ 50.099.000.oo	$ 1.172.116.204.oo
18.01-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 50.099.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 1.122.017.204.oo
06-02-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 100.198.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 1.071.918.204.oo
07-03-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 150.297.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 1.021.819.204.oo
01-04-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 200.396.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 971.720.204.oo
02-05-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 250.495.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 921.621.204.oo
04-06-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 300.594.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 871.522.204.oo
04-07-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 350.693.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 821.423.204.oo
01-08-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 400.792.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 771.324.204.oo
01-09-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 450.891.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 721.225.204.oo
01-10-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 500.990.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 671.126.204.oo
01-11-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 551.089.000.oo	$ 50.099.000.oo	$ 621.027.204.oo
14-11-2019	$ 1.222.215.204.oo	$ 601.188.000.oo	$ 51.752.268.oo	$ 569.274.936.oo
16-01-2020	$ 1.222.215.204.oo	$ 652.940.268.oo	$ 51.752.268.oo	$ 517.522.668.oo
05/02/2020	$ 1.222.215.204.oo	$ 704.692.536.oo	$ 51.752.268.oo	$ 465.770.397.oo

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 61,89%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación : **N/A**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

Por medio del presente informe se está presentando lo correspondiente al arrendamiento del mes de **FEBRERO DEL 2020,** Recordando que se realizó el ajuste del incremento correspondiente al 3.3% del IPC, según acuerdos con el arrendador, esto rige a partir del mes de diciembre d 2019 quedando un valor fijo de arriendo ($ 51.752.268.oo) hasta la terminación del contrato ósea hasta la vigencia del año 2020. Por otro lado no se presentó ninguna otra novedad

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato estatal de arrendamiento, la siguiente lista de chequeo establecida en el presente informe, no aplica

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				X
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				x
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				x
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado				X
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				x
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				x
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		x		

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar:

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ” SÍ [X] NO [ ]

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*** El arrendador ha cumplido enviando la factura de arriendo mensualmente con los soportes solcitados

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato** No. **178** del **30** de **noviembre de 2018.**

(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBSERVACIONES: N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

FIRMA RESPONSABLES



Supervisor

NOMBRE: Pedro Nel Enriquez Echavarria	**CÉDULA** 6.382.914 de Palmira
CIUDAD Y FECHA: Cali, 05 de febrero de 2020	

Proyectó:	**Nombre:**	**Bleydy Huertas**	**Cargo:**	**Secretario I**	**Correo electrónico:**	**Bleydy.huertas@fiscalia.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**Laura Pastás**	**Cargo:**	**Prof. Gestion II**	**Correo electrónico:**	**Laura.pastas@fiscalia.gov.co**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/