DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**239-2023**
	Tipo	Otro						
Objeto	Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del equipo eco cardiógrafo portátil marca Phillips del servicio de electrofisiología y hemodinamia del Hospital Militar Central.							
Contratista	INTELNET MEDICA SAS							
Identificación (CC – Nit)	800204547							
Representante Legal	Jaime Torres Ávila							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	CT. Adriana Escobar Rentería						
	Cargo	Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	04/05/2023
Iniciación	17/05/2023
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	07 Meses	17/05/2023	31/12/2023
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL	07 Meses	17/05/2023	31/12/2023
PLAZO TOTAL EJECUTADO	07 Meses	17/05/2023	31/12/2023

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$70.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR A LIBERAR	$4.266.780
VALOR TOTAL	$70.000.000

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
E3796	01	11/7/2023	$ 60.378.220
E3954	02	14/9/2023	$ 5.355.000

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 65.733.220
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 4.266.780
SALDO A LIBERAR	$ 4.266.780

La supervisora verifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del equipo eco cardiógrafo portátil marca Phillips del servicio de electrofisiología y hemodinamia del Hospital Militar Central.	Los repuestos requeridos se instalaron el 18 de julio de 2023. El mantenimiento preventivo del equipo se ejecutó en el mes de septiembre de 2023.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
21-44-101412611	Responsabilidad civil y cumplimiento	28/04/2023	31/12/2026

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

DATOS REQUERIDOS

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)		X			
Oportunidad en la gestión		X			
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento				X	

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El equipo el 31 de octubre de 2023 presentó una falla referente a daño en la fuente externa de lo que se dejó como soporte el reporte número 19619. Al contrato le quedaba un saldo de $ 4.266.780, la cotización del repuesto que presento falla se hizo llegar por la empresa por un valor de $14.589.400. La supervisión del contrato solicito la inclusión del repuesto, la adición del contrato por un valor de $10.322.620 y la prórroga del contrato hasta el 29/02/2024 mediante el oficio Id: 293605 del 01/12/2023. El día 29 de diciembre de 2023 a las 16:34 horas se publicó el modificatorio del contrato en el Secop II para que la empresa aprobara y enviara a la entidad.

El contratista el día 11 enero de 2024 rechazó el modificatorio del contrato indicando por correo electrónico lo siguiente.

1. La oferta para la adquisición del repuesto fue presentada el 31 de octubre y esta a la fecha se encuentra vencida (ver consideraciones de la oferta).
2. La fábrica ha modificado el código del producto teniendo en cuenta que el anterior ya no está vigente.
3. Se hace necesario presentar nueva oferta para actualizar referencia del producto y precio
4. La notificación por parte del Hospital para la solicitud de prórroga fue recibida el 31 de diciembre en horario no hábil para nuestra compañía, como es de entender muchas empresas salen a vacaciones colectivas así como la fábrica; por tanto para poder obtener respuestas rápidas y dar aceptación de este tipo de compromisos el Hospital debió enviar con antelación al vencimiento del contrato y de la oferta la solicitud de prórroga. Para poder dar continuidad al proceso Intelnet presentara nuevamente la oferta con el precio actualizado y el número de producto vigente de la parte enviado por la fábrica para que le Hospital acepte dentro de los términos de la oferta el nuevo precio y numero de producto.

Teniendo en cuenta lo anterior, que la fecha de vencimiento del contrato era el 31/12/2023 y el contratista no aceptó la prórroga, se realiza el presente documento. Adjunto correos electrónicos.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 24 días del mes de enero de 2024

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
Nombre	Adriana Escobar Rentería CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA	**Nombre Representante Legal**	JAIME TORRES ÁVILA
Cargo	Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Publica Área de Equipo Biomédico	**Identificación**	19.437.691

HOSPITAL MILITAR CENTRAL


JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ <jsandoval@homil.gov.co>

Solicitud Urgente Contrato 239-2023.

4 mensajes

JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ <jsandoval@homil.gov.co> 2 de enero de 2024, 7:35
Para: admon.soporte@intelnetmedica.com, comercial.publico@intelnetmedica.com
Cc: Adriana Escobar Renteria <Aescobar@homil.gov.co>

Buen día, por medio del presente correo nos permitimos solicitar su apoyo urgente a fin de que se acepte y se de click en enviar a la entidad, al modificatorio del contrato 239-2023 el cual se encuentra en revisión del proveedor desde el día 29 de diciembre de 2023 en la plataforma Secop II.



Cabe anotar que se intentó tomar contacto telefónico con Milena Ramirez desde el viernes 29 de diciembre de 2023 sin que a la fecha se haya podido obtener una respuesta.

Agradecemos su pronta respuesta y gestión sobre el particular ya que el contrato tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023.

Cordialmente.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Técnico de Servicios
JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ
jsandoval@homil.gov.co
Teléfono: (601) 348-6868 Ext. 3210
Tv 3C No. 49-02, Bogotá, Colombia
www.hospitalmilitar.gov.co

JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ <jsandoval@homil.gov.co> 11 de enero de 2024, 7:45
Para: admon.soporte@intelnetmedica.com, comercial.publico@intelnetmedica.com
Cc: Adriana Escobar Renteria <Aescobar@homil.gov.co>

Buen dia, por medio del presente correo nos permitimos recabar la solicitud realizada a ustedes mediante el correo de fecha 02 de enero de 2024, en donde se solicita su apoyo urgente a fin de que se acepte y se de click en enviar a la entidad, al modificatorio del contrato 239-2023 el cual se encuentra en revisión del proveedor desde el día 29 de diciembre de 2023 en la plataforma Secop II. Esta situación se encuentra afectando la ejecución contractual de la entidad por lo que solicitamos amablemente se de respuesta a nuestra solicitud.

Agradecemos la atención prestada sobre el particular.

Cordialmente.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Técnico de Servicios
JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ
jsandoval@homil.gov.co
Teléfono: (601) 348-6868 Ext. 3210
Tv 3C No. 49-02, Bogotá, Colombia
www.hospitalmilitar.gov.co

[El texto citado está oculto]

MILENA RAMIREZ- INTELNET MEDICA SAS <comercial.publico@intelnetmedica.com> 11 de enero de 2024, 14:58

Para: JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ <jsandoval@homil.gov.co>, Jorge Martínez <jorge.martinez@intelnetmedica.com>
Cc: admon.soporte@intelnetmedica.com, Adriana Escobar Renteria <aescobar@homil.gov.co>

Buenas tardes ;

La solicitud de prorroga al contrato fue rechazada teniendo cuento los siguientes aspectos:

- La oferta para la adquisicion del repuesto fue presentada el 31 de octubre y esta a la fecha se encuentra vencida (ver consideraciones de la oferta)
- La fabrica ha modificado el codigo del producto teniendo en cuenta que el anterior ya no esta vigente
- Se hace necesario presentar nueva oferta para actualizar referencia del producto y precio
- La notificacion por parte del Hospital para la solicitud de prorroga fue recibida el 31 de diciembre en horario no habil para nuestra compañia, como es de entender muchas empresas salen a vacaciones colectivas asi como la fabrica; por tanto para poder obtener respuestas rapidas y dar aceptacion de este tipo de compromisos el Hospital debio enviar con antelacion al vencimiento del contrato y de la oferta la solicitud de prorroga. Para poder dar continuidad al proceso Intelnet presentara nuevamente la oferta con el precio actualizado y el numero de producto vigente de la parte enviado por la fabrica para que le Hospital acepte dentro de los terminos de la oferta el nuevo precio y numero de producto.

Quedamos atentos.

Cordial saludo,

INTELNET MEDICA
Socios estratégicos de su operación

Milena Ramirez Ospina
Líder Estratégico Sector Público
Carrera 44A No. 24A - 22 Bogotá D.C
Tel. + 57 1 244 96 82 / 310 877 39 33
www.intelnetmedica.com
/Intelnet.Med.Col @Intelnet Medica Intelnet Medica

-----Mensaje original-----
De: "JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ" <jsandoval@homil.gov.co>

Enviado: Thursday, 11 January, 2024 7:45am
Para: admon.soporte@intelnetmedica.com, comercial.publico@intelnetmedica.com
CC: "Adriana Escobar Renteria" <Aescobar@homil.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud Urgente Contrato 239-2023.

[El texto citado está oculto]

Ecocardiografos, Equipos de Rayos X, Mamografos, Angiografos, Digitalizadoresde Imagenes de RX, Pantallas Grado Medico, Integración Audiovisual en Quirófanos, Monitores Signos Vitales, Desfibriladores, Electrocardiografos.

PHILIPS,SONY, EUROCOLUMBUS, KONICA MINOLTA, ECORAY, BEMENS, DR.TECH, EIZO.

Asesoria , Venta, Soporte Tecnico, Renta. Contactenos : info@intelnetmedica.com TEL.57 1 2449682 / 018000 111570. Servicio: 57 1 3350899,/ Cel 310.305.6900.

Esta informacion esta protegida por las leyes de derechos de autor. // This information is protected by copyright laws.

MILENA RAMIREZ- INTELNET MEDICA SAS <comercial.publico@intelnetmedica.com> 18 de enero de 2024, 14:27
Para: JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ <jsandoval@homil.gov.co>, Gilberto Romero Ardila <gromero@homil.gov.co>
Cc: Jorge Martínez <jorge.martinez@intelnetmedica.com>

Buenas tardes,

De acuerdo a la informacion suministrada en el anterior correo, se envia nuevamente la oferta del repuesto que se requiere segun ultimo reporte de visita de servicio tecnico.

Quedamos atentos.

Cordial saludo,

INTELNET MEDICA
Equipos que facilitan la vida
Socios estratégicos de su operación

Milena Ramirez Ospina
Líder Estratégico Sector Público
Carrera 44A No. 24A - 22 Bogotá D.C
Tel. + 57 1 244 96 82 / 310 877 39 33
www.intelnetmedica.com
/Intelnet.Med.Col @Intelnet Medica Intelnet Medica

-----Mensaje original-----
De: "MILENA RAMIREZ- INTELNET MEDICA SAS" <comercial.publico@intelnetmedica.com>
Enviado: Thursday, 11 January, 2024 2:58pm
Para: "JOSE NICOLAS SANDOVAL BAEZ" <jsandoval@homil.gov.co>, "Jorge Martínez" <jorge.martinez@intelnetmedica.com>
CC: admon.soporte@intelnetmedica.com, "Adriana Escobar Renteria" <aescobar@homil.gov.co>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos



19619_Hospital_Militar.jpg
108K

R2024-005- HOSPITAL MILITAR.pdf
255K