CGR S.A.S.
ingenieros & arquitectos

CONSORCIO GEYKA

CGR S.A.S.

Bogotá, D.C., 12 de diciembre del 2019

Señores
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Ing. Leopoldo Rigaud Peña López
Subgerente de Infraestructura
Bogotá D.C.

C-A-120-043-2019

Referencia: **CTO 705-2019 "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) – SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA – ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**

Asunto: **CTO 698-2019 "EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) – SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA – ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" – ACTA DE COSTOS DE OBRA No.01 Y ACTA DE COSTOS INTERVENTORIA No.01**

Respetados señores:

Adjunto estamos remitiendo los siguientes documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de octubre al 28 de noviembre de 2019:

1. El original del Acta de costos de Obra No. 01, debidamente suscrita por el contratista e interventoría, con los soportes correspondientes.

2. El original del Acta de costos de Interventoría No. 01, debidamente suscrita:

   - Acta de costos de Interventoría
   - Certificación de parafiscales
   - Certificación Bancaria
   - Resolución de Facturación
   - Factura

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2019012426
Asunto: ICCU15 CONTRATOS Anexos: 1
Ruta: Correspondencia ICCU
Fecha: 20/12/2019 14:50:34.0

Atentamente,

ÁNGEL EDUARDO GALINDO BURGOS
CONSORCIO GEYKA

c.c.	Archivo Oficina			
Anexos:	Folios ( )	CD ( )	Tomos (02)	Planos ( )

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. (1)

PERIODO: (29 de octubre al 28 de noviembre del 2019)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ICCU-705-2019

OBJETO	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) – SAN GABRIEL (VIOTÁ), TRAMO LA VICTORIA – ALTO DE LA MULA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA	12/dic/2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEYKA 901.266.175-0	Contrato inicial:	$ 339.159.660
FECHA INICIACIÓN:	29 de octubre del 2019	Adición:	$ 0
FECHA SUSPENCIÓN 1:	NA	**TOTAL:**	**$ 339.159.660**
FECHA DE REINICIO 1:	NA		
FECHA SUSPENCIÓN 2:	NA		
FECHA DE REINICIO 2:	NA		
PLAZO INICIAL:	Cinco (05) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN.:	28 de marzo del 2020	**SUPERVISOR**	**Ing. Jaison Fonseca Marin**

ACTAS	FORMA DE PAGO	ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO
	100%	0,00%	11,940%	11,940%	88,060%
Acta (01):	ACTA No. 1 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL 11,94% DEL AVANCE DE LA OBRA DEL CONTRATO 698 DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ -	$ 40.495.663,00	$ 40.495.663,00	$ 298.663.997,00
	TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$ 40.495.663,00**		

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EL CUAL ES APROBADO POR EL SUPERVISOR DESIGNADO

SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

OSCAR JAVIER GARZÓN
RL. CONSORCIO GEYKA

JAISON FONSECA MARIN
SUPERVISOR ICCU

Vo. ING. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE INFRAESTRUCTURA

SGR EP 2019