ADICIÓN No. 08 Y PRORROGA No. 07 AL CONTRATO No. 5752 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y BIOPLAST S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**., nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT 900.958.564 – 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **GUSTAVO PINZON DIAZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.476.424 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **BIOPLAST S.A.S**., con **NIT 830.040.574 – 8** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: **1**. Que el día Ocho (08) de Mayo de 2023, se suscribió el Contrato No. 5752 de 2023, con inicio a partir del Quince (15) de Mayo de 2023, por valor de **DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($200.375.940) MCTE**, cuyo objeto es:***"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES. 2**. Que el contrato No. 5752 de 2023, surgió de la Invitación a **cotizar No 043 de 2023**, adelantada a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Seis (06) de Julio de 2023, se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Quince (15) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2023. **4.** Que el día Veintiuno (21) de Julio de 2023 se suscribió ***Adición No. 01***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($84.000.000), para un valor total de ($284.375.940). **5.** Que el día Cuatro (04) de Agosto de 2023 se suscribió ***Adición y Prórroga No. 02*****,** aumentando el valor del contrato en la suma de ($101.000.000), para un valor total de ($385.375.940) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2023**. 6.** Que el día Quince (15) de Agosto de 2023 se suscribió ***Otrosí Modificatorio No. 01***, modificando parcialmente la Cláusula Sexta - Valor, en el sentido de excluir algunos ítems del contrato. **7.** Que el día Dieciocho (18) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($100.000.000), para un valor total de ($485.375.940) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. **8**. Que el día Veintitrés (23) de Octubre de 2023, se suscribió ***Prórroga No. 04***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023**. 9**. Que el día Veintisiete (27) de Octubre de 2023, se suscribió ***Adicion No. 04*****,** adicionando al valor del contrato la suma de ($100.000.000) para un valor total del contrato de ($585.375.940). **10**. Que el día Veintiuno (21) de Noviembre de 2023, se suscribio ***Adición y Prórroga No.05*****,** adicionando al valor del contrato la suma de ($90.000.000), para un valor total del contrato de ($675.375.940) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. **11.** Que el día Cuatro (04) de Diciembre de 2023, se suscribio ***Adición y Prórroga No.06***, adicionando al valor del contrato la suma de ($90.000.000), para un valor total del contrato de ($765.375.940) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. **12.** Que el día Veintinueve (29) de Diciembre de 2023, se suscribio ***Adición No.07***, adicionando al valor del contrato la suma de ($73.872.180), para un valor total del contrato de ($839.248.120). autorizada por la junta directiva a través del Acuerdo No. 096 del 15 de Diciembre de 2023 **13.** Que, mediante solicitud radicada en el mes de Enero de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del

contrato manifiestan que: *Se solicita PRORROGAR Y ADICIONAR el contrato 5752 de 2023 con el proveedor BIOPLAST S.A.S.. esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, siempre y cuando no aumenten los consumos, es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo. A la fecha el saldo actual del contrato es de $660.274, se encuentra en un porcentaje de 99,92%".* **14.** Que el contrato 5752 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de contratación de la Subred y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. **15.** Que el contrato No. 5752 de 2023 tenía como valor pendiente por adicionar la suma de $36.127.820 para llegar al 300% del valor inicial del contrato de conformidad con lo establecido en el Articulo 18 del acuerdo 135 de 2021.**16.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **14.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($36.127.820) M/CTE**., con cargo a la **Disponibilidad Presupuestal No. 341** de fecha **Diecinueve (19) de Enero de 2023**, del rubro "**MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS**", con Código Rubro No.**4245010401**, para un valor total del contrato de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($875.375.940) M/CTE**. **SEGUNDA: PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Veintinueve (29) de Febrero de 2024. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.