	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha:
Firma:

BOGOTA, ENERO 2024

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN — Supervisor Administrativo
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL — Apoyo Tecnico a la supervision

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 5752-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: BIOPLAST S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		REINICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA	X								

VALOR DE LA ADICIÓN: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VENTI SIETE MIL OCHOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE $36.127.820

PLAZO 29 día(s) /mes(es) DESDE 1/2/2024 HASTA 29/2/2024

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA PRORROGAR Y ADICIONAR EL CONTRATO 5752-2023 CON EL PROVEEDOR BIOPLAST S.A.S ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y ASI ABASTECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. SIEMPRE Y CUANDO NO AUMENTEN LOS CONSUMOS.

A LA FECHA EL CONTRATO 5752-2023 BIOPLAST S.A.S SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE 99,92%

Y EL SALDO ACTUAL DE $ 660.274

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 37.000.000	99,92%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
$ 839.248.120	$ 838.587.846	$ 660.274	1/2/2024	29/2/2024

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
15/5/2023	AL	14/7/2023	15/7/2023 1/9/2023 1/10/2023 1/11/2023 1/12/2023 01/01/24	AL	31/8/2023 30/9/2023 31/10/2023 30/11/2023 31/12/2023 31/1/2024	N/A	01/02/2024	AL	29/02/2024

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Tecnico a la supervision

8/9/2022

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Enero 15 de 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5752-2023	CONTRATISTA:	BIOPLAST SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830040574-8
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO PINZON DIAZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	19476424
	ASESOR COMERCIAL:	JOSE DANIEL SANCHEZ		TELÉFONO:	438 22 24 EXT 102
	DIRECCIÓN:	CR 92 64C 24		CELULAR:	300 274 074
	E-MAIL:	comercial@bioplastsa.com		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2023-05-15	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-07-14	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.375.940	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (SI aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	812			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-02-24
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	16971			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-05-11

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 84.000.000	2023-07-21	2096	2023-07-17	22159	2023-07-24	4245010401
2	$ 101.000.000	2023-08-04	2306	2023-07-31	25321	2023-08-08	4245010401
3	$ 100.000.000	2023-09-18	2767	2023-09-12	29642	2023-09-21	4245010401
4	$ 100.000.000	2023-10-27	3315	2023-10-27	34259	2023-10-30	4245010401
5	$ 90.000.000	2023-11-21	3531	2023-11-16	38766	2023-11-24	4245010401
6	$ 90.000.000	2023-12-04	3862	2023-11-30	43539	2023-12-06	4245010401
7	$ 73.872.180	2023-12-29	4107	2023-12-29	46158	2023-12-30	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 17 Dias	2023-07-06	2023-07-15	31/08/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-08-04	2023-09-01	30/09/2023
3	PRORROGA	1 Mes	2023-09-18	2023-10-01	31/10/2023
4	PRORROGA	1 Mes	2023-10-23	2023-11-01	30/11/2023
5	PRORROGA	1 Mes	2023-11-21	2023-12-01	31/12/2023
6	PRORROGA	1 Mes	2023-12-04	2024-01-01	31/01/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No / Aclaratorio	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	SI	MODIFICAR PARCIALMENTE: La Clausula Sexta - Valor, en el sentido de retirar los items: 19: "AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 16 G X 100 MM", 373: "MANGUERA CORRUGADA 30 MTS" y 546: "SONDA FOLEY 10 FR 2 VIAS CON BALON SILICONADAS", conforme a la solicitud elevada por el Supervisor del Contrato.	2023-08-15

5. EJECUCION DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Enero 15 de 2024								
1	2023-05-15	231478	VZ000000012914	$	44.530.084	$	155.845.856	000000000491931	2023-09-27	$ 44.530.084
2	2023-05-17	231797	VZ000000012922	$	1.120.000	$	154.725.856	000000000491931	2023-09-27	$ 1.120.000
3	2023-05-29	232461	VZ000000013003	$	16.864.277	$	137.861.579	000000000491931	2023-09-27	$ 16.864.277
4	2023-06-01	232576	VZ000000013056	$	56.519.432	$	73.350.386			
5	2023-06-05	232782	VZ000000013053	$	722.628	$	132.766.016			
6	2023-06-05	232776	VZ000000013052	$	4.372.935	$	133.488.644			
7	2023-06-07	232976	VZ000000013055	$	1.238.790	$	129.869.818			
8	2023-06-07	232978	VZ000000013054	$	1.657.408	$	131.108.608			
9	2023-06-22	233930	VZ000000013184	$	40.837.560	$	32.512.826			
10	2023-06-27	234163	VZ000000013188	$	5.221.161	$	27.291.665			
11	2023-07-05	234526	VZ000000013200	$	531.847	$	26.759.818			
12	2023-07-17	235359	VZ000000013284	$	5.614.192	$	21.145.626			
13	2023-07-24	235741	VZ000000013289	$	59.868.626	$	45.277.000			
14	2023-07-10	234871	VZ000000013346	$	18.635.643	$	15.245.335			
15	2023-07-17	235360	VZ000000013309	$	250.281	$	45.026.719			
16	2023-07-26	235879	VZ000000013312	$	979.465	$	34.645.284			
17	2023-07-26	235874	VZ000000013311	$	8.089.410	$	35.624.749			
18	2023-07-26	235875	VZ000000013310	$	1.312.561	$	43.714.159			
19	2023-07-13	235182	VZ000000013318	$	318.028	$	33.880.978			
20	2023-07-26	235877	VZ000000013317	$	318.028	$	34.199.006			
21	2023-07-27	235992	VZ000000013316	$	128.250	$	34.517.034			
22	2023-07-28	236040	VZ000000013347	$	32.606	$	15.212.729			
23	2023-08-01	236145	VZ000000013357	$	632.009	$	6.905.213			
24	2023-08-01	236146	VZ000000013356	$	2.829.701	$	7.537.222			
25	2023-08-01	236141	VZ000000013355	$	4.845.806	$	10.366.923			
26	2023-08-08	236566	VZ000000013378	$	27.371.400	$	80.533.812			
27	2023-08-08	236557	VZ000000013383	$	534.310	$	79.999.502			
28	2023-08-08	236558	VZ000000013384	$	1.583.676	$	78.415.826			
29	2023-08-15	237069	VZ000000013411	$	4.390.648	$	74.025.178			
30	2023-08-15	237066	VZ000000013460	$	310.997	$	73.714.181			
31	2023-08-15	237052	VZ000000013461	$	2.298.159	$	71.416.022			
32	2023-08-22	237483	VZ000000013462	$	7.465.872	$	63.950.150			
33	2023-08-22	237480	VZ000000013463	$	1.010.098	$	62.940.052			
34	2023-08-22	237479	VZ000000013464	$	568.396	$	62.371.656			
35	2023-08-28	237824	VZ000000013530	$	12.093.414	$	50.278.242			
36	2023-09-01	238044	VZ000000013562	$	469.277	$	49.808.965			
37	2023-09-01	238042	VZ000000013563	$	3.902.573	$	45.906.392			
38	2023-09-01	238035	VZ000000013571	$	15.400.000	$	30.506.392			
39	2023-09-01	238034	VZ000000013572	$	2.262.190	$	28.244.202			
40	2023-10-04	240149	VZ000000013727	$	1.728.535	$	126.515.667			
41	2023-10-18	241110	VZ000000013812	$	3.472.890	$	123.042.777			
42	2023-10-02	238760	VZ000000013813	$	10.780.000	$	112.262.777			
43	2023-10-02	238744	VZ000000013814	$	6.576.757	$	105.686.020			
44	2023-10-20	241310	VZ000000013820	$	10.396.872	$	95.289.148			
45	2023-10-20	241311	VZ000000013821	$	1.251.400	$	94.037.748			
46	2023-10-02	238903	VZ000000013822	$	17.638.976	$	76.398.772			
47	2023-10-20	241312	VZ000000013823	$	294.525	$	76.104.247			
48	2023-10-20	241313	VZ000000013824	$	30.943.416	$	45.160.831			
49	2023-10-23	241482	VZ000000013825	$	33.743.092	$	11.417.739			
50	2023-10-26	241707	VZ000000013848	$	5.247.000	$	6.170.739			
51	2023-11-03	242083	VZ000000013876	$	24.085.440	$	82.085.299			
52	2023-11-03	242085	VZ000000013877	$	4.886.900	$	77.198.399			
53	2023-11-03	242086	VZ000000013878	$	2.592.400	$	74.605.999			
54	2023-11-03	242084	VZ000000013879	$	8.806.238	$	65.799.761			
55	2023-11-15	242652	VZ000000013919	$	52.473.781	$	13.325.980			
56	2023-11-15	242651	VZ000000013920	$	1.581.510	$	11.744.470			
57	2023-11-15	242646	VZ000000013943	$	1.242.360	$	10.502.110			
58	2023-11-24	243312	VZ000000013970	$	3.283.136	$	7.218.974			
59	2023-11-24	243308	VZ000000013971	$	469.455	$	6.749.519			
60	2023-11-24	243307	VZ000000013972	$	1.960.287	$	4.789.232			
61	2023-12-06	243929	VZ000000014082	$	52.493.552	$	132.295.680			
62	2023-12-04	238379	VZ000000014084	$	65.793.479	$	66.502.201			
63	2023-12-15	244524	VZ000000014120	$	33.990.647	$	32.510.662			
64	2023-12-21	244852	VZ000000014256	$	2.714.261	$	29.797.293			
65	2023-12-04	241460	VZ000000014278	$	9.413.614	$	20.383.679			
66	2023-12-27	38102	VZ100000005109	$	1.564.255	$	18.819.424			
67	2023-12-26	38099	VZ100000005111	$	2.031.330	$	90.660.274			
68	2024-01-15	PEDIDO	00000000000000	$	90.000.000	$	660.274			
	TOTAL EJECUTADO			$		$	838.587.846			$ 62.514.361

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 200.375.940	VALOR PAGADO:	$ 62.514.361
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 638.872.180	SALDO POR PAGAR :	$ 776.073.485
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 839.248.120	SALDO A REINTREGRAR	

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	Enero 15 de 2024	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a Cotizar del presente proceso	Si		
2	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Así como también realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		
3	Entregar los insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal.	Si		
4	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
5	Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.	Si		
6	Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
7	Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato (Si aplica)	Si		
8	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas.	Si		
9	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
10	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medicoquirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
11	Entregar insumos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM	Si		
12	Garantizar que, en el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato	Si		
13	Garantizar el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentre dentro del contrato, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación de mínimo (2) meses.	Si		
14	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran	Si		
15	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico si hay lugar.	Si		
16	Garantizar la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
17	Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005.	Si		
18	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
19	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
20	Aproplar los lineamientos establecidos en la política de gestión ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,92%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES**					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	15 DE ENERO DE 2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DIRECCION DE CONTRATACIÓN	CARMENZA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	$ 36.127.820
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 36.127.820

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 08 Y PRORROGA No 07 AL CONTRATO 5752-2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. "

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderon - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 19 De 2024

CDP: 341

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.8 CTO 5752 2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E HASTA EL 29-02-2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	OPERACION	$36.127.820,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4245010401	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	$36.127.820,00

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 347 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]