1. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1.1. Plan de Trabajo

El Plan de trabajo fue propuesto pensando en las características particulares del contrato, la plaza de desarrollo del mismo y sus implicaciones, de la siguiente manera:

Componentes Generales del Proyecto

- Coordinador general por 60 días
- Apoyo logístico grupo 1 por 40 días.
- Apoyo logístico grupo 2 por 25 días.
- Apoyo logístico grupo 3 por 20 días.
- Apoyo logístico grupo 4 por 16 días (otro sí)
- Camiones 3 cada uno por 40 turnos por un total de 120.
- Líder logístico grupo 1 por 40 días.
- Líder logístico grupo 2 por 25 días.
- Refrigerios 2000 und
- Volantes 10,000 und
- Carpas 2 de 3x3 tipo kyosko según ficha técnica

Para el sector de San Victorino, que es uno de los más neurálgicos de la ciudad la estrategia se centró en realizar una peatonalización parcial del sector, realizando un cierre con vallas, las cuales se instalaron el día 1 de diciembre, y se mantuvieron hasta el día 26 de diciembre del 2019; en el sector comprendido entre la Avenida Jiménez y la Avenida Novena y entre la Avenida Caracas y la Carrera Décima, lapso de tiempo en la que permanecieron durante las 24 horas del día.

Para el cargue y descargue de mercancía, se autorizaron horarios para el comercio entre las 6:00 p.m., y las 8:30 a.m., del día siguiente.

Con relación a la carrera séptima y parque nacional, se tuvo a disposición el apoyo logístico y el uso de los camiones para los decomisos preventivos que realizó la Policía Nacional durante los días de ejecución del presente contrato.

1.2. Cronograma

El cronograma diario propuesto para el desarrollo de las actividades desde el día 27 de noviembre hasta el día 31 de diciembre se proyectó de la siguiente manera:

Cronograma						
Día	**Mes**	**Actividad**	**Etapa 1 (27 de Nov - 30 de Nov)**	**Etapa 2 (1 de dIC - 5 de Dic)**	**Etapa 3 (6 de Dic - 14 de Dic)**	**Etapa 4 (15 de DiC - 31 de Dic)**
27	Noviembre	Firma de acta de inicio, inicia actividades Grupo 1, acompañamiento camiones	X			
28	Noviembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones	X			
29	Noviembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones	X			

30	Noviembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones	X			
1	Diciembre	Inicia actividades Grupo 2, envallamiento al sector, apoyo logistico grupo 1, acompañamiento camiones		X		
2	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1 y 2, acompañamiento camiones		X		
3	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1 y 2, acompañamiento camiones		X		
4	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1 y 2, acompañamiento camiones		X		
5	Diciembre	Reunión de seguimiento con la supervisión, acompañamiento camiones		X		
6	Diciembre	Inicia actividades Grupo 3, apoyo logistico grupo 1 y 2, acompañamiento camiones			X	
7	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2 y 3, acompañamiento camiones			X	
8	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2 y 3, acompañamiento camiones, inicia activiadades grupo 4			X	
9	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones			X	
10	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones			X	
11	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones			X	
12	Diciembre	Reunión de seguimiento con la supervisión, acompañamiento camiones			X	
13	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones			X	
14	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones			X	
15	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X
16	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X
17	Diciembre	Reunión de seguimiento con la supervisión, acompañamiento camiones				X
18	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X
19	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X
20	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones, Entrega de volantes				X
21	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X
22	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X
23	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2, 3 y 4, acompañamiento camiones				X

24	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, 2 y 3, acompañamiento camiones, termina actividades grupo 4				X
25	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones, termina actividades grupo 2 y 3				X
26	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones, desemvallamiento,				X
27	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones				X
28	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones				X
29	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones				X
30	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, acompañamiento camiones				X
31	Diciembre	Apoyo Logistico Grupo 1, Fin de actividades, acompañamiento camiones				X

- **27 DE NOVIEMBRE A 1 DE DICIEMBRE**: se firmó acta de inicio, iniciamos la jornada con la capacitación del PRIMER GRUPO que se conformó por 18 personas y el Lider correspondiente del Grupo 1, indicando puntos de accesibilidad y recorridos con el personal a vincular el proyecto apoyando la jornada de 36 horas de comercio abierto de san Victorino, además del suministro del factor técnico adicional el cual fueron 18 radios adicionales para la policía.
- **1 DE DICIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE DE 2019**: se realizó el encerramiento con vallas de todo el sector de San Victorino para preparar los puntos, se inició turno de noche Segundo Grupo el cual estuvo definido por 18 personas y el Lider correspondiente del Grupo 2.
- **6 DE DICIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2019**: se inició turno con el Tercer grupo del plan navidad en el parque nacional el cual contó con 5 personas las cuales estuvieron hasta el 26 de diciembre de 2019.
- **6 DE DICIEMBRE**: se inició entrega de los refrigerios para el suministro de apoyos por parte de la policía Nacional y para las reuniones adelantadas con las entidades en el PMU designados por la ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE que se suministraron en el plan navidad 2019 para la policía en los diferentes puntos como san Victorino y parque nacional.
- **8 DE DICIEMBRE A 24 DE DICIEMBRE**: Apoyo adicional para los operativos de la carrera séptima y san Victorino el cual estuvo conformado por 8 personas.
- **26 DE DICIEMBRE**: se realizó entrega de 2 Carpas 3x3mts según ficha técnica en el punto designado por la ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE. Además del factor técnico adicional que fueron 2 carpas más de las mismas características, con las mismas especificaciones técnicas de las primeras.
- **20 DE DICIEMBRE**: se realizó entrega de volantes con el diseño e información designada por la SECRETARIA DE LA MUJER para jornadas de sensibilización que se realizarón en el sector.