magnumeventos
NIT. 900.780.830-7

REQUERIMIENTO

Bogotá DC, 05 de diciembre de 2019
Alcalde Local de Santa Fe
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
Calle 21 No. 5-74.
Bogotá, D.C.

Referencia: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. FDLSF-SAMC-013-2019. CPS 166-2019

Asunto: REQUEMIENTO

Respetados señores.

Yo **JENNY ANDREA BARBOSA BARRIOS** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **MAGNUM EVENTO S.A.S** con numero de **NIT 900 780 830 – 7,** requiero lo siguiente**:**

- Una vez iniciada la ejecución del presente contrato, al analizar el cronograma de actividades evidenciamos que hay un desfase en las fechas, ya que, según el ANEXO TÉCNICO el inicio del contrato estaba previsto desde el día 14 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Teniendo en cuenta que la fecha real de inicio fue el 27 de noviembre y en concordancia con el requerimiento realizado por parte de los comerciantes del sector de San Victorino en la mesa de trabajo realizada con los referentes de la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría Distrital de Gobierno el pasado 25 de noviembre, solicitamos ampliar el plazo del plan de peatonalización parcial del sector hasta el 31 de diciembre, buscando beneficiar positivamente la economía del sector, así como poder llevar a cabo la ejecución del contrato en los términos presentados en la oferta.

Andrea Barbosa
Directora de Proyectos Especiales
Diag 54 No 24 - 32 Ofi: 301
57 - (1) 663 3469
57 - 320 446 5798
abarbosa@magnumeventos.com
www.magnumeventos.com

De ser posible lo anterior, una vez ajustado el cronograma de acuerdo con el requerimiento se evidencia que persiste un desfase asociado a los turnos (días) de los ítems de: ***apoyo logístico grupo 1***, ***líder logístico grupo*** y ***camiones*** tal como se presenta en la tabla a continuación:

ITEM	Cantidad	Numero de días	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO / DIA	VALOR GRUPO X DIA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DIAS EJECUTADOS	DÍAS PENDIENTES	SALDO A UTILIZAR - OTRO SI
Apoyo Logístico - Grupo 1	18	40	$ 3.445.000	$ 86.125	$ 1.550.250	27/11/2019	31/12/2019	34	6	$ 9.301.500
Lider Logístico - Grupo 1	1	40	$ 4.420.000	$ 110.500	$ 110.500	27/11/2019	31/12/2019	34	6	$ 663.000
Camión	3	40	$ 13.650.000	$ 341.250	$ 1.023.750	27/11/2019	31/12/2019	34	6	$ 6.142.500
								TOTAL		$ 16.107.000

Por consiguiente, los 6 días sin ejecutar equivalen a un saldo total de $**16,107,000**. Somos conscientes que el retraso en el inicio de la ejecución del contrato, fue producto de imprevistos y es por ello que solicitamos amablemente, buscando una adecuada disposición de los recursos, que este saldo pueda ser utilizado para vincular personal adicional (Apoyos logísticos) para fortalecer los dispositivos de control de espacio público en el sector de san Victorino y carrera séptima, toda vez que hay puntos críticos con alta presencia de vendedores informales colombianos y venezolanos, que a la fecha han propiciado diferentes situaciones de alteración al orden público al intentar apoderarse de manera ilegal del espacio público en estos sectores. Así mismo, hemos tenido que asumir turnos adicionales para los camiones en horas de la noche, ya que después de acompañar las incautaciones adelantadas por la policía durante el día, en algunas ocasiones (por los horarios) no ha sido posible ingresar los elementos incautados al almacén y por consiguiente se hace necesario dejar el/los camiones bajo custodia en la bodega destinada por la Alcaldía Local de Santa Fe para el almacenamiento de los elementos incautados hasta el día siguiente para poder realizar la formalización y acta de incautación; de acuerdo con lo anterior solicitamos a la Alcaldía autorizar el pago de esos turnos adicionales que se presenten durante la ejecución del contrato, haciendo uso del saldo mencionado previamente.

Con relación a todo lo mencionado previamente, presentamos muy respetuosamente una propuesta para utilizar el saldo, de acuerdo con los valores presentados por nosotros en la oferta económica:

Andrea Barbosa
Directora de Proyectos Especiales
Diag 54 No 24 - 32 Ofi: 301
57 - (1) 663 3469
57 - 320 446 5798
abarbosa@magnumeventos.com
www.magnumeventos.com

magnumeventos
NIT. 900.780.830-7

ITEM	Cantidad	VALOR UNITARIO / DIA	VALOR GRUPO X DIA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DIAS A EJECUTAR	VALOR A UTILIZAR - OTRO SI
Apoyo Logístico - Grupo 1	8	$ 86.125	$ 689.000	8/12/2019	24/12/2019	16	$ 11.024.000
Camión-turno extra	1	$ 341.250	$ 341.250	8/12/2019	31/12/2019	14	$ 4.777.500
						TOTAL	$ 15.801.500
						SALDO A LIBERAR	$ 305.500

En caso de no ser requeridos los turnos extra proyectados para los camiones, somos conscientes de que el saldo a liberar al finalizar la ejecución del contrato, puede incrementar. Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente:

JENNY ANDREA BARBOSA BARRIOS
CC: 53 038 430
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
REPRESENTANTE LEGAL
MAGNUM EVENTOS SAS
900.780.830-7

Andrea Barbosa
Directora de Proyectos Especiales
Diag 54 No 24 - 32 Ofi: 301
57 - (1) 663 3469
57 - 320 446 5798
abarbosa@magnumeventos.com
www.magnumeventos.com