Impreso el 5/02/2020 2:03:47 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las soluciones para resultados durante el ciclo de la gestión en el Tolima

Código BPIN

2017004730095

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/03/2017 15:07:44

Identificador: 13701

Formulador: ALEXANDRA JAISNEY OSPINA MALAGON

Impreso el 5/02/2020 2:03:47 p.m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2016-2019) SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 5: Tolima territorio con buen gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 12: Una gobernanza para la paz.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.404.268

Fuente de la información

Tolima en Cifras 2014

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Los 47 municipios del departamento

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.404.268

Fuente de la información

Tolima en Cifras 2014

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Los 47 municipios del departamento	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	182.254	Tolima en Cifras 2014
	20 a 59 años	634.048	Tolima en Cifras 2014
	15 a 19 años	199.395	Tolima en Cifras 2014
	0 a 14 años	388.571	Tolima en Cifras 2014
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	19.044	Tolima en Cifras 2014
	Población Indígena	62.778	Tolima en Cifras 2014
Género	Femenino	700.682	Tolima en Cifras 2014
	Masculino	703.586	Tolima en Cifras 2014

Impreso el 5/02/2020 2:03:48 p.m.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Tendencia al bajo desempeño integral de los municipios, determinado por la baja capacidad administrativa, deficiencia en la generación de ingresos, inadecuados instrumentos de planeación y presupuesto, lo cual repercute en la gestión municipal y en la viabilidad financiera territorial.

Objetivo general – Propósito

Modernizar la gestión pública y mejorar el desempeño de las entidades territoriales a través del fortalecimiento de los procesos de planeación, del desempeño integral y fiscal; así como actualizar, implementar y monitorear la política pública de prim

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Entidades territoriales modernizadas, mejoradas y fortalecidas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 47 **Tipo de fuente:** Evaluación	Evaluación Final del Ejercicio de Gobierno

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja Capacidad administrativa - Financiera y falta de aplicabilidad de instrumentos de planeación y presupuesto.	Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento del sistema general de regalías.• Contribuir a que los gobiernos municipales cumplan eficiente y eficazmente con sus funciones y propósitos, mejorando sus capacidades institucionales y financieras. • Mantener y divulgar estadísticas actualizadas para la planeación y toma de decisiones.• Fortalecer los procesos de rendición pública de cuentas, que garanticen espacios de dialogo y de participación de los ciudadanos.• Fortalecer los procesos de seguimiento a la inversión departamental.• Garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas.• Fortalecer la política de Infancia, adolescencia y familia en el Tolima.
Causa indirecta 1.1 Desinterés de los mandatarios para dar aplicabilidad de la normatividad y de los instrumentos vigentes	Concientizar a los mandatarios en dar aplicabilidad de la normatividad y de los instrumentos vigentes de planeación.

Impreso el 5/02/2020 2:03:48 p.m.

Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 12.030.734.646,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 12.030.734.646

Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento del sistema general de regalías.• Contribuir a que los gobiernos municipales cumplan eficiente y eficazmente con sus funciones y propósitos, mejorando sus capacidades institucionales y financieras. • Mantener y divulgar estadísticas actualizadas para la planeación y toma de decisiones.• Fortalecer los procesos de rendición pública de cuentas, que garanticen espacios de dialogo y de participación de los ciudadanos.• Fortalecer los procesos de seguimiento a la inversión departamental.• Garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas.• Fortalecer la política de Infancia, adolescencia y familia en el Tolima.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.1** Una divulgacion y publicación de la información estadistica. **Costo:** $ 48.216.400 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Actualización de herramientas monitoreo y seguimiento al ciclo de la gestión. **Costo:** $ 367.867.167 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión. **Costo:** $ 1.086.624.467 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Publicaciones e impresiones. **Costo:** $ 10.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 Administración del sistema de información (Ejecutor). **Costo:** $ 221.745.934 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.6** Apoyo profesional, técnico, auxiliar, para la organización y ejecucòn de las actividades contempladas en la estrategia de rendiciòn de cuentas **Costo:** $ 89.924.500 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.7 Apoyo logistico para la ejecución de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas **Costo:** $ 284.916.345 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.8 Fortalecimiento del Consejo Departamental de Planeación. **Costo:** $ 75.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.9 Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los banco de proyectos territoriales y para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil **Costo:** $ 736.067.397 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.10 Apoyo logistico tecnico y tecnologico para el banco de programas y proyectos. **Costo:** $ 269.909.813 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.11 Asistencia técnica, financiera y jurídica para la optimización de la Gestión del SGR **Costo:** $ 111.422.813 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.12** Evaluar el cumplimiento de la politica de infancia y adolescencia ""Abre tu corazon y mirame 2008 -2015" **Costo:** $ 28.338.100 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.13 Formulación e implementación de la primera fase de la política de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar. **Costo:** $ 121.546.100 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.14 Apoyo a la gestión de la primera fase de la política de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar. **Costo:** $ 60.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.15 Hacer seguimiento y apoyo a la implementación de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima "Soy con Todos" **Costo:** $ 84.896.267 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.16 Apoyo logistico para la construccion de la politica. **Costo:** $ 36.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.17 Consolidar una base de datos con informacion sobre la situacion de derechos de los niños, niñas adolescentes jovenes y las familias tolimenses, realizar análisis estadisticos y situacionales y publicar la informacion. **Costo:** $ 131.812.921 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.18** Asistencia tecnica para la evaluación del grado de inclusion de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jovenes en los planes de desarrollo municipales 2016-2019. **Costo:** $ 11.578.555 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.19 Asistencia técnica a los 47 municipios para la gestión y actualización de las políticas de infancia y adolescencia municipales. **Costo:** $ 57.448.134 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.20 Coordinar mesa Departamental de Primera Infancia, infancia y adolescencia, juventud, y fortalecimiento familiar del Tolima. **Costo:** $ 45.786.234 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.21 Realizar el proceso de rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de acuerdo con los lineamientos de la procuraduria general de la nacion. **Costo:** $ 200.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.22 Poner en funcionamiento el observatorio de familia y niñez del Tolima con la permanente actualización de indicadores sociales y financieros a nivel municipal y departamental. **Costo:** $ 35.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.23 Administración de documentos y archivística. **Costo:** $ 100.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.24** Capacitación de funcionarios del orden municipal y regional **Costo:** $ 58.345.150 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.25 Implementar nuevo software para el desempeño integral de los municipios **Costo:** $ 2.889.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.26 Seguimiento y acompañamiento en SISBEN a los 47 municipios del Departamento del Tolima. **Costo:** $ 94.319.900 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.27 Asistencia técnica en Planeación, Gestión Fiscal y elaboración de Informes **Costo:** $ 50.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.28 Realización de talleres y capacitaciones en temas fiscales y financieros **Costo:** $ 17.758.400 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.29 Capacitación y asistencia técnica en herramientas de planificación **Costo:** $ 224.639.760 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.30** Realizar capacitaciones y talleres a los servidores públicos en temas de seguimiento y monitoreo a la inversión social en los municipios (EFICACIA, Cargues en aplicativos). **Costo:** $ 28.869.400 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.31 Talento humano para el fortalecimiento de los procesos de Planeacion **Costo:** $ 5.469.349.403 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.32 Fortalecimiento y adecuacion de los recursos fisicos de los procesos Planeacion. **Costo:** $ 876.435.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.33 Divulgación y promoción de la oferta instittucional de la entidad, actividades de la administración y cobertura a eventos masivos (radio, medios impresos, publicaciones, web, publicaciones especiales y demás medios de comunicación). **Costo:** $ 839.571.888 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.34 talento Humano para el fortalecimiento de los procesos de Planeación, formulación, ejecución del MIPG con el fin de apoyar el direccionamiento y puesta en marcha de las actividades que integran el proceso en cada una de las etapas y dimensiones. **Costo:** $ 114.455.600 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 12.030.734.646	**1.1.35** Fortalecimiento y adecuación de los recursos físicos y logísticos (organización de eventos de capacitación y acompañamiento, acondicionamiento de espacios físicos, transporte de personal, refrigerios, almuerzos, material de promoción, memorias, divulgación tecnológica y masiva. **Costo:** $ 20.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.36 Diseño, adecuación e implementación de recursos tecnológicos, instrumentos, diseño gráfico, soporte técnico y mantenimiento requerido general **Costo:** $ 20.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública territorial orientada por resultados.

Actividad 1.1.1 Una divulgacion y publicación de la información estadistica.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	$16.304.100,00	$30.912.300,00
3		$1.000.000,00
Total	**$16.304.100,00**	**$31.912.300,00**

Periodo	Total
1	$47.216.400,00
3	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Actualización de herramientas monitoreo y seguimiento al ciclo de la gestión.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
1	$30.409.000,00
2	$127.458.167,00
3	$200.000.000,00
Total	**$367.867.167,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
1	$30.409.000,00
2	$127.458.167,00
3	$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$459.166.300,00
2	$127.458.167,00
3	$500.000.000,00
Total	**$1.086.624.467,00**

Periodo	Total
1	$459.166.300,00
2	$127.458.167,00
3	$500.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Publicaciones e impresiones.

Periodo	Mano de obra calificada
3	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
3	$10.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:50 p.m.

Actividad 1.1.5 Administración del sistema de información (Ejecutor).

Periodo	Mano de obra calificada
0	$7.255.000,00
1	$26.875.600,00
2	$177.615.334,00
3	$10.000.000,00
Total	**$221.745.934,00**

Periodo	Total
0	$7.255.000,00
1	$26.875.600,00
2	$177.615.334,00
3	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Apoyo profesional, técnico, auxiliar, para la organización y ejecucòn de las actividades contempladas en la estrategia de rendiciòn de cuentas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$16.157.000,00	
1	$53.767.500,00	
3	$10.000.000,00	$10.000.000,00
Total	**$79.924.500,00**	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$16.157.000,00
1	$53.767.500,00
3	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Apoyo logistico para la ejecución de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	$184.916.345,00
3	$100.000.000,00
Total	**$284.916.345,00**

Periodo	Total
2	$184.916.345,00
3	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Fortalecimiento del Consejo Departamental de Planeación.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$45.000.000,00
3	$30.000.000,00
Total	**$75.000.000,00**

Periodo	Total
0	$45.000.000,00
3	$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los banco de proyectos territoriales y para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil

Periodo	Mano de obra calificada
0	$27.222.000,00
1	$175.077.600,00
2	$483.767.797,00
3	$50.000.000,00
Total	**$736.067.397,00**

Periodo	Total
0	$27.222.000,00
1	$175.077.600,00
2	$483.767.797,00
3	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Apoyo logistico tecnico y tecnologico para el banco de programas y proyectos.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$35.690.000,00
1	$128.072.000,00
2	$86.147.812,50
3	$20.000.000,00
Total	**$269.909.812,50**

Periodo	Total
0	$35.690.000,00
1	$128.072.000,00
2	$86.147.812,50
3	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 Asistencia técnica, financiera y jurídica para la optimización de la Gestión del SGR

Periodo	Mano de obra calificada
2	$86.147.812,50
3	$25.275.000,00
Total	**$111.422.812,50**

Periodo	Total
2	$86.147.812,50
3	$25.275.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 Evaluar el cumplimiento de la politica de infancia y adolescencia ""Abre tu corazon y mirame 2008 -2015"

Periodo	Mano de obra calificada
1	$28.338.100,00
Total	**$28.338.100,00**

Periodo	Total
1	$28.338.100,00
Total	

Actividad 1.1.13 Formulación e implementación de la primera fase de la política de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$21.208.000,00
1	$100.338.100,00
Total	**$121.546.100,00**

Periodo	Total
0	$21.208.000,00
1	$100.338.100,00
Total	

Actividad 1.1.14 Apoyo a la gestión de la primera fase de la política de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$60.000.000,00
Total	**$60.000.000,00**

Periodo	Total
1	$60.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:51 p.m.

Actividad 1.1.15 Hacer seguimiento y apoyo a la implementación de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar del Tolima "Soy con Todos"

Periodo	Mano de obra calificada
2	$34.896.267,00
3	$50.000.000,00
Total	**$84.896.267,00**

Periodo	Total
2	$34.896.267,00
3	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 Apoyo logistico para la construccion de la politica.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$36.000.000,00
Total	**$36.000.000,00**

Periodo	Total
1	$36.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.17 Consolidar una base de datos con informacion sobre la situacion de derechos de los niños, niñas adolescentes jovenes y las familias tolimenses, realizar análisis estadisticos y situacionales y publicar la informacion.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$11.578.555,00
1	$40.338.100,00
2	$34.896.266,00
3	$45.000.000,00
Total	**$131.812.921,00**

Periodo	Total
0	$11.578.555,00
1	$40.338.100,00
2	$34.896.266,00
3	$45.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.18 Asistencia tecnica para la evaluación del grado de inclusion de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jovenes en los planes de desarrollo municipales 2016-2019.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$11.578.555,00
Total	**$11.578.555,00**

Periodo	Total
0	$11.578.555,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:51 p.m.

Actividad 1.1.19 Asistencia técnica a los 47 municipios para la gestión y actualización de las políticas de infancia y adolescencia municipales.

Periodo	Mano de obra calificada
2	$17.448.133,50
3	$40.000.000,00
Total	**$57.448.133,50**

Periodo	Total
2	$17.448.133,50
3	$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.20 Coordinar mesa Departamental de Primera Infancia, infancia y adolescencia, juventud, y fortalecimiento familiar del Tolima.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$28.338.100,00
2	$17.448.133,50
Total	**$45.786.233,50**

Periodo	Total
1	$28.338.100,00
2	$17.448.133,50
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:51 p.m.

Actividad 1.1.21 Realizar el proceso de rendición pública de cuentas en primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de acuerdo con los lineamientos de la procuraduria general de la nacion.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
3	$200.000.000,00
Total	**$200.000.000,00**

Periodo	Total
3	$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.22 Poner en funcionamiento el observatorio de familia y niñez del Tolima con la permanente actualización de indicadores sociales y financieros a nivel municipal y departamental.

Periodo	Mano de obra calificada
3	$35.000.000,00
Total	**$35.000.000,00**

Periodo	Total
3	$35.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.23 Administración de documentos y archivística.

Periodo	Mano de obra calificada
3	$100.000.000,00
Total	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
3	$100.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:52 p.m.

Actividad 1.1.24 Capacitación de funcionarios del orden municipal y regional

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.889.000,00
1	$6.869.400,00
2	$8.586.750,00
3	$40.000.000,00
Total	**$58.345.150,00**

Periodo	Total
0	$2.889.000,00
1	$6.869.400,00
2	$8.586.750,00
3	$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.25 Implementar nuevo software para el desempeño integral de los municipios

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.889.000,00
Total	**$2.889.000,00**

Periodo	Total
0	$2.889.000,00
Total	

Actividad 1.1.26 Seguimiento y acompañamiento en SISBEN a los 47 municipios del Departamento del Tolima.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.889.000,00
1	$61.430.900,00
3	$30.000.000,00
Total	**$94.319.900,00**

Periodo	Total
0	$2.889.000,00
1	$61.430.900,00
3	$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.27 Asistencia técnica en Planeación, Gestión Fiscal y elaboración de Informes

Periodo	Mano de obra calificada
3	$50.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
3	$50.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:52 p.m.

Actividad 1.1.28 Realización de talleres y capacitaciones en temas fiscales y financieros

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.889.000,00
1	$6.869.400,00
3	$8.000.000,00
Total	**$17.758.400,00**

Periodo	Total
0	$2.889.000,00
1	$6.869.400,00
3	$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.29 Capacitación y asistencia técnica en herramientas de planificación

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.889.000,00
1	$31.091.100,00
2	$190.659.660,00
Total	**$224.639.760,00**

Periodo	Total
0	$2.889.000,00
1	$31.091.100,00
2	$190.659.660,00
Total	

Actividad 1.1.30 Realizar capacitaciones y talleres a los servidores públicos en temas de seguimiento y monitoreo a la inversión social en los municipios (EFICACIA, Cargues en aplicativos).

Periodo	Mano de obra calificada
0	$16.000.000,00
1	$10.869.400,00
3	$2.000.000,00
Total	**$28.869.400,00**

Periodo	Total
0	$16.000.000,00
1	$10.869.400,00
3	$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.31 Talento humano para el fortalecimiento de los procesos de Planeacion

Periodo	Mano de obra calificada
0	$320.156.647,00
1	$2.110.597.289,00
2	$1.364.595.467,00
3	$1.674.000.000,00
Total	**$5.469.349.403,00**

Periodo	Total
0	$320.156.647,00
1	$2.110.597.289,00
2	$1.364.595.467,00
3	$1.674.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:52 p.m.

Actividad 1.1.32 Fortalecimiento y adecuacion de los recursos fisicos de los procesos Planeacion.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$836.435.000,00
3	$40.000.000,00
Total	**$876.435.000,00**

Periodo	Total
0	$836.435.000,00
3	$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.33 Divulgación y promoción de la oferta institucional de la entidad, actividades de la administración y cobertura a eventos masivos (radio, medios impresos, publicaciones, web, publicaciones especiales y demás medios de comunicación).

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	$819.571.888,00
3	$20.000.000,00
Total	**$839.571.888,00**

Periodo	Total
2	$819.571.888,00
3	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.34 talento Humano para el fortalecimiento de los procesos de Planeación, formulación, ejecución del MIPG con el fin de apoyar el direccionamiento y puesta en marcha de las actividades que integran el proceso en cada una de las etapas y dimensiones.

Periodo	Mano de obra calificada
3	$114.455.600,00
Total	**$114.455.600,00**

Periodo	Total
3	$114.455.600,00
Total	

Actividad 1.1.35 Fortalecimiento y adecuación de los recursos físicos y logísticos (organización de eventos de capacitación y acompañamiento, acondicionamiento de espacios físicos, transporte de personal, refrigerios, almuerzos, material de promoción, memorias, divulgación tecnológica y masiva.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
3	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
3	$20.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:52 p.m.

Actividad 1.1.36 Diseño, adecuación e implementación de recursos tecnológicos, instrumentos, diseño gráfico, soporte técnico y mantenimiento requerido general

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
3	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
3	$20.000.000,00
Total	

Impreso el 5/02/2020 2:03:53 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Capacitar y asistir técnicamente a entidades territoriales en instrumentos de planeación, gestión pública y para el fortalecimiento del sistema general de regalías.• Contribuir a que los gobiernos municipales cumplan eficiente y eficazmente con sus funciones y propósitos, mejorando sus capacidades institucionales y financieras. • Mantener y divulgar estadísticas actualizadas para la planeación y toma de decisiones.• Fortalecer los procesos de rendición pública de cuentas, que garanticen espacios de dialogo y de participación de los ciudadanos.• Fortalecer los procesos de seguimiento a la inversión departamental.• Garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas.• Fortalecer la política de Infancia, adolescencia y familia en el Tolima.

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Impreso el 5/02/2020 2:03:53 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: Fi = Fi1 - Fio

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Impreso el 5/02/2020 2:03:53 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 5/02/2020 2:03:53 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$1.372.725.757,00
				1	$3.441.664.289,00
				2	$3.761.614.000,00
				3	$3.454.730.600,00
				Total	$12.030.734.646,00
	Total Inversión				$12.030.734.646,00
Total					**$12.030.734.646,00**

Impreso el 5/02/2020 2:03:53 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Modernizar la gestión pública y mejorar el desempeño de las entidades territoriales a través del fortalecimiento de los procesos de planeación, del desempeño integral y fiscal; así como actualizar, implementar y monitorear la política pública de prim	**Entidades territoriales modernizadas, mejoradas y fortalecidas**	**Tipo de fuente:** Evaluación **Fuente:** Evaluación Final del Ejercicio de Gobierno	**Recursos suficientes para ejecución**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Supervision	**Costos estables y ajustados a los proyectados**
Actividades	1.1.1 - Una divulgacion y publicación de la información estadistica.(*) 1.1.2 - Actualización de herramientas monitoreo y seguimiento al ciclo de la gestión.(*) 1.1.3 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de la inversión.(*) 1.1.4 - Publicaciones e impresiones.(*) 1.1.5 - Administración del sistema de información (Ejecutor).(*) 1.1.6 - Apoyo profesional, técnico, auxiliar, para la organización y ejecucòn de las actividades contempladas en la estrategia de rendiciòn de cuentas(*) 1.1.7 - Apoyo logistico para la ejecución de las actividades de la estrategia de rendición de cuentas(*) 1.1.8 - Fortalecimiento del Consejo Departamental de Planeación.(*) 1.1.9 - Proceso de capacitación y asistencia técnica para la operación de los banco de proyectos territoriales y para la viabilización y seguimiento de proyectos, dirigido a entidades territoriales, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civi	**Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Personal idoneo y competitivo**

(*) Actividades con ruta crítica