04
8.CP

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-ESSER-ESTRA

FECHA INFORME: Día: 7 Mes 02 Año 2020

CONTRATO N° 102-00-J-EMAVI-GRUAL-2019

CONTRATISTA: JOHN JAIRO SALGADO "REPARACIONES MOTRICES"

VALOR DEL CONTRATO: $ 16.600.000 + $ 8.300.000 V.F. = 24.900.000

FORMA DE PAGO: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, PAGO ÚLTIMO BIMESTRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019

FECHA FIRMA: Día _05__ Mes ___04____ Año __2019____.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS Y HOMOLOGADOS PARA LAS MOTOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMAVI.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día _24__ Mes __04____ Año _2019___

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __24/04/2019__ hasta el __10/11/2019__

Porcentaje Avance en tiempo: __64.16____%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): _____70.49_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____70.49_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____20.51_____%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

7/2/2020

No _X_. Si ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Si ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Si __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)

EL CONTRATISTA SIGUE EFECTUANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS SIN NOVEDAD.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TJ BERNAL QUINTERO JULIO CESAR

FIRMA: _____

C.C. No. 79.42.227

DEPENDENCIA: GRUAL-ESSER-ESTRA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.