## CONTENIDO DEL INFORME


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5


## CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 19000554 H3 B de la vigencia 2019
Nombre del Contratista: GRUPO S Y C S.A.S.
Periodo informe: 09 de septiembre al 16 de diciembre de 2019
Nombre de Supervisor: **NICOLAS ALBEIRO OCAMPO BLANDON**
Nombre del Interventor: (si aplica, de lo contrario deje en blanco)
Área perteneciente: GRUPO SOPORTE

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

2. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMUSTIBLE (ACPM) PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS EN LOS AEROPUERTOS JOSE CELESTINO MUTIS DE BAHIA SOLANO-CHOCO, LOS GARZONES EN MONTERIA-CODOBA, REYES MURILLO EN NUQUI-CHOCO, EL CARAÑO EN QUIBDO-CHOCO, MANDINGA EN CONDOTO-CHOCO.

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | LOTE | V. UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustible ACPM en Aeropuerto Jose Celestino Mutis Bahía Solano-Choco | GALON | 220 | $12.000.000 | 19000 | $4.180.000,00 |
| 2 | Combustible ACPM en Aeropuerto Los Garzones Montería | GALON | 450 | $13.000.000 | 19000 | $8.550.000,00 |
| 3 | Combustible ACPM en Aeropuerto Reyes Murillo en Nuquí – Choco | GALON | 390 | $ 9.000.000 | 19000 | $4.940.000,00 |
| 4 | Combustible ACPM Aeropuerto El Caraño Quibdó-Choco | GALON | 300 | $11.000.000 | 19000 | $8.170.000,00 |
| 5 | Combustible ACPM en Aeropuerto Mandinga Condoto – Choco | GALON | | $ 9.000.000 | 19000 | $ - |
| **COSTOS TOTALES** | | | | | | $25.840.000,00 |
| **IVA** | | | | | | $ 4.909.600,00 |
| **TOTAL PROYECTO** | | | | **$53.000.000** | | $30.749.600,00 |

### 3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

con el fin de dejar constancia que, durante el periodo comprendido entre el 09 de septiembre al 16 de diciembre de 2019, se prestó y se recibió a satisfacción objeto del presente contrato, por un valor de **$30.749.600,00**, cumpliendo el contratista con los Pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como las propias del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

### 3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | LOTE | V. UNITARIO | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustible ACPM en Aeropuerto Jose Celestino Mutis Bahía Solano-Choco | GALON | 220 | $12.000.000 | 19000 | $4.180.000,00 |
| 2 | Combustible ACPM en Aeropuerto Los Garzones Montería | GALON | 450 | $13.000.000 | 19000 | $8.550.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Combustible ACPM en Aeropuerto Reyes Murillo en Nuquí - Choco | GALON | 390 | $ 9.000.000 | 19000 | $4.940.000,00 |
| 4 | Combustible ACPM Aeropuerto El Caraño Quibdó-Choco | GALON | 300 | $11.000.000 | 19000 | $8.170.000,00 |
| 5 | Combustible ACPM en Aeropuerto Mandinga Condoto – Choco | GALON | | $ 9.000.000 | 19000 | $ - |
| **COSTOS TOTALES** | | | | | | $25.840.000,00 |
| **IVA** | | | | | | $ 4.909.600,00 |
| **TOTAL PROYECTO** | | | | **$53.000.000** | | $30.749.600,00 |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| Contratar el suministro de combustible (ACPM) para garantizar el abastecimiento de las plantas eléctricas en los Aeropuertos Jose celestino mutis de Bahía Solano-Choco, Los Garzones en Montería-Córdoba, Reyes Murillo en Niquí-Choco, El Caraño en Quibdó-Choco, Mandinga en Condoto-Choco. | 1.360 | Nueve (9) de septiembre al 16 de diciembre de 2019 | X | |

## 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

De acuerdo al objeto del contrato en ejecución durante el periodo del 09/09/2019 al 16/12/2019 se Recibió a Satisfacción objeto del contrato.

## 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron

### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI/NO |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Tipo de riesgo | (XXXX) |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | (XXXX) |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | (XXXX) |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | (XXXX) |
| **OBSERVACIONES:** | | |

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

| ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE? | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| | **NO** |
| | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| | |

### 5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

| ¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |

| FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION |
|---|
| |

## 5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | X | |
| | | |

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

## 6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

## 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

(Indicar el avance presupuestal por cada periodo ejecutado, respecto del valor del contrato y los pagos realizados.)

## 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% al 16 de diciembre de 2019

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**NICOLAS ALBEIRO OCAMPO BLANDON**
C.C.71.641.500
Supervisor

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.**