INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**

CONTRATO N° 018- 2023
NOMBRE CONTRATISTA: LUIS CARLOS ROMERO SOLANO R/L REPRESENTACIONES INDUSTRIALES LCRS SAS

OBJETO: SUMINISTRO DE SEMILLAS, MATERIAL VEGETAL Y CONCENTRADOS PARA LAS ESPECIES DE LA GRANJA INTEGRAL DEL EPMSC DE MANIZALES.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:_____

4. **ADICIONES:** SI: _X_____ NO:_____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2021**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 10.139.700**
8. **VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO $ 660.300**

9. **VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 10.800.000**
10.
11. El contrato tuvo otras modificaciones? SI__ ____ NO __X_

12. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

13. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

SE REALIZARON 2 ENTREGAS PARCIALES DE SUMINISTROS. De acuerdo al comportamiento del proveedor, con el cual se tuvieron muchos problemas por incumplimiento en las entregas, causando desabastecimiento en el alimento para los semovientes del proyecto productivo, poniendo en riesgo la manutención y posible mortalidad en los mismos; sumado a que el proveedor no hizo entrega de todos los productos solicitados; no se alcanzó a consumir el 100% del contrato

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

14. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 10.139.700**
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	**$ 660.300**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 10.800.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 10.475.500**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 10.475.500**

Powered by CamScanner

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO A LIBERAR	$ 324.500

15. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
			X

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Asi mismo se deja constancia que el contratista incumplió con entregas del contrato o llegaban tarde lo que no permitia el recibo con el tiempo estipulado para cumplir con los procesos de legalización de materia prima, motivos por los cuales el contrato no se alcanza a ejecutar en su totalidad.

por lo anterior se firma a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

ALEXA RINCON BASTIDAS
RESPONSABLE DE HABILIDADES PRODUCTIVAS
EPMSC MANIZALES

Powered by CamScanner