El Suscrito Profesional de Infraestructura de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. SEM,

Teniendo en cuenta:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el Contrato **Nº 080/2022 con Adición No. 1,** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM"** suscrito con **FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución total correspondiente al periodo comprendido del día veinticuatro (24) de septiembre 2023, hasta el día quince (15) de diciembre del año dos mil veintitrés 2023.

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).



_____

Supervisor Del contrato
Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM