ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	**CO-CBS-FT-20 V3**

Bogotá DC; enero de 2024

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
RECIBIDO
Fecha: 15 ENE 2024
Firma:

DE: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ - JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 4085-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AIRE MEDICINAL INSITU POR COMPRESOR CON TODA LA INSTALACIÓN REQUERIDA A TODO COSTO PARA LA UMHES TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: OXISERVICIOS MD LTDA.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [x] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [x]

VALOR DE LA ADICIÓN: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($ 34.557.128)

PLAZO: 90 DIAS día(s) /mes(es) DESDE: 01/02/2024 HASTA: 30/04/2024

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

TENIENDO EN CUENTA QUE DESDE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 LA SUBRED CUENTA CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE AIRE MEDICINAL CON EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL ARRENDADO E INSTALADO EN EL HOSPITAL EL TUNAL, POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO PARA ASI PODER DAR CONTINUIDAD A EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION AIRE MEDICINAL INSITU POR COMPRESOR CON TODA LA INSTALACIÓN REQUERIDA A TODO COSTO PARA EL HOSPITAL EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. SUPLIENDO DE ESTA MANERA LA NECESIDAD DEL SERVICIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 7.903.343	89%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR


VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 79.769.371	$ 71.130.088	$ 8.639.283	30/04/2024

INFORME DEL ESTADO ACTUAL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
DE 24/03/2023 A 23/07/2023	24/07/2023 a 31/08/2023 01/09/2023 a 30/09/2023 01/10/2023 a 31/10/2023 1/11/2023 a 30/11/2023 01/12/2023 A 31/12/2023 01/01/2024 A 31/01/2024	N/A	01/02/2024 A 30/04/2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR:



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12.1.5

FECHA:	02/01/2024		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4085-2023	CONTRATISTA:	OXISERVICIOS MD LTDA	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900.771.533-6
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL INSITU POR COMPRESOR PARA EL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ MARTIN DALLOS ROCHA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	19.089.285
	ASESOR COMERCIAL:	N/A		TELÉFONO:	6244568
	DIRECCIÓN:	CRA 58 B BIS N° 132 - 50		CELULAR:	3006092105
	E-MAIL:	Amartindallos@hotmail.com licitaciones@discolmedica.com.co josemartialora@hotmail.com		PÁGINA WEB:	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.261.493
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CARRERA 20 # 47 B - 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	3184022872
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	JULIE PAULINE TALERO MARTINEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.015.410.366
	CARGO/PERFIL	LIDER ADMINISTRATIVO INGENIERIA BIOMEDICA		ÁREA O DEPENDENCIA:	INGENIERIA BIOMEDICA
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	3228267543
FECHA ACTA DE INICIO:	24 de marzo de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 de Julio de 2023	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.557.128	VALOR INICIAL EN LETRAS:	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	ARRENDAMIENTOS		CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020200701.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	979		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		14/03/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	12578		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		22/03/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 10.655.115	26/06/2023	1844	22/06/2023	20341	28/06/2023	4212020200701.
2	$ 8.639.282	28/09/2023	2955	27/09/2023	29747	29/09/2023	4212020200701.
3	$ 8.639.282	24/10/2023	3112	17/10/2023	34265	30/10/2023	4212020200701.
4	$ 8.639.282	27/11/2023	3636	20/11/2023	38796	28/11/2023	4212020200701.
5	$ 8.639.282	13/12/2023	3954	12/12/2023	44904	15/12/2023	4212020200701.

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	8 DIAS, 1 MES	26/06/2023	24/07/2023	31/08/2023
2	PRORROGA	30 DIAS	24/08/2023	01/09/2023	30/09/2023
3	PRORROGA	31 DIAS	28/09/2023	01/10/2023	31/10/2023
4	PRORROGA	30 DIAS	24/10/2023	01/11/2023	30/11/2023
5	PRORROGA	31 DIAS	27/11/2023	01/12/2023	31/12/2023
6	PRORROGA	31 DIAS	13/12/2023	01/01/2024	31/01/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (PAGOS REALIZADOS)

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	14/01/2023	FE 495	N/A	$2.015.832	$77.753.539	0000000004184872	23/08/2023	$2.015.832
2	11/05/2023	FE 512	N/A	$8.639.282	$69.114.257	491847	26/09/2023	$8.639.282
3	13/06/2023	FE 525	N/A	$8.639.282	$60.474.975	497557	23/10/2023	$8.639.282
4	10/07/2023	FE 539	N/A	$8.639.282	$51.835.693			
5	10/08/2023	FE 552	N/A	$8.639.282	$43.196.411			
6	11/09/2023	FE 570	N/A	$8.639.282	$34.557.129			
7	10/10/2023	FE583	N/A	$8.639.282	$25.917.847			
8	10/11/2023	FE 601	N/A	$8.639.282	$17.278.565			
9	11/12/2023	FE 621	N/A	$8.639.282	$8.639.283			
TOTAL EJECUTADO				$ 71.130.088				$19.294.396

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	34.557.128	VALOR PAGADO:	$19.294.396
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$45.212.243	SALDO POR PAGAR :	$51.835.692
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	79.769.371	SALDO A REINTEGRAR	$0,00

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V3

FECHA:	02/01/2024

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EXPLIQUE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN Y/O UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado.	SI	N/A	Sin novedad
2	Entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos instalados tan pronto se dé inicio al contrato	SI	N/A	Cronograma / carpeta del contrato
3	Realizar mantenimientos correctivos de manera ilimitada para todos los equipos incluidos dentro del contrato, sin generar ningún costo adicional para la Subred Sur	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
4	Cumplir con lo dispuesto en la resolución 4410 de 2009, NFPA 99 (National Fire Production Association).	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
5	Entregar los certificados de calibración originales de los manómetros, monitor de CO, monitor de DP, instalados en la planta de aire medicinal	SI	N/A	certificados / Carpeta del equipo / carpeta del contrato
6	Entregar en medio físico y magnético los resultados de las pruebas de estanqueidad y fuga del sistema una vez se haya terminado de instalar la planta de aire medicinal	SI	N/A	certificados / Carpeta del equipo / carpeta del contrato
7	Entregar en medio físico y magnético la calificación de la instalación de la planta de aire medicinal con un tiempo máximo de ocho (8) días después de la instalación	SI	N/A	certificados / Carpeta del equipo / carpeta del contrato
8	Entregar al inicio del contrato los manuales de usuario y técnico de todos y cada uno de los equipos que componen la planta generadora de Aire Medicinal en idioma Castellano	SI	N/A	Manuales / carpeta del equipo / carpeta del contrato
9	Entregar al inicio del contrato ficha técnica de todos y cada uno de los equipos y elementos que componen la planta de aire medicinal en medio físico y magnético, dicha ficha debe estar plastificada y debe ser instalada en lugar visible al lado del elemento que corresponda dentro de la planta de producción	SI	N/A	Manuales / carpeta del equipo / carpeta del contrato
10	Entregar al inicio del contrato guía de manejo rápido de los principales componentes del sistema (compresores, filtros, secadores, monitor de CO y DP y registrador) en medio físico y magnético, dicha guía de manejo rápida debe estar plastificada y debe ser instalada en lugar visible al lado del elemento dentro de la planta de producción	SI	N/A	Manuales / carpeta del equipo / carpeta del contrato
11	Realizar capacitación al personal de farmacia e ingeniería biomédica en manejo, manipulación, atención de alarmas, inspecciones y demás rutinas necesarias para el buen funcionamiento de la planta con una periodicidad mínima de dos (2) meses, se debe entregar como evidencia de dicha capacitación el programa presentado al personal, copia del listado de asistencia a capacitación y registro fotográfico de la misma	SI	N/A	Actas de capacitación / carpeta del equipo/ carpeta del contrato
12	Realizar los mantenimientos preventivos de la planta de Aire medicinal acorde con el cronograma establecido de forma continua e ininterrumpida para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
13	Entregar los reportes de mantenimiento preventivo con todos los soportes pertinentes una vez terminada cada visita	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
14	Realizar el soporte técnico de los llamados de emergencia en un tiempo no mayor a dos (2) horas, una vez realizada la notificación por parte del Jefe de producción.	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
15	Entregar en medico físico y magnético las memorias de la calificación de la operación de la planta	SI	N/A	Memorias / carpeta del equipo/ carpeta del contrato
16	Realizar las calibraciones de los instrumentos y equipos diseñados para pesar, medir y contar acorde a lo establecido en la guía rápida para las mediciones de los equipos biomédicos Decreto 2269 de 1993 y posteriormente el Decreto1471 de 2014 cada doce (12) meses y entregar los certificados originales de dichas calibraciones. En caso que alguno de los instrumentos sometidos a dicha calibración no cumpla con los parámetros establecidos por el fabricante, debe ser cambiado por otro elemento de las mismas o mejores características, sin ningún costo adicional para la Entidad, el recibo a satisfacción de dicho elemento se realizará con la revisión del certificado de calibración del elemento nuevo.	SI	N/A	certificados calibración / Carpeta del equipo / carpeta del contrato
17	Garantizar la disponibilidad de los repuestos y/o accesorios necesarios para el normal funcionamiento de los equipos, así como entregar al supervisor del contrato los repuestos que hayan sido retirados de los equipos para cambio, en caso de ser instalados se debe ingresar en el reporte la hora de solicitud del repuesto y la hora de instalación, además, justificar el tiempo invertido en la instalación del repuesto y/o accesorio.	N/A	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
18	Garantizar que los equipos que requieran mantenimiento correctivo que deban ser retirados de las sedes, cuentan con previa autorización por parte de la oficina de Inventarios y el biomédico de la unidad.	SI	N/A	Reporte / carpeta del equipo / carpeta del contrato
19	Asesorar y apoyar a la Unidad de Servicios de Salud en el cumplimiento de la normatividad	SI	N/A	Sin novedad
20	Actualizar las hojas de vida del personal que realizará el mantenimiento, en el cual conste la idoneidad de los mismos, cuando éste sea modificado por parte de la empresa contratista	SI	N/A	Sin novedad
21	Entregar el cronograma de la disponibilidad del personal con la disponibilidad de los 7 días de la semana las 24 horas del día para cada una de las Unidades de Servicio de Salud, según lo requiera	SI	N/A	Cronogram de disponibilidad / carpeta del contrato
22	Entregar certificado que acredite idoneidad para realizar el mantenimiento del personal destinado para tal fin, en caso de ser Ingeniero biomédico se debe entregar copia del diploma y de la tarjeta profesional, en caso de ser técnico o tecnólogo debe entregar certificado que indique idoneidad para realizar el mantenimiento de los equipos de acuerdo a la marca, esto debe ser entregado junto con la hoja de vida.	SI	N/A	Hojas de vida/ carpeta del contrato
23	Instalar en cada uno de los equipos médicos en lugar visible una placa que indique el nombre de la empresa, y la fecha de cuando se realizó el mantenimiento preventivo y verificación de calibración y la fecha del próximo mantenimiento preventivo.	SI	N/A	stickers / equipo
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	89%

8. VERIFICACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planilla/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	N A		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	N A		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	15 DE ENERO DE 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DIRECCION DE CONTRATACION
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA	CARMENZA MANOTAS BUENO

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	X
Operación	
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
4212020200701	ARRENDAMIENTOS	$ 34.557.128
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 34.557.128

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN No 06 Y PRORROGA No 07 CONTRATO No 4085-2023 cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL INSITU POR COMPRESOR PARA EL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E ."

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Tecnologo Administrativo
Reviso: Sandra Johanna Cano Losada – Profesional Especializado VIII - Direccion de Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Carmenza Manotas Bueno - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Ruby Liliana Cabrera Calderon - Subgerente Corporativa

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural; cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: enero 18 De 2024

CDP: 316

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 1 - GERENCIA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD.6 CTO 4085 2023 ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL INSITU POR COMPRESOR PARA EL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR .E.S.E, HASTA, 30-04-2024

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	FUNCIONAMIENTO	$34.557.128,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200701	ARRENDAMIENTOS	F	$34.557.128,00

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 348 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]