MODIFICACIÓN 02
AL CONTRATO No. 4600098960 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	VLAO INGENIERIA SAS
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS Y REDES HIDROSANITARIAS DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE. LOTE 4.
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 720.611.814) INCLUIDO AIU del 32,72%
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023.
AMPLIACIÓN No. 1:	UN (01) MES, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	SIETE (7) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:

MODIFICACIÓN No 1	**AMPLIACIÓN No 1:** POR EL TERMINO DE UN MES A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **OTROSÍ No. 1:** APROBACIÓN DE ÍTEMS DE OBRAS EXTRAS (OE 1 HASTA LA OE 32) POR VALOR DE

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($44.622.818) INCLUIDO AIU (32.72%).

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($107.359.375) INCLUIDO AIU (32.72%).

DISCRIMINADOS ASÍ:

-SESENTA Y DOS MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($62.736.557) INCLUIDO AIU (32.72%) PARA EL PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE ITEMS CONTRACTULES.

- CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($44.622.818)) INCLUIDO AIU (32.72%) PARA EL PAGO DE OBRAS EXTRAS.

MODIFICACIÓN ACTUAL: **Ampliación N° 02:** POR UN TÉRMINO DE DOS MESES A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE FEBRERO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL AÑO 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Acta del Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Desarrollo Económico No 04 del 24 de enero de 2024 y Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios No 004 del 23 de enero de 2024.

MODIFICACIONES:

PRIMERO: DURACIÓN: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato Nro. 4600098960 de 2023 por un término de dos (02) meses, contados a partir del primero (01) de febrero hasta el treinta y uno (31) de marzo del año 2024, ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del Contrato No. 4600098960 de 2023 de conformidad con lo establecido en el presente documento.

TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600098960 de 2023**.**

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación por parte del interventor y contratista b) Aceptación por parte de la entidad, c) Justificación, d) Certificados de los Comités Internos de Planeación e) Los demás documentos que se generen con la presente modificación.

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
Lina María Cadavid Vélez Apoyo Jurídico Secretaría de Suministros y Servicios Alejandra Henao Charry Apoyo Financiero Secretaría de Suministros y Servicios	Kamal Abdul Nassar Montoya Revisor Jurídico Secretaría de Suministros y Servicios Daniel Morales Zuluaga Revisor Financiero Secretaría de Suministros y Servicios Jose Maria Perez Lora Supervisor Secretaría de Desarrollo Económico	Juan Diego Suárez Saldarriaga Subsecretario Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia