


# INFORME DE GESTIÓN No.23

**Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023**

**FONDO EMPRENDER**
**SENA – Universidad Distrital Francisco José de Caldas**
**Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022**
**Fecha de Entrega: enero de 2024**

SENA | FONDO emprender | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | IDEXUD Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

# CONTENIDO


PRESENTACIÓN 5
1. informe general del contrato 7
2. EJECUCIÓN TECNICA 9
2.1 Convocatorias Crear 9
Reporte Capital semilla No. 3451677 de 2022. 10
2.2 Convocatorias Crecer 11
2.3 Convocatorias Adhesiones 11
Reporte Adherentes Contrato No. 3451677 de 2022 12
Acreditación 13
Comisión Técnica 14
2.4 Derivados 15
Equipo mínimo requerido por el SENA 15
Equipo adicional requerido por el proyecto 15
Contratación derivada 15
Contratos evaluadores 15
Contratos para atención Plataforma Fondo Emprender 17
Cumplimiento a obligaciones generales / especificas 18
Puesta en marcha 18
Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias 19
Creación de empresa 20
Contratos de Garantía Mobiliaria 20
Interventoría 1
Estado de avance de los contratos de cooperación empresarial SENA 1
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 3
Causales de terminación 3
Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM 5
Gráfico agendas especiales por región 6
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales 6
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 7
Causales de terminación 8
Gráfico agendas especiales por región 9
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales 10
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 11
Causales de terminación 12
Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM 15
Gráfico agendas especiales por región 16
Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales 16
Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados 17

Causales de terminación 18
Gráfico agendas especiales por región 21
SIGOB: 22
***Fiducia*** 23
Reporte Financiero de Fiducia 23
3. EJECUCIÓN FINANCIERA 25
Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos 27
4. analisis JURÍDICO 30
Contratación derivada 30
RESUMEN EJECUTIVO 36
ENLACES 37
LISTADO DE ANEXOS 38

# ÍNDICE DE TABLAS


Tabla 1. Resumen Convocatorias Línea Crear ..... 9
Tabla 2. Resumen Convocatorias Línea Crear - SENA ..... 10
Tabla 3 Saldos Cuenta Fiduoccidente ..... 10
Tabla 4. Resumen Convocatorias Línea Crear - Adherentes ..... 11
Tabla 5 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas ..... 12
Tabla 6 Reporte Financiero de Adhesiones en proceso ..... 12
Tabla 7 Saldos bancos adhesiones ..... 13
Tabla 8 Convocatoria acreditadas ..... 14
Tabla 9 Convocatorias diciembre de 2022 ..... 14
Tabla 10 Convocatorias Presentadas a Comisión Técnica diciembre de 2022 ..... 14
Tabla 11 Contratos Evaluadores ..... 16
Tabla 12 Contratación equipo plataforma FE ..... 17
Tabla 13 Contratos Garantías mobiliarias ..... 21
Tabla 14 Consolidado Desistimientos diciembre de 2023 ..... 22
Tabla 15 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio ..... 1
Tabla 16 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1596 ..... 2
Tabla 17 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1597 ..... 7
Tabla 18 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1605 ..... 10
Tabla 19 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1596 ..... 11
Tabla 20 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1597 ..... 17
Tabla 21 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1605 ..... 22
Tabla 22 Cronograma de Visitas diciembre de 2023 ..... 23
Tabla 23 Saldos Cuenta Fiduoccidente ..... 23
Tabla 24 Distribución de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022 ..... 25
Tabla 25 Plan Operativo 2022 ..... 25
Tabla 26 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de diciembre de 2023 ..... 26
Tabla 27 Estado Cuenta de Ahorros ..... 27
Tabla 28 Resumen Cuota de Gerencia ..... 28
Tabla 29 Seguimiento Desembolsos Cuota de Gerencia ..... 28
Tabla 30 contratación derivada ..... 30
Tabla 31 terminaciones ..... 34

# PRESENTACIÓN

El presente informe atiende la obligación contractual del Contrato No. C01.PCCNTR.3451677 en su Anexo de Obligaciones Específicas del Contratista literal K. …"*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de gestión, deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales fueron elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado*".

El informe incluye el reporte relacionado con las Obligaciones generales del Contratista en sus literales: d. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto; e. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo; f. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones; g. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero; h. Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar; i. Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades descritas en las especificaciones técnicas de los servicios; j. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019; m. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual. Asimismo, el contratista transferirá de manera total y sin limitación alguna a la Entidad contratista los derechos patrimoniales que le corresponden sobre las obras y sin perjuicio del respeto al derecho moral; n. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. y específicas en su literal; e. Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del Contrato; s. Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato; ll. Los servicios y bienes ofrecidos e involucrados en el presente contrato deberán quedar de manera universal para uso del Fondo Emprender; nn. Cumplir con los servicios adicionales suscritos en la propuesta.

De acuerdo con los lineamientos establecidos para contratos entre entidades públicas, el contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y

el SENA, aplica herramientas de gestión sistemática y transparente que permiten dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social.

El informe que se presenta a continuación lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y son el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantada por el equipo operativo del proyecto, producto de un trabajo articulado y colaborativo que refleja la gestión para el periodo No. 22 que corresponde del 01 al 31 de diciembre de 2023.

# 1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Este reporte permite evidenciar las acciones de cumplimiento en el marco de los literales a y b, relacionadas con los trámites presupuestales, financieros y la ejecución de recursos del objeto contractual. Así mismo, se relacionan las gestiones establecidas en los literales c, g, dd, ii y oo, para adelantar los procesos contractuales, celebrar los contratos y convenios contemplados en el Plan Operativo y demás normas concordantes, los cuales incluyen la gestión para la supervisión de los contratos derivados, la vinculación del equipo mínimo de trabajo, los procesos requeridos de selección y contratación previo aval del SENA, incluyendo los sujetos a supervisión técnica.

De acuerdo con la fecha de inicio, nos encontramos en el mes **23 de ejecución**, a continuación, encontraremos un resumen del contrato:

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | **C01.PCCNTR.3451677 de 2022** |
| **Contratista** | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| **NIT** | 899999230-7 |
| **Objeto** | Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera. |
| **Fecha de Suscripción** | 10 de febrero de 2022 |
| **Plazo Inicial Del Contrato:** | 30 meses |
| **Fecha Inicio** | 10 de febrero de 2022 |
| **Prórroga No. 1** | **NA** |
| **Fecha Finalización** | 27 de enero de 2025 |
| **Plazo Final Del Contrato:** | 35 meses y 17 días |
| **Valor Inicial Del Contrato:** | **$134.860.482.699** |
| **Adición No.** | N/A |
| **Valor Actual Del Contrato:** | **$134.860.482.699** |

| | |
|---|---|
| **Forma De Pago:** | **Pago 1**: Correspondiente al **30% valor del contrato** posterior a la presentación de:<br>• Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas).<br>**Pago 2:** Correspondiente al **30% en el mes catorce (14) de ejecución del contrato** posterior a la evidencia de:<br>• Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad<br>**Pago 3:** Correspondiente al **35% del valor del contrato a los treinta (30) meses de ejecución del contrato u**na vez entregado:<br>• Una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha.<br>**Pago 4:** Correspondiente al **5% del valor del contrato al mes cuarenta y dos (42) meses de ejecución del contrato u**na vez entregado:<br>• Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes, La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión. |

# 2. EJECUCIÓN TECNICA

## 2.1 Convocatorias Crear

Respondiendo a la obligación literal i. Cumplir las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales; de acuerdo con la programación entregada por el SENA, para este periodo se realizaron cierres de cuatro (4) convocatorias regionales y una (1) convocatoria nacional en donde se procede con las actividades tanto de acreditación como de evaluación establecidos de acuerdo a las fechas de entrega.

.

Tabla 1. Resumen Convocatorias Línea Crear

| NO. CONVOCATORIA | NOMBRE CONVOCATORIA | NO. PLANES DE NEGOCIO | MONTO APROBADO |
|---|---|---|---|
| **83** | MUJER | 125 | $9.960.267.211 |
| **86** | ECONOMIA NARANJA | 250 | $19.941.888.264 |
| **87** | RURAL | 250 | $19.958.868.855 |
| **88** | MULTISECTORIAL | 250 | $19.980.655.941 |
| **89** | DISCAPACIDAD | 43 | $3.437.282.660 |
| **90** | JOVENES | 125 | $9.984.588.934 |
| **92** | SATURBAN – BERLIN | 10 | $927.760.000 |
| **94** | ROSAS | 8 | $743.009.969 |
| **95** | CATATUMBO | 10 | $928.000.000 |
| **106** | GUAJIRA | 10 | $929.038.786 |
| **108** | MUNICIPIOS PDET Y PNIS | 50 | $4.623.728.704 |
| **247** | ARAUCA | 16 | $1.485.573.291 |
| **248** | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB) | 97 | $8.916.126.262 |
| **249** | DUITAMA | 17 | $1.581.000.000 |
| **250** | NOBSA | 16 | $1.488.000.000 |
| **251** | SOGAMOSO | 17 | $1.581.000.000 |
| **252** | TUNJA | 40 | $3.720.000.000 |
| **258** | HUILA | 25 | $1.986.559.995 |
| **259** | RESTREPO | 9 | $835.206.667 |
| **260** | QUINDIO | 24 | $1.892.340.736 |
| **263** | RISARALDA | 16 | $1.487.406.592 |
| **TOTAL** | | **1.408** | **$116.388.302.867** |

- **Convocatorias con recursos 100% SENA**

Las convocatorias, las cuales, cuenta con solo recursos aportados por el Sena, son aquellas que son a nivel nacional como los son las convocatorias: 83 primer corte, 86 primero y segundo corte, 87 primer corte, 88 primer corte, 89 primer corte, 90 primer corte, 92 primer corte, 94 primer corte y 95 primer corte.

Tabla 2. Resumen Convocatorias Línea Crear - SENA

| No. Convocatoria | Nombre Convocatoria | Monto Aprobado Convocatoria | No. Planes Financiables | Desistimientos | Valor Desistimientos | Final Planes de Negocio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | MUJER | $9.960.267.211 | 125 | 10 | $790.505.984 | 115 |
| 86 | ECONOMIA NARANJA | $19.941.888.264 | 250 | 35 | $2.794.202.003 | 215 |
| 87 | RURAL | $19.958.868.855 | 250 | 25 | $1.983.508.022 | 225 |
| 88 | MULTISECTORIAL | $19.980.655.941 | 250 | 40 | $3.197.311.999 | 210 |
| 89 | DISCAPACIDAD | $3.437.282.660 | 43 | 4 | $319.927.429 | 39 |
| 90 | JOVENES | $9.984.588.934 | 125 | 19 | $1.510.205.943 | 106 |
| 92 | SATURBAN - BERLIN | $927.760.000 | 10 | 0 | $0 | 10 |
| 94 | ROSAS | $743.009.969 | 8 | 0 | $0 | 8 |
| 95 | CATATUMBO | $928.000.000 | 10 | 0 | $0 | 10 |
| **TOTAL** | | **$ 85.490.737.345** | **1.071** | **133** | **$ 10.595.661.380** | **938** |

### *Reporte Capital semilla No. 3451677 de 2022.*

El Consejo Directivo Nacional del SENA, aprueba recursos para 1.272 planes de negocio por valor de $104.459.267.518, se han presentado 133 desistimientos y en diciembre se desembolsan recursos a capital semilla por $4.959.682.472,56 de las convocatorias Nacionales y con acumulado de $60.739.876.650,93.

Tabla 3 Saldos Cuenta Fiduoccidente

| No. | Nombre | Valor Plan Operativo Aporte SENA | No. Planes de Negocio Aprobados por CDNS | Valor aprobado por CDNS | No. Renuncias | Valor renuncias | Total ejecutado a Diciembre 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Mujer | 10.000.000.000,00 | 125 | 9.960.267.211,00 | 10 | 790.505.984,00 | 8.680.597.623,23 |
| 86 | Economía Naranja | 20.000.000.000,00 | 250 | 19.941.888.264,00 | 35 | 2.794.272.079,00 | 16.261.707.269,23 |
| 87 | Rural | 20.000.000.000,00 | 250 | 19.958.868.855,00 | 25 | 1.983.508.022,00 | 14.521.824.740,44 |
| 88 | Multisectorial | 20.000.000.000,00 | 250 | 19.980.655.941,00 | 39 | 3.117.311.999,00 | 14.222.837.099,75 |

| No. | Nombre | Valor Plan Operativo Aporte SENA | No. Planes de Negocio Aprobados por CDNS | Valor aprobado por CDNS | No. Renuncias | Valor renuncias | Total ejecutado a Diciembre 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Discapacidad | 3.500.000.000,00 | 43 | 3.437.282.660,00 | 4 | 319.927.429,00 | 4.049.169.545,05 |
| 90 | Jóvenes | 10.000.000.000,00 | 125 | 9.984.588.934,00 | 19 | 1.505.074.426,00 | 3.003.740.373,23 |
| 92 | Convocatoria Páramo de San Turban | 930.000.000,00 | 10 | 927.760.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Convocatoria Rosas Cauca | 930.000.000,00 | 8 | 743.009.969,00 | 1 | 120.000.000,00 | 0,00 |
| 95 | Convocatoria Catatumbo Norte de Santander | 930.000.000,00 | 10 | 928.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Convocatoria Guajira | 1.000.000.000,00 | 10 | 929.038.786,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Municipios PNIS - PDET | 4.650.000.000,00 | 191 | 17.667.906.898,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | **83.500.000.000** | **1.272** | **104.459.267.518** | **133** | **10.630.599.939** | **60.739.876.651** |

## 2.2 Convocatorias Crecer

No aplica

## 2.3 Convocatorias Adhesiones

Las convocatorias que cuentan con convenio de adhesión, son aquellas en donde los recursos asignados son aportados tanto por el SENA como por el adherente regional conforme al porcentaje determinado a cada convocatoria:

Tabla 4. Resumen Convocatorias Línea Crear - Adherentes

| No. Convocatoria | Nombre Convocatoria | Monto Aprobado Convocatoria | No. Planes Financiables | Desistimientos | Valor Desistimientos | Final Planes de Negocio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | GUAJIRA | $ 929.038.786 | 10 | 0 | $ 0 | 10 |
| 108 | MUNICIPIOS PDET Y PNIS | $ 4.623.728.704 | 50 | 0 | $ 0 | 50 |
| 247 | ARAUCA | $ 1.485.573.291 | 16 | 0 | $ 0 | 16 |
| 248 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB) | $ 8.916.126.262 | 97 | 0 | $ 0 | 93 |
| 249 | DUITAMA | $ 1.581.000.000 | 17 | 0 | $ 0 | 17 |
| 250 | NOBSA | $ 1.488.000.000 | 16 | 0 | $ 0 | 16 |
| 251 | SOGAMOSO | $ 1.581.000.000 | 17 | 0 | $ 0 | 17 |
| 252 | TUNJA | $ 3.720.000.000 | 40 | 0 | $ 0 | 40 |
| 258 | HUILA | $ 1.986.559.995 | 25 | 2 | $ 157.760.000 | 23 |
| 259 | RESTREPO | $ 835.206.667 | 9 | 0 | $ 0 | 9 |
| 260 | QUINDIO | $ 1.892.340.736 | 24 | 2 | $ 158.633.592 | 22 |
| 263 | RISARALDA | $ 1.487.406.592 | 16 | 0 | $ 0 | 16 |

| TOTAL | $ 30.525.981.033 | 337 | 4 | $ 316.393.592 | 333 |
|---|---|---|---|---|---|

## *Reporte Adherentes Contrato No. 3451677 de 2022*

Al contrato interadministrativo C01.PCCNTR.3451677 de 2022, se adhieren 10 entidades a las que el Consejo Directivo Nacional del SENA a aprobado 277 iniciativas, se han presentado dos desistimientos y a diciembre 31 de 2023, se han solicitado recursos por $31.000.000; el detalle en la siguiente tabla:

Tabla 5 Reporte Financiero de Adhesiones Firmadas

| Entidad / Municipio | Estado Minuta | Valor Convocatoria | Aporte Del Adherente | Aporte Del SENA | Fecha De Firma Minuta |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTREPO | FIRMADA | $900.000.000,00 | $300.000.000,00 | $600.000.000,00 | 29/12/2022 |
| SOGAMOSO | FIRMADA | $1.625.000.000,00 | $650.000.000,00 | $975.000.000,00 | 07/12/2022 |
| DUITAMA | FIRMADA | $1.625.000.000,00 | $650.000.000,00 | $975.000.000,00 | 07/12/2022 |
| QUINDÍO | FIRMADA | $1.950.000.000,00 | $650.000.000,00 | $1.300.000.000,00 | 29/11/2022 |
| ARAUCA | FIRMADA | $1.500.000.000,00 | $500.000.000,00 | $1.000.000.000,00 | 28/11/2022 |
| INFIHUILA | FIRMADA | $2.000.000.000,00 | $1.000.000.000,00 | $1.000.000.000,00 | 23/11/2022 |
| CAMARA DE COMERCIO | FIRMADA | $9.000.000.000,00 | $7.000.000.000,00 | $2.000.000.000,00 | 15/12/2022 |
| TUNJA | FIRMADA | $3.800.000.000,00 | $1.900.000.000,00 | $1.900.000.000,00 | 07/12/2022 |
| NOBSA | FIRMADA | $1.500.000.000,00 | $500.000.000,00 | $1.000.000.000,00 | 07/12/2022 |
| RISARALDA | FIRMADA | $1.508.000.000,00 | $754.000.000,00 | $754.000.000,00 | 02/06/2023 |
| **TOTAL** | | **$ 25.408.000.000,00** | **$13.904.000.000,00** | **$ 11.504.000.000,00** | |

El Departamento de Risaralda desistió del primer convenio de adhesión firmado con el No. 0021 por valor de $2.375.000.000 millones de pesos para el cual se emitió acta de liquidación, y se generó un nuevo contrato con el No. 0023 por valor de $1.508.000.000 millones de pesos, el cual se encuentra en proceso de firmas. Al cierre del presente informe, el aliado Risaralda traslada $18.850.000 pendiente por trasladar.

Tabla 6 Reporte Financiero de Adhesiones en proceso

| No. | Adherente | Aporte SENA | Aporte Adherente | Total Convocatoria | Aprobados CDNS | Valor aprobado por CDNS | No. Renuncias | Valor renuncias | Total ejecutado a Diciembre 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Cámara de Comercio | 2.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 97 | 8.916.126.262,00 | - | - | 31.000.000,00 |
| 249 | Duitama | 975.000.000,00 | 650.000.000,00 | 1.625.000.000,00 | 17 | 1.581.000.000,00 | - | - | - |
| 250 | Nobsa | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 16 | 1.488.000.000,00 | - | - | - |
| 252 | Tunja | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | 40 | 3.720.000.000,00 | - | - | - |
| 258 | Huila | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 25 | 1.986.559.995,00 | 2 | 157.760.000,00 | - |
| 260 | Quindío | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | 1.950.000.000,00 | 24 | 1.892.340.736,00 | 2 | 158.633.592,00 | - |
| 259 | Restrepo | 600.000.000,00 | 300.000.000,00 | 900.000.000,00 | 9 | 835.206.667,00 | - | - | - |
| 251 | Sogamoso | 975.000.000,00 | 650.000.000,00 | 1.625.000.000,00 | 17 | 1.581.000.000,00 | - | - | - |
| 247 | Arauca | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 16 | 1.485.573.291,00 | - | - | - |
| 263 | Risaralda | 754.000.000,00 | 754.000.000,00 | 1.508.000.000,00 | 16 | 1.487.406.592,00 | - | - | - |
| | | **11.504.000.000,00** | **13.904.000.000,00** | **25.408.000.000,00** | **277** | **24.973.213.543,00** | **4** | **316.393.592,00** | **31.000.000,00** |

## Reportes saldos de bancos adhesiones

A continuación, se ilustra el valor de los aportes realizados por los adherentes al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022, adicional a la fecha de desembolso y saldo de las cuentas bancarias de banco occidente a corte de diciembre de 2023 el que suma $6.618.570.555,30.

Tabla 7 Saldos bancos adhesiones

| Saldos Bancos Adherentes | Fecha traslado | Convenio | Valor del traslado | Aporte Aliado | Saldo Banco a diciembre 31 de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| INFIHUILA | Diciembre 15/2022 | 0011 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 348.728.725,54 |
| Quindío | Febrero 10/2023 | 0005 | 49.527.062,00 | 650.000.000,00 | 128.481.177,69 |
| | Febrero 15/2023 | 0005 | 600.472.938,00 | | |
| Cámara de Comercio de Bogotá | Diciembre 23/2022 | 0013 | 7.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | 3.597.840.940,92 |
| Sogamoso | Diciembre 27/2022 | 0001 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 691.215.874,70 |
| Duitama | Enero02/2023 | 0002 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 56.730.445,95 |
| Tunja | Diciembre 29/2022 | 0015 | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 148.166.309,84 |
| Nobsa | Diciembre 22/2022 | 0017 | 283.716.827,00 | 500.000.000,00 | 34.901.962,78 |
| | Diciembre 26/2022 | 0017 | 216.283.173,00 | | |
| Restrepo | Marzo 01/2023 | | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 316.136.568,85 |
| Arauca | Abril 24/2023 | 0010 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 521.474.056,42 |
| Risaralda | Julio 19/2023 | 0023 | 735.150.000,00 | 754.000.000,00 | 774.894.492,61 |
| | Octubre 17/2023 | | 18.850.001,00 | | |
| | | | **13.885.150.000,00** | **13.904.000.000,00** | **6.618.570.555,30** |

### Acreditación

En el mes correspondiente a noviembre de 2023, se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a las convocatorias 248-3C Cámara de Comercio de Bogotá contó con 49 planes de negocio a acreditar, de los cuales, 44 fueron acreditados y 5 fueron No Acreditados, la convocatoria 258-2C Huila contó con 8 planes de negocio a acreditar en donde 6 fueron Acreditados y 2 No Acreditados, la convocatoria 263-1C Risaralda contó 19 planes de negocio a acreditar en donde 18 planes de negocio fueron acreditados y 1 plan de negocio No Acreditado, la convocatoria 94-2C Rosas en donde se contó con 7 planes de negocio a acreditar, de los cuales, 3 planes de negocio fueron Acreditados y 4 planes de negocio fueron No Acreditados y la convocatoria 108-1C Municipios PDET y PNIS conto con 206 planes de negocio a acreditar, en donde, 195 planes de negocio fueron Acreditados y 11 planes de negocio fueron No Acreditados, se realiza el comunicado oficial del proceso de acuerdo a la siguiente distribución:

.

Tabla 8 Convocatoria acreditadas

| Convocatoria | Nombre | Acreditados | No Acreditados | Tipo de Informe |
|---|---|---|---|---|
| 94-2C | Rosas | 3 | 4 | Preliminar y Final |
| 248-3C | Cámara de Comercio de Bogotá CCB | 10 | 5 | Preliminar y Final |
| 258-2C | Huila | 6 | 2 | Preliminar y Final |
| 263-1C | Risaralda | 18 | 1 | Preliminar y Final |
| 108-1C | Municipios PDET y PNIS | 195 | 11 | Preliminar y Final |
| | **TOTAL** | **232** | **23** | |

La información histórica referente a la acreditación podrá ser consultada en el siguiente enlace.
ACREDITACIÓN

## Evaluación

Respondiendo a la obligación del literal j.: Adelantar los procesos requeridos para la evaluación de los planes de negocio, que se presenten a las diversas convocatorias, para este periodo del mes de diciembre de 2023, se cumplieron las actividades referentes al proceso de evaluación, así como lo que tiene que ver con la preparación y envío de los informes para comisión técnica programada por el SENA para el 7 de diciembre de 2023.

Para este periodo se surtieron a cabalidad las actividades del proceso de evaluación referente a cuatro (4) Convocatorias Regionales, como se detalla a continuación:

:

Tabla 9 Convocatorias diciembre de 2022

| Convocatoria | Adherente | Planes Evaluados | Planes Viables | Planes No Viables | Envío informe preliminar | Envío informe Final | Envío Comisión Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Cámara de Comercio de Bogotá - 3C | 44 | 43 | 1 | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 5/12/2023 |
| 263 | Risaralda - 1C | 18 | 18 | 0 | 29/11/2023 | 5/12/2023 | 5/12/2023 |
| 258 | Huila - 2C | 6 | 6 | 0 | 23/11/2023 | 30/11/2023 | 5/12/2023 |
| 93 | Rosas Departamento del Cauca - 2C | 4 | 4 | 0 | 4/12/2023 | 7/12/2023 | 5/12/2023 |
| TOTAL | | 72 | 71 | 1 | | | |

## Comisión Técnica

El día 5 de diciembre de 2023, se realizó la Comisión Técnica programada por el SENA, a la cual se presentó 4 convocatorias, donde se resaltan los diferentes cierres, los planes viables a financiar, generación de empleos y ventas durante el primer año de acompañamiento a los planes de negocio, además de los recursos recomendados a financiar por cada convocatoria, tal como se puede observar en el cuadro a continuación:

Tabla 10 Convocatorias Presentadas a Comisión Técnica diciembre de 2022

| # | numero convocatoria | Nombre de la convocatoria | planes formalizados | No viables | Viables | Financiables | Empleos generados | Ventas | Monto planes viables financiables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Cámara de Comercio de Bogotá - 3C | 44 | 1 | 43 | 0 | 0 | $ 2.325.392.000 | $ 1.293.021.948 |
| 2 | 263 | Risaralda - 1C | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | $ 2.031.263.400 | $ 1.487.406.592 |

| # | numero convocatoria | Nombre de la convocatoria | planes formalizados | No viables | Viables | Financiables | Empleos generados | Ventas | Monto planes viables financiables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 3 | 258 | Huila - 2C | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | $ 6 24.359.000 | $ 3 98.880.000 |
| 4 | 93 | Rosas Departamento del Cauca - 2C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | $ 5 68.773.000 | $ 3 71.584.489 |
| Total | | | 72 | 1 | 71 | 0 | 0 | 5.549.787.400 | 3.550.893.029 |

## 2.4 Derivados

A continuación, se relacionan las actividades de índole administrativa adelantadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el periodo del presente informe.

***Equipo mínimo requerido por el SENA***

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo NO se presentaron legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

***Equipo adicional requerido por el proyecto***

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo No se presentaron legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto:

***Contratación derivada***

De acuerdo con los lineamientos de la Universidad Distrital y cumpliendo con las obligaciones g y l del contrato, a la fecha se han llevado a cabo la contratación de los diferentes procesos de recursos a gestionar establecidos en el plan operativo.

El presente título, contiene la información referente a los trámites administrativos de la contratación derivada, en cuanto a los aspectos técnicos, financieros y jurídicos se encuentran descritos en los correspondientes apartados.

En el siguiente enlace de drive se podrá consultar los soportes de la contratación derivada:

CONTRATACION DERIVADA RECURSOS A GESTIONAR

***Contratos evaluadores***

Para este periodo se gestionó contratación de 2 evaluadores, para un total contratado de treinta y nueve (39) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios -CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias y se realizó prorroga a 27 contratos de evaluadores hasta el 30 de junio de 2024 y adición de recursos a 24 de ellos, de acuerdo a la solicitud del Líder de evaluación.

Tabla 11 Contratos Evaluadores

| No. | Evaluador | No. De Contrato | Valor Total Contratado | Fecha de Inicio | Fecha Finalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco José Mesa Salamanca | 3092-I-2023 | $ 2.600.000 | 21/12/2023 | 04/01/2024 |
| 2 | Ana Derly Pulido Guio | 3095-I-2023 | $ 1.560.000 | 20/12/2023 | 03/01/2024 |
| 3 | Carlos Augusto Toledo Bueno | SAR 460-2023 | $ 6.240.000 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 4 | Evidalia Cortes Rodríguez | 2407-I-2022 | $ 10.400.000 | 24/08/222 | 30/06/2024 |
| 5 | Roberto Alejandro Blanco Pulido | 2427-I-2022 | $13.000.000 | 29/08/2022 | 30/06/2024 |
| 6 | Wilmar Albeiro Moreno López | 3766-I-2022 | $9.100.000 | 22/12/2022 | 30/06/2024 |
| 7 | Diana Carolina Higuera Mejía | 2406-I-2022 | $ 12.220.000 | 24/08/222 | 30/06/2024 |
| 8 | Gina Paola Galindo Triana | 2408-I-2022 | $ 12.740.000 | 24/08/222 | 30/06/2024 |
| 9 | Gisela Colegial Gutiérrez | 2409-I-2022 | $ 13.260.000 | 24/08/222 | 30/06/2024 |
| 10 | Jorge Andrés Zambrano Navarrete | 2410-I-2022 | $ 11.700.000 | 24/08/222 | 30/06/2024 |
| 11 | Miguel Ángel Santamaria Higuera | 2412-I-2022 | $ 14.300.000 | 24/08/222 | 30/06/2024 |
| 12 | Mónica Andrea Soler Jiménez | 2413-I-2022 | $ 19.500.000 | 25/08/2022 | 30/06/2024 |
| 13 | Yudy Carine Matiz Delgado | 2414-I-2022 | $ 20.020.000 | 23/08/2022 | 30/06/2024 |
| 14 | Cindy Paola Ortiz Cabuya | 2429-I-2022 | $ 13.260.000 | 29/08/2022 | 30/06/2024 |
| 15 | Pablo Emilio Correal Ausique | 2425-I-2022 | $ 21.580.000 | 29/08/2022 | 30/06/2024 |
| 16 | Jackeline Ángel Cerón | 2424-I-2022 | $ 14.820.000 | 1/09/2022 | 30/06/2024 |
| 17 | Gina Alejandra Díaz Bernal | 2430-I-2022 | $ 12.220.000 | 31/08/2022 | 30/06/2024 |
| 18 | Marcela Janeth Garzón García | 2428-I-2022 | $ 10.920.000 | 29/08/2022 | 30/06/2024 |
| 19 | Álvaro Octavio Benavides Narváez | 2523-I-2022 | $ 10.400.000 | 23/09/2022 | 30/06/2024 |
| 20 | Cesar Julián Zamora Riaño | 2524-I-2022 | $ 10.660.000 | 20/09/2022 | 30/06/2024 |
| 21 | Raúl Esteban Cuervo Sastoque | 2519-I-2022 | $ 8.320.000 | 21/09/2022 | 30/06/2024 |
| 22 | Martha Elisa Matamoros Rodríguez | 2521-I-2022 | $ 12.740.000 | 20/09/2022 | 30/06/2024 |

| No. | Evaluador | No. De Contrato | Valor Total Contratado | Fecha de Inicio | Fecha Finalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jairo Alejandro Munar Mercado | 2550-I-2022 | $ 10.920.000 | 30/09/2022 | 30/06/2024 |
| 24 | Diego Antonio Sierra Garavito | 2548-I-2022 | $ 9.100.000 | 30/09/2022 | 30/06/2024 |
| 25 | Jorge Isaac Santoyo Pinzón | 2549-I-2022 | $ 9.620.000 | 29/09/2022 | 30/06/2024 |
| 26 | Camilo Augusto Arévalo Barreto | 2547-I-2022 | $ 7.800.000 | 29/09/2022 | 30/06/2024 |
| 27 | Giovanni Alexander Quilaguy Ayure | 2551-I-2022 | $ 8.840.000 | 28/09/2022 | 30/06/2024 |
| 28 | Pilar Angélica Sarmiento Méndez | 3767-I-2022 | $ 11.700.000 | 26/12/2022 | 30/06/2024 |
| 29 | Héctor Enrique Ariza | 953-I-2023 | $ 8.580.000 | 2/05/2023 | 30/06/2024 |
| 30 | César Lozano Mahecha | 2408-I-2023 | $ 7.540.000 | 30/10/2023 | 30/06/2024 |

***Contratos para atención Plataforma Fondo Emprender***

Teniendo en cuenta la gestión que adelanta la universidad para el funcionamiento de la plataforma Fondo Emprender, se tramitaron ocho (8) contratos de prestación de servicios, para la vinculación del personal avalado por el SENA así:

Tabla 12 Contratación equipo plataforma FE

| Cargo | Contratista | No. De Contrato | Plazo | Valor | Fecha de Inicio | Fecha Finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional Web Master | Diana Saraion Ladino Sous | 2960-I-2023 | 2 meses | $ 9.160.000 | 13 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Líder De Plataforma | Camilo Fernando Corena Gutiérrez | 2961-I-2023 | 2 meses | $ 10.861.548 | 13 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Coordinador Mesa de Ayuda | Jully Andrea Meléndez Perilla | 2964-I-2023 | 2 meses | $ 7.437.500 | 12 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Coordinador De Aplicaciones | Jhon Alexander García González | 2963-I-2023 | 2 meses | $ 9.277.500 | 12 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Referente Analista Soporte | Diana Valentina Morales González | 2962-I-2023 | 2 meses | $ 6.600.000 | 12 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Analista Soporte | Milena Lizeth Ávila Galindo | 2965-I-2023 | 2 meses | $ 5.250.000 | 13 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Analista Soporte | Andrés Santiago Ospina Rojas | 3093-I-2023 | 2 meses | $ 5.250.000 | 21 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |
| Analista Soporte | Cristian Giovanny Cruz Castro | 3091-I-2023 | 2 meses | $ 5.250.000 | 21 de diciembre de 2023 | 31 de enero de 2024 |

Adicional a lo anterior, en este mes se gestionó el otrosí de prorroga al contrato de seguros del estado, y los nuevos contratos para la operación de la plataforma de fondo emprender con Colombia telecomunicaciones por 2 meses o hasta el 18 de febrero y un total contratado de $201.620.848 y también con la empresa seleccionada en proceso publico Comware S.A. por 12 meses y un total contratado de $2.314.026.000 .

***Cumplimiento a obligaciones generales / especificas***

- Se cumplió con la asistencia a las diferentes reuniones convocadas para los diferentes procesos del contrato, por parte del equipo del proyecto.

- Se dio cumplimiento al literal k referente con las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales para el mes de diciembre de 2023. Ver anexo parafiscales diciembre 2023.

***Puesta en marcha***

Para presentar los resultados de los procesos de acreditación y puesta en marcha de los planes de negocio se divide en fases el informe: recurso humano, resultados de cada subproceso y almacenamiento de la información. A continuación, se detalla cada actividad:

- Coordinar el recurso humano del equipo LAE (líder LAE, Enlaces regionales y operadores) para el acompañamiento a planes de negocio según convocatoria.

- Cada equipo debe hacer el acompañamiento a los emprendedores de las regiones asignadas, en donde cuentan con medios de comunicación como los es vía correo electrónico, mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597, 1605 y 1608 como sigue:

Acta 1588: Esta acta obtuvo su asignación de recursos el 20 de septiembre de 2021, en donde fueron beneficiarios un total de 364 planes de negocios, de las convocatorias nacionales 81-C1 Economía Naranja con una cantidad de 186 planes de negocio pertenecientes a esta convocatoria y la convocatoria nacional 82-C1 Jóvenes con un total de 178 planes de negocio beneficiados.
Acta 1590: asignación de recursos el 09 de noviembre de 2021 en donde fueron beneficiarios 387 planes de negocio pertenecientes a las convocatorias nacionales 81-C2 Economía Naranja, 82-C2 Jóvenes y 85-C1 Discapacidad con un total de 132 planes de negocio y 255 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales de los adherentes que apoyan la iniciativa de generación de emprendimientos.
Acta 1592: asignación de recursos el 14 de diciembre de 2021 en donde se beneficiaron 255 planes de negocio, 7 planes de negocio de convocatorias nacionales correspondiente a la convocatoria 85 Discapacidad incluyendo corte 2 y 3. También fueron beneficiados 248 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales conforme a diferentes adherentes que estimulan el proceso de realización de emprendimientos.
Acta 1595: asignación de recursos el 29 de marzo de 2022 donde se beneficiaron 158 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales.

Acta 1596: asignación de recursos el 30 de junio de 2022 donde se beneficiaron 459 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales distribuidos en las convocatorias 83-C1 Mujeres, 86-C1 Economía Naranja y 90-C1 Jóvenes en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Acta 1597: asignación de recursos el 29 de septiembre de 2022 donde se beneficiaron 584 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales y distribuidos en 86-2C Economía Naranja, 87-1C Rural, 88-1C Multisectorial y 89-1C Discapacidad en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Acta 1605: asignación de recursos el 31 de julio de 2023 donde se beneficiaron 45 planes de negocio pertenecientes a convocatorias regionales distribuidos en 248-1C Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 249-1C Duitama, 250-1C Nobsa, 252-1C Tunja, 258-1C Huila y 260-1C Quindío en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Acta 1608: asignación de recursos el 30 de octubre de 2023 donde se beneficiaron 100 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales 24 proyectos (Conv. 92-1C Saturbán – Berlín, Conv. 94-1C Rosas y Cov. 95-1C Catatumbo) y convocatorias regionales 76 proyectos (247-1C Arauca, 248-2C CCB, 251-1C Sogamoso y 259-1C Restrepo) en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Acta 1609: asignación de recursos el 19 de diciembre de 2023 donde se beneficiaron 99 planes de negocio pertenecientes a convocatorias nacionales 54 proyectos (Conv. 94-2C Rosas y Cov. 108-1C Municipios PDET y PNIS) y convocatorias regionales 45 proyectos (106-1c Guajira, 248-3C CCB, 258-2C Huila y 263-1C Risaralda) en donde estimulan el proceso de realización de emprendimientos.

Los informes de asignación de recursos de las actas 1588,1590 y 1592 se elaboraron y entregaron al Sena en el año 2021. Para el acta 1595 se elaboraron y enviaron al Sena el 31 de marzo del 2022. Para el acta 1596 se elaboraron y enviaron al Sena el 30 de junio de 2022, para el acta 1597 se elaboraron y se enviaron al Sena el 03 de octubre de 2022, para el acta 1605 se elaboraron y se enviaron al Sena el 18 de agosto de 2023. Para el acta 1608 se elaboraron y se enviaron al Sena el 20 de noviembre de 2023 y para el acta el acta 1609 se elaboraron y se enviaron al Sena el 27 de diciembre de 2023.

Se detalla información de las convocatorias abiertas, de los 1.209 planes de negocio aprobados bajo las Actas 1596, 1597, 1605, 1608 y 1609 del Consejo Directivo Nacional del SENA, indicando, sector y subsector, montos aprobados, CDP y RP entre otros.

A la fecha del presente informe se han adelantado las actividades necesarias para trasladar los recursos aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA mediante Actas 1608 y 1609 a la Fiducia, con el fin de garantizar los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con los emprendedores favorecidos.
La información referente a los informes de asignación de recursos de las convocatorias pertenecientes a esta vigencia podrá ser consultada en el siguiente enlace:
Aprobación recursos CDN

***Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias***

Para el periodo de diciembre de 2023, se realizó el proceso de firma de los contratos de cooperación empresarial de 100 planes de negocio pertenecientes al acta 1608, los emprendedores dispusieron para la

firma del contrato, diligenciamiento y envío de anexos desde el 04 de diciembre hasta el 13 de diciembre dando como resultado 3 planes de negocio se le brinda la opción firmar contrato en el 2024 por disposición de tiempos muy justos para la realización del proceso y 97 planes de negocio que completaron la fase contractual y se encuentran en proceso de alistamiento para el inicio de su puesta en marcha.

Adicionalmente, se inició el proceso de generación y envío de expedientes junto con los contratos de cooperación empresarial de 99 planes de negocio pertenecientes al acta 160 para la verificación y aprobación por parte del Sena para dar inicio al proceso de firmas por parte de los emprendedores beneficiarios en la primera semana del mes de febrero de 2024.

La información referente a los contratos de cooperación de cada una de las convocatorias podrá ser consultada en el siguiente enlace:

CONTRATACIÓN A EMPRENDEDORES

### *Creación de empresa*

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo se dio inicio a este proceso. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022. Para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 y para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de Para los planes de negocio del acta 1602 inicio desde el 21 de agosto de 2023 con la creación de 50 empresas. Para los planes de negocio del acta 1605 inicio desde el 09 de noviembre de 2023 con la creación de empresas. Para los planes de negocio del acta 1608 inicio desde el 12 de diciembre de 2023 con la creación de empresas en donde para el periodo entre 01 de diciembre al 31 de diciembre se cuenta con el registro de 1 creación de empresa de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un acumulado de 1024 empresas creadas hasta la fecha.

### *Contratos de Garantía Mobiliaria*

El contrato de garantía inmobiliaria es otro de los anexos requeridos para la firma de acta de inicio. Por tal razón una vez el emprendedor crea la empresa se procede a generar el anexo de garantía mobiliaria con los datos registrados en cámara y comercio y RUT. Para las actas 1596 y 1597 se está consolidando la base para la elaboración de los mismos con un registro de seguimiento conforme al cronograma de primeras visitas de las interventorías UDEA y UPTC para el proceso de firma por parte del emprendedor y el Sena. De acuerdo a lo anterior, para este periodo desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre se generó 1 contrato de garantía mobiliaria perteneciente a la vigencia 2022.

Tabla 13 Contratos Garantías mobiliarias

| No. Convocatoria | Nombre Convocatoria | No. Planes Aprobados CDN | No. CC Firmados | No. CC en Cámara de Comercio | No. CC Garantía Mobiliaria | No. No Celebrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | MUJER | 125 | 125 | 96 | 122 | 0 |
| **86** | ECONOMIA NARANJA | 250 | 244 | 202 | 233 | 6 |
| **87** | RURAL | 250 | 247 | 155 | 241 | 3 |
| **88** | MULTISECTORIAL | 250 | 246 | 177 | 234 | 4 |
| **89** | DISCAPACIDAD | 43 | 42 | 29 | 41 | 1 |
| **90** | JOVENES | 125 | 122 | 104 | 120 | 3 |
| **92** | SATURBÁN - BERLÍN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| **94** | ROSAS | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **95** | CATATUMBO | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| **106** | GUAJIRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **108** | MUNICIPIOS PDET Y PNIS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **247** | ARAUCA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| **248** | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB) | 97 | 81 | 0 | 10 | 0 |
| **249** | DUITAMA | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| **250** | NOBSA | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| **251** | SOGAMOSO | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| **252** | TUNJA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| **258** | HUILA | 25 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| **259** | RESTREPO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| **260** | QUINDIO | 24 | 22 | 0 | 2 | 2 |
| **263** | RISARALDA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | | **1.408** | **1.284** | **763** | **1006** | **21** |

La información referente al seguimiento de contratos de garantía mobiliaria y sus respectivas firmas del emprendedor y el SENA los cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace:
ANEXO CONTRATO GARANTIA MOBILIARIA

La información referente al seguimiento de contratos de garantía mobiliaria y sus respectivas firmas del emprendedor y el SENA los cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace:
ANEXO CONTRATO GARANTIA MOBILIARIA

***Actas de Desistimientos***

Durante el proceso de puesta en marcha se pueden presentar situaciones que obligan a los emprendedores a renunciar a los recursos asignados. Para todos los casos se debe presentar un informe de la gestión realizada y un informe de No Celebrado (si renuncia antes de firmar contrato), No Inicio (si ya firmó contrato) o Terminación Anticipada (si ya firmo acta de inicio).

La información referente a los casos de No Celebrado, No Inicio y Terminación Anticipada podrá ser consultada en el siguiente enlace:

Tabla 14 Consolidado Desistimientos diciembre de 2023

| ID | PLAN DE NEGOCIO | ACTA DEL SENA | CONV | FECHA DE SOLICITUD | Tipificación de la Renuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 81639 | AIKA DECORACION DE INTERIORES | 1597 | 88-1C | 28/12/2023 | Terminación Anticipada. Por incumplimiento al contrato de cooperación empresarial ya que va a ejercer un cargo público y de acuerdo con el Art. 127 de la Constitución Política "Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos |

## *Interventoría*

De acuerdo con los Contratos Interadministrativos No 2779 y 2780 suscritos con la Universidad Pedagógica de Colombia UPTC y la Universidad de Antioquia UDEA, quienes han presentado todos los soportes de pago de parafiscales de los interventores activos, a continuación, se presentan los avances conforme al esquema de operaciones establecido para el proceso de Interventoría (Ilustración 2.)

Ilustración 1 Esquema de Operaciones de la Interventoría




La interventoría realizará mínimo 4 visitas, donde se deben recolectar las pruebas, experticias o indagaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que estime necesarias para hacer el seguimiento de cada uno de los planes de negocios objeto de la interventoría.

## *Estado de avance de los contratos de cooperación empresarial SENA*


A la fecha de corte del presente informe se reportan 1209 planes de negocio con el estado contractual que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 15 Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

| Estados Contractuales | 1596 | 1597 | 1605 | No de Planes |
|---|---|---|---|---|
| No Celebrado | 9 | 8 | 4 | 21 |
| No Inició | 15 | 31 | | 46 |
| Pendiente Firma Contrato | | | 1 | 1 |
| Terminación anticipada | 33 | 36 | | 68 |
| Terminado | 262 | | | 56 |
| Vigente Con Ejecución | 137 | 496 | | 836 |
| Vigente Sin Ejecución | 3 | 10 | 1 | 18 |
| Legalización | | 3 | 159 | 163 |
| **Total** | **459** | **584** | **166** | **1209** |

A continuación, se muestra la distribución geográfica de los 1209 proyectos de negocio en el ámbito nacional del CI 3451677 de 2022.

Grafica distribución de planes de negocio en el Territorio Nacional




A continuación, se dará un reporte de estado de los planes de negocio por actas:

**Contrato 2779 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC**
**Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:**

A la fecha de corte del presente informe se han asignado ciento veinte (122) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:


De los ciento veinticinco (125) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Asignándose ciento veintidós (122) planes a la interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC.

✔ De los ciento veinte (122) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC: cuatro (4) planes no iniciaron, terminaciones anticipadas doce (12), ciento cinco (105) planes de negocio vigentes con ejecución de recursos y un (1) plan terminado, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 16 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1596

| Convocatoria | No Celebrado | No Inició | Terminación anticipada | Terminado | Vigente Con Ejecución | No DE PLANES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | 4 | 12 | 1 | 105 | 125 |

*Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados*




La gráfica muestra las fechas de inicio de los 118 planes de negocio del acta 1596 del 28 de junio de 2022, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de noviembre de 2022 y abril del año 2023.


*Causales de terminación*

Con corte al 31 de diciembre se reportan 19 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Conceptos de terminación / distribución geográfica

| ESTADO DEL PROYECTO | DEPARTAMENTO | No DE PLANES |
|---|---|---|
| NO CELEBRADO | ATLANTICO | 1 |
| | HUILA | 2 |
| NO INICIO | ATLANTICO | 1 |
| | CUNDINAMARCA | 2 |
| | RISARALDA | 1 |
| TA | ATLANTICO | 2 |
| | CAQUETA | 1 |
| | HUILA | 2 |
| | NARIÑO | 3 |
| | RISARALDA | 1 |
| | SAN ANDRES | 1 |
| | SANTANDER | 1 |
| | TOLIMA | 1 |
| TOTAL | | 19 |

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica





Los tres (3) conceptos de desistimiento se encuentran distribuidos en 9 departamentos del país, con corte a 31 de diciembre de 2023, la cifra se mantendrá en un rango de 1 y 3 desistimientos por departamento.

Causales de terminación

| CAUSALES DE TERMINACIÓN | No DE PLANES |
|---|---|
| INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO | 7 |
| MOTIVOS PERSONALES | 4 |
| OPORTUNIDAD DE TRABAJO | 2 |
| INCREMENTOS EN COSTOS | 1 |
| ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION | 1 |
| FALTA DE RECURSOS PROPIOS | 1 |
| CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO | 1 |
| INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES | 1 |
| SIN DISPONIBILIDAD 100% | 1 |
| **TOTAL** | **19** |

Grafica causales de terminación




Incidencia de causales de terminación (9), para el acta 1596, donde incumplimiento al contrato agrupa 7 planes, seguida de motivos personales con 4 planes de negocio y las 7 causales restantes agrupan al menos entre 1 y 2 planes de negocio.

### *Conceptos de terminación vs mes de ejecución en PM*


Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

| ESTADO PROYECTO | ID | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DIAS DE EJECUCIÓN | MESES EJECUCIÓN | No DE PLANES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | 80393 | 25/11/2022 | 22/02/2023 | 89 | 3 | 1 |
| | 81302 | 4/11/2022 | 19/04/2023 | 166 | 5 | 1 |
| | 81303 | 23/11/2022 | 27/02/2023 | 96 | 3 | 1 |
| | 81333 | 22/11/2022 | 31/01/2023 | 70 | 2 | 1 |
| | 80680 | 9/12/2022 | 16/06/2023 | 189 | 6 | 1 |
| | 80759 | 30/11/2022 | 13/06/2023 | 195 | 7 | 1 |
| | 81540 | 30/11/2022 | 10/07/2023 | 222 | 8 | 1 |
| | 78699 | 22/11/2022 | 22/08/2023 | 273 | 9 | 1 |
| | 81445 | 3/11/2022 | 6/10/2023 | 337 | 11 | 1 |
| | 81431 | 16/11/2022 | 20/10/2023 | 338 | 11 | 1 |
| | 80745 | 23/11/2022 | 2/10/2023 | 313 | 11 | 1 |
| | 74361 | 2/12/2022 | 29/11/2022 | 362 | 11 | 1 |
| TOTAL | | | | | | 12 |




*Gráfico agendas especiales por región*

Con corte al 31 de diciembre para el acta 1596 se reporta la realización de 28 agendas especiales para 12 planes de negocio en 12 Departamentos del territorio nacional.




*Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales*

| ITEM | ID | DEPARTAMENTO | CONV | ESTADO DEL PROYECTO | Acta Agenda Especial 1 | Acta Agenda Especial 2 | Acta Agenda Especial 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78699 | HUILA | 90 | TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION | 5/05/2023 | 13/06/2023 | | 2 |
| 2 | 80745 | NARIÑO | 90 | ACTIVO | 5/05/2023 | 29/05/2023 | 9/10/2023 | 3 |
| 3 | 80762 | BOLIVAR | 90 | ACTIVO | 30/05/2023 | 5/06/2023 | | 2 |
| 4 | 81445 | HUILA | 90 | TERMINACION ANTICIPADA CON EJECUCION | 29/06/2023 | 29/05/2023 | | 2 |
| 5 | 81540 | CAQUETA | 90 | TERMINACION ANTICIPADA SIN EJECUCION | 9/03/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 3 |
| 6 | 81612 | ANTIOQUIA | 90 | ACTIVO | 3/05/2023 | 2/06/2023 | | 2 |
| | 81674 | CESAR | 90 | ACTIVO | 26/07/2023 | 11/10/2023 | | 2 |
| TOTAL | | | | | | | | 17 |


## Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022:

A la fecha de corte del presente informe se han asignado doscientos cincuenta (250) proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

Tabla 17 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1597

| Convocatoria | No Celebrado | No Inició | Terminación anticipada | Vigente Con Ejecución | Vigente Sin Ejecución | Legalización | No DE PLANES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 3 | 10 | 12 | 216 | 6 | 3 | 250 |

### *Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados*




La gráfica muestra las fechas de inicio de 232 planes de negocio del acta 1597 del 29 de septiembre de 2022, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de marzo y julio del año 2023.


## *Causales de terminación*

Con corte al 31 de diciembre se reportan 25 planes de negocio de la convocatoria 87, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

| ESTADO DEL PROYECTO | DEPARTAMENTO | NO DE PLANES |
|---|---|---|
| NO CELEBRADO | CASANARE | 1 |
| | CUNDINAMARCA | 1 |
| | SANTANDER | 1 |
| NO INICIO | CAQUETA | 1 |
| | CAUCA | 1 |
| | CESAR | 1 |
| | CUNDINAMARCA | 2 |
| | HUILA | 1 |
| | NORTE DE SANTANDER | 3 |
| | PUTUMAYO | 1 |
| TA | ANTIOQUIA | 1 |
| | BOYACA | 1 |
| | CAQUETA | 1 |
| | CESAR | 2 |
| | CUNDINAMARCA | 1 |
| | NARIÑO | 2 |
| | RISARALDA | 1 |
| | SANTANDER | 1 |
| | VALLE DEL CAUCA | 2 |
| **Total** | | **25** |

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica





De los tres (3) conceptos de desistimiento de la convocatoria 87, se encuentran distribuidos en 9 departamentos del país, con corte a 31 de diciembre de 2023, la cifra se mantendrá en un rango de 1 y 3 desistimientos por departamento.

Causales de terminación

| CAUSAL DE TERMINACIÓN | NO DE PLANES |
|---|---|
| INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. | 7 |
| MOTIVOS PERSONALES | 5 |
| INCREMENTOS EN COSTOS | 3 |
| SILENCIO EMPREDED@R | 2 |
| NORMATIVIDA FE | 2 |
| FALLECIMIENTO | 1 |
| INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO | 1 |
| FALTA DE RECURSOS PROPIOS | 1 |
| CONTRATO VIGENTE | 1 |
| **Total** | **25** |


Grafica causales de terminación




Incidencia de causales de terminación (11), para el acta 1597, incumplimiento al contrato reúne 8 planes de negocio, motivos personales 5 planes e incremento de costos 3. Las 8 causales restantes reúnen al menos entre 1 y 2 planes de negocio.

### *Gráfico agendas especiales por región*

Con corte al 31 de diciembre para el acta 1597 se reporta la realización de 17 agendas especiales para 13 planes de negocio en 6 Departamentos del territorio nacional.




*Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales*

| ITEM | ID | DEPARTAMENTO | CONV | ESTADO DEL PROYECTO | Acta Agenda Especial 1 | Acta Agenda Especial 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73130 | CUNDINAMARCA | 87 | ACTIVO | 7/06/2023 | 30/11/2023 | 2 |
| 2 | 81037 | NARIÑO | 87 | TERMINACION UNILATERAL | 2/08/2023 | 14/08/2023 | 2 |
| 3 | 81533 | VALLE DEL CAUCA | 87 | TERMINACION UNILATERAL | 22/08/2023 | 5/09/2023 | 2 |
| 4 | 81940 | CASANARE | 87 | ACTIVO | 2/08/2023 | 31/08/2023 | 2 |
| TOTAL | | | | | | | 8 |

## Avances Acta 1605 del 31 de julio de 2023:

Noventa y tres (93) planes de negocio asignados a la interventoría a finales del mes de octubre, se encuentran en los siguientes estados:

Tabla 18 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1605

| Convocatoria | No Celebrado | Legalización | No Planes |
|---|---|---|---|
| 258 | 2 | 18 | 20 |
| 250 | | 16 | 16 |
| 249 | | 17 | 17 |
| 252 | | 40 | 40 |
| **Total** | **2** | **91** | **93** |

**Contrato No 2780 Universidad de Antioquia**
**Avances acta 1596 del 28 de junio de 2022:**


A la fecha de corte del presente informe de los trecientos treinta y cuatro (334) planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados tres (3) planes de negocio. Trecientos veintiocho (331) fueron asignados a la interventoría de la Universidad de Antioquia.

✔ De los Trecientos treinta y uno (331) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: tres (3) planes se dieron como no celebrados, once (11) planes fueron de no inició, veintiún (21) planes desistieron, convirtiéndose en terminaciones anticipadas, doscientos sesenta y un (261) planes han terminado, tres (3) planes de negocio son vigentes sin ejecución de recursos y treinta y dos planes están vigentes con ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 19 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1596

| Convocatoria | No Celebrado | No Inició | Terminación anticipada | Terminado | Vigente Con Ejecución | Vigente Sin Ejecución | N planes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | 4 | 6 | 99 | 14 | 2 | 125 |
| 86 | 6 | 7 | 15 | 162 | 18 | 1 | 209 |
| **Total** | **6** | **11** | **21** | **261** | **32** | **3** | **334** |

*Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados*




La gráfica muestra las fechas de inicio de los 328 planes de negocio del acta 1597, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de noviembre de 2022 y abril del año 2023.


*Causales de terminación*

Con corte al 31 de diciembre se reportan 38 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

| ESTADO DEL PROYECTO | DEPARTAMENTO | CONV | Cuenta de ID |
|---|---|---|---|
| NO CELEBRADO | ATLANTICO | 86 | 1 |
| | BOYACA | 86 | 1 |
| | CUNDINAMARCA | 86 | 1 |
| | HUILA | 86 | 1 |
| | VALLE DEL CAUCA | 86 | 2 |
| NO INICIO | ARAUCA | 86 | 1 |
| | BOLIVAR | 86 | 1 |
| | CASANARE | 86 | 1 |
| | CÓRDOBA | 83 | 1 |
| | HUILA | 83 | 1 |
| | NARIÑO | 86 | 1 |
| | QUINDIO | 83 | 1 |
| | | 86 | 1 |
| | VALLE DEL CAUCA | 83 | 1 |
| | | 86 | 2 |
| TA | ANTIOQUIA | 83 | 2 |
| | ATLANTICO | 83 | 1 |
| | | 86 | 2 |
| | BOYACA | 86 | 1 |
| | CASANARE | 86 | 1 |
| | CÓRDOBA | 86 | 1 |
| | CUNDINAMARCA | 83 | 1 |
| | GUAINIA | 86 | 1 |
| | HUILA | 86 | 1 |
| | LA GUAJIRA | 83 | 1 |
| | | 86 | 1 |
| | NORTE DE SANTANDER | 86 | 1 |
| | RISARALDA | 86 | 1 |
| | VALLE DEL CAUCA | 83 | 1 |
| | | 86 | 4 |
| | VAUPES | 86 | 1 |
| Total | | | 38 |

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica





De los tres (3) conceptos de desistimiento se encuentran distribuidos en 17 departamentos del país, con corte a 31 de diciembre de 2023, la cifra se mantendrá en un rango de 1 y 4 desistimientos por departamento.

Causales de terminación

| CAUSAL DE TERMINACIÓN | NO DE PLANES |
|---|---|
| INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. | 7 |
| MOTIVOS PERSONALES | 7 |
| SALUD | 4 |
| SILENCIO EMPREDED@R | 3 |
| INCREMENTOS EN COSTOS | 3 |
| TRASLADO DE RESIDENCIA | 2 |
| OPORTUNIDAD DE TRABAJO | 2 |
| SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR | 2 |
| FALTA DE RECURSOS PROPIOS | 1 |
| INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES | 1 |
| SIN DISPONIBILIDAD 100% | 1 |
| CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO | 1 |
| SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR | 1 |
| AMENAZAS | 1 |
| CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO | 1 |
| NORMATIVIDA FE | 1 |
| **Total** | **38** |

Grafica causales de terminación





Incidencia de causales de terminación (16), para el acta 1596, donde motivos personales reúne 7 planes de negocio al igual que motivos personales, salud 4 planes y las 13 causales restantes reúnen al menos entre 1 y 3 planes de negocio.

Causales de terminación Vs Convocatoria

| TIPIFICACION DE LA RENUNCIA | CONV | NO DE PLANES |
|---|---|---|
| INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. | 83 | 1 |
| | 86 | 6 |
| MOTIVOS PERSONALES | 86 | 7 |
| SALUD | 83 | 1 |
| | 86 | 3 |
| SILENCIO EMPREDED@R | 86 | 3 |
| INCREMENTOS EN COSTOS | 83 | 2 |
| | 86 | 1 |
| TRASLADO DE RESIDENCIA | 83 | 2 |
| OPORTUNIDAD DE TRABAJO | 86 | 2 |
| SOLICITUD TRASLADO A MUNICIPIO NBI INFERIOR | 83 | 2 |
| FALTA DE RECURSOS PROPIOS | 86 | 1 |
| INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES | 86 | 1 |
| SIN DISPONIBILIDAD 100% | 86 | 1 |
| CAMBIO SUSTANCIAL EN EL PLAN DE NEGOCIO | 83 | 1 |
| SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DEL EMPRENDRDOR | 86 | 1 |
| AMENAZAS | 86 | 1 |
| CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO | 86 | 1 |
| NORMATIVIDA FE | 83 | 1 |
| **Total** | | **38** |

Grafica causales de terminación Vs convocatoria




Incidencia de causales de terminación (16), para el acta 1596, donde la convocatoria 86 representa el mayor número de terminaciones con 28 planes de negocio y la convocatoria 83 reúne 10 planes de negocio.

### *Conceptos de terminación Vs mes de ejecución en PM*

Se informan únicamente las terminaciones anticipadas debido a que los planes “No celebrados y No inició” no han sido acordados y no han sido finalizados, lo que no otorga tiempo alguno para su ejecución.

| ESTADO PROYECTO | ID | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DIAS DE EJECUCIÓN | MESES EJECUCIÓN | No DE PLANES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | 74981 | 13/12/2022 | 15/02/2023 | 64 | 2 | 1 |
| | 76863 | 14/12/2022 | 22/03/2023 | 98 | 3 | 1 |
| | 77063 | 13/12/2022 | 23/06/2023 | 192 | 6 | 1 |
| | 78450 | 15/12/2022 | 13/02/2023 | 60 | 2 | 1 |
| | 79725 | 12/12/2022 | 20/12/2022 | 8 | 0 | 1 |
| | 80055 | 13/12/2022 | 30/01/2023 | 48 | 1 | 1 |
| | 80413 | 13/12/2022 | 10/04/2023 | 118 | 4 | 1 |
| | 80917 | 22/11/2022 | 2/12/2022 | 10 | 1 | 1 |
| | 81204 | 15/11/2022 | 14/12/2022 | 29 | 1 | 1 |
| | 81273 | 21/12/2022 | 18/04/2023 | 118 | 4 | 1 |
| | 64593 | 13/12/2022 | 20/04/2023 | 128 | 4 | 1 |
| | 80675 | 14/12/2022 | 18/05/2023 | 155 | 5 | 1 |
| | 74847 | 13/12/2022 | 4/07/2023 | 203 | 7 | 1 |
| | 78101 | 13/12/2022 | 16/06/2023 | 185 | 6 | 1 |
| | 79774 | 13/12/2022 | 22/06/2023 | 191 | 6 | 1 |
| | 78566 | 13/12/2022 | 17/07/2023 | 216 | 7 | 1 |
| | 80341 | 14/12/2022 | 1/09/2023 | 261 | 9 | 1 |
| | 78479 | 13/12/2022 | 10/10/2023 | 301 | 10 | 1 |
| | 81196 | 15/12/2022 | 9/10/2023 | 298 | 10 | 1 |
| | 79183 | 13/12/2022 | 3/10/2023 | 294 | 10 | 1 |
| | 77238 | 13/12/2022 | 15/11/2023 | 337 | 11 | 1 |
| Total | | | | | | 21 |

Grafica concepto de terminación Vs mes de ejecución






*Gráfico agendas especiales por región*

Con corte al 31 de diciembre para el acta 1596 se reporta la realización de 87 agendas especiales para 67 planes de negocio en 23 Departamentos del territorio nacional.




*Listado de planes de negocio con 2 o más agendas especiales*

| ITEM | ID | DEPARTAMENTO | CONV | ESTADO DEL PROYECTO | Acta Agenda Especial 1 | Acta Agenda Especial 2 | Acta Agenda Especial 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73943 | VALLE DEL CAUCA | 83 | ACTIVO | 18/07/2023 | 21/11/2023 | | 2 |

| ITEM | ID | DEPARTAMENTO | CONV | ESTADO DEL PROYECTO | Acta Agenda Especial 1 | Acta Agenda Especial 2 | Acta Agenda Especial 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 75209 | ATLANTICO | 86 | ACTIVO | 5/07/2023 | 23/10/2023 | | 2 |
| 3 | 75307 | HUILA | 83 | ACTIVO | 1/08/2023 | 22/11/2023 | | 2 |
| 4 | 75608 | ATLANTICO | 86 | ACTIVO | 5/07/2023 | 30/08/2023 | | 2 |
| 5 | 76848 | QUINDIO | 83 | TERMINADO | 31/05/2023 | 30/10/2023 | | 2 |
| 6 | 77103 | VALLE DEL CAUCA | 86 | ACTIVO | 8/05/2023 | 18/07/2023 | | 2 |
| 7 | 77238 | VAUPES | 86 | TA | 27/03/2023 | 23/10/2023 | | 2 |
| 8 | 78175 | CUNDINAMARCA | 83 | ACTIVO | 14/07/2023 | 8/09/2023 | | 2 |
| 9 | 78481 | HUILA | 86 | ACTIVO | 1/08/2023 | 26/12/2023 | | 2 |
| 10 | 78914 | CUNDINAMARCA | 86 | ACTIVO | 4/09/2023 | 8/09/2023 | | 2 |
| 11 | 79183 | ATLANTICO | 83 | TA | 3/05/2023 | 5/07/2023 | 23/08/2023 | 3 |
| 12 | 79685 | QUINDIO | 86 | SUSPENDIDO | 28/08/2023 | 21/12/2023 | | 2 |
| 13 | 79773 | HUILA | 83 | ACTIVO | 29/06/2023 | 7/09/2023 | | 2 |
| 14 | 79774 | ATLANTICO | 86 | TA | 11/04/2023 | 9/06/2023 | | 2 |
| 15 | 80771 | SAN ANDRES | 86 | ACTIVO | 28/06/2023 | 21/09/2023 | | 2 |
| 16 | 81196 | BOYACA | 86 | TA | 11/07/2023 | 7/09/2023 | | 2 |
| 17 | 81208 | CUNDINAMARCA | 86 | ACTIVO | 12/07/2023 | 14/11/2023 | | 2 |
| 18 | 81226 | ATLANTICO | 86 | ACTIVO | 31/05/2023 | 10/07/2023 | 5/10/2023 | 3 |
| TOTAL | | | | | | | | 38 |


## Avances acta 1597 del 29 de septiembre de 2022

De los trecientos treinta y cuatro (334) proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: cinco (5) planes se dieron como no celebrados, veintiún (21) planes fueron no inició, veintitrés (23) planes como terminaciones anticipadas, doscientos sesenta y siete (277) planes están vigentes con ejecución y ocho (8) planes de negocio vigentes sin ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 20 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1597

| Convocatoria | No Celebrado | No Inició | Terminación anticipada | Vigente Con Ejecución | Vigente Sin Ejecución | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | | 5 | 2 | 34 | | 41 |
| 88 | 4 | 15 | 20 | 207 | 4 | 250 |
| 89 | 1 | 1 | 2 | 39 | | 43 |
| **Total** | **5** | **21** | **24** | **280** | **4** | **334** |

*Fecha de inicio de ejecución de los planes de negocio asignados*



La gráfica muestra las fechas de inicio de 306 planes de negocio del acta 1597, los cuales iniciaron su actividad entre los meses de febrero y junio del año 2023.

### *Causales de terminación*


Con corte al 31 de diciembre se reportan 50 planes de negocio, cuyos conceptos de terminación se clasifican de la siguiente manera:

Conceptos causales de terminación / distribución geográfica

| ESTADO PROYECTO | DEPARTAMENTO | CONV | ID | No DE PLANES |
|---|---|---|---|---|
| NO CELEBRADO | ANTIOQUIA | 88 | 81036 | 1 |
| | CASANARE | 88 | 77727 | 1 |
| | | | 81700 | 1 |
| | MAGDALENA | 88 | 80884 | 1 |
| | SANTANDER | 89 | 82453 | 1 |
| NO INICIO | ANTIOQUIA | 86 | 81475 | 1 |
| | | | 81983 | 1 |
| | | 88 | 80876 | 1 |
| | | | 80941 | 1 |
| | ATLANTICO | 88 | 74901 | 1 |
| | | | 75131 | 1 |
| | | | 78522 | 1 |
| | | | 75138 | 1 |
| | CALDAS | 88 | 82092 | 1 |
| | CASANARE | 88 | 77569 | 1 |
| | | | 81320 | 1 |
| | CAUCA | 86 | 81969 | 1 |
| | CHOCO | 86 | 81210 | 1 |
| | CÓRDOBA | 88 | 77018 | 1 |
| | GUAINIA | 88 | 81643 | 1 |
| | LA GUAJIRA | 88 | 78645 | 1 |
| | | | 81723 | 1 |
| | META | 88 | 80916 | 1 |
| | NARIÑO | 86 | 81207 | 1 |
| | NORTE DE SANTANDER | 88 | 78132 | 1 |
| | | 89 | 80768 | 1 |
| | SAN ANDRES | 88 | 80778 | 1 |
| TA | ANTIOQUIA | 86 | 82026 | 1 |
| | | 88 | 80822 | 1 |
| | | | 80472 | 1 |
| | ATLANTICO | 88 | 80389 | 1 |
| | BOYACA | 86 | 80489 | 1 |
| | | 88 | 82408 | 1 |
| | CAQUETA | 88 | 80742 | 1 |
| | CAUCA | 88 | 72695 | 1 |
| | | | 73399 | 1 |
| | CUNDINAMARCA | 88 | 73599 | 1 |

| ESTADO PROYECTO | DEPARTAMENTO | CONV | ID | No DE PLANES |
|---|---|---|---|---|
| | GUAINIA | 88 | 83681 | 1 |
| | | | 81688 | 1 |
| | LA GUAJIRA | 88 | 81599 | 1 |
| | META | 88 | 81131 | 1 |
| | | 89 | 82312 | 1 |
| | NORTE DE SANTANDER | 88 | 81099 | 1 |
| | | | 78114 | 1 |
| | QUINDIO | 88 | 81093 | 1 |
| | SAN ANDRES | 88 | 81881 | 1 |
| | TOLIMA | 88 | 81503 | 1 |
| | VALLE DEL CAUCA | 88 | 82593 | 1 |
| | | 88 | 81639 | 1 |
| | | 89 | 77325 | 1 |
| Total | | | | 50 |

Grafica conceptos de terminación / distribución geográfica





De los tres (3) conceptos de desistimiento se encuentran distribuidos en 21 departamentos del país, con corte a 30 de diciembre de 2023, la cifra se mantendrá en un rango de 1 a 4 desistimientos por departamento.

Causales de terminación

| TIPIFICACION DE LA RENUNCIA | No DE PLANES |
|---|---|
| MOTIVOS PERSONALES | 12 |
| INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES | 8 |
| SALUD | 5 |
| INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. | 6 |
| OPORTUNIDAD DE TRABAJO | 3 |
| AMENAZAS | 3 |
| SILENCIO EMPREDED@R | 3 |
| INCREMENTOS EN COSTOS | 2 |
| NORMATIVIDA FE | 2 |

| | |
|---|---|
| ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXACTOS | 1 |
| TRASLADO DE RESIDENCIA | 1 |
| ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION. | 1 |
| CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO | 1 |
| FALTA DE RECURSOS PROPIOS | 1 |
| OTRA EMPRESA CONSTITUIDA | 1 |
| **Total** | **50** |

Grafica Causales de terminación




Incidencia de causales de terminación (15), para el acta 1597, donde motivos personales asocia a 12 planes de negocio, inconvenientes con el lugar de operaciones 8, incumplimiento al contrato reúne 6 planes e incumplimiento al contrato agrupa 6 planes cada una y las 11 causales restantes agrupan entre uno y tres planes de negocio.

Causales de terminación Vs convocatoria

| TIPIFICACION DE LA RENUNCIA | CONV | No DE PLANES |
|---|---|---|
| MOTIVOS PERSONALES | 86 | 1 |
| | 88 | 11 |
| INCONVENIENTE LUGAR DE OPERACIONES | 86 | 1 |
| | 88 | 7 |
| SALUD | 86 | 1 |
| | 88 | 3 |
| | 89 | 1 |
| INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. | 88 | 6 |
| OPORTUNIDAD DE TRABAJO | 86 | 1 |
| | 88 | 2 |
| AMENAZAS | 86 | 1 |
| | 88 | 2 |

| TIPIFICACION DE LA RENUNCIA | CONV | No DE PLANES |
|---|---|---|
| SILENCIO EMPREDED@R | 88 | 3 |
| INCREMENTOS EN COSTOS | 88 | 2 |
| NORMATIVIDA FE | 86 | 1 |
| | 89 | 1 |
| ENTREGA DE DOCUMENTOS INEXACTOS | 86 | 1 |
| TRASLADO DE RESIDENCIA | 89 | 1 |
| ECONOMICOS, TIEMPO Y DISPOSICION. | 88 | 1 |
| CAMBIOS EN EL PANORAMA ECONOMICO | 86 | 1 |
| FALTA DE RECURSOS PROPIOS | 88 | 1 |
| OTRA EMPRESA CONSTITUIDA | 88 | 1 |
| **Total** | | **50** |






*Gráfico agendas especiales por región*

Con corte al 31 de diciembre para el acta 1597 se reporta la realización de 47 agendas especiales para 33 planes de negocio en 18 Departamentos del País.



Listado de planes con dos o más agendas especiales

| ITEM | ID | DEPARTAMENTO | CONV | ESTADO DEL PROYECTO | Acta Agenda Especial 1 | Acta Agenda Especial 2 | Acta Agenda Especial 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75544 | CAQUETA | 88 | ACTIVO | 4/09/2023 | 5/09/2023 | | 2 |
| 2 | 78270 | CAQUETA | 88 | ACTIVO | 12/07/2023 | 30/08/2023 | | 2 |
| 3 | 79484 | CESAR | 88 | ACTIVO | 2/08/2023 | 9/10/2023 | 21/12/2023 | 3 |
| | 80205 | BOLIVAR | 88 | ACTIVO | 7/11/2023 | 26/12/2023 | | 2 |
| | 80290 | HUILA | 88 | ACTIVO | 20/04/2023 | 30/11/2023 | | 2 |
| 4 | 80489 | BOYACA | 86 | TA | 25/09/2023 | 23/10/2023 | | 2 |
| | 80769 | NORTE DE SANTANDER | 88 | ACTIVO | 7/07/2023 | 11/08/2023 | 30/10/2023 | 3 |
| 5 | 80842 | RISARALDA | 88 | ACTIVO | 2/08/2023 | 23/10/2023 | | 2 |
| | 81118 | ANTIOQUIA | 88 | ACTIVO | 8/09/2023 | 18/12/2023 | | 2 |
| | 81687 | CORDOBA | 86 | ACTIVO | 23/08/2023 | 9/11/2023 | | 2 |
| 6 | 81725 | ATLANTICO | 88 | ACTIVO | 5/07/2023 | 23/10/2023 | | 2 |
| | 83633 | ANTIOQUIA | 88 | ACTIVO | 2/11/2023 | 21/12/2023 | | 2 |
| TOTAL | | | | | | | | 26 |

## Avances Acta 1605 del 31 de julio de 2023:

Setenta y tres (73) planes de negocio asignados a la interventoría a finales del mes de octubre, se encuentran en los siguientes estados:

Tabla 21 Estado planes de negocio asignados a la interventoría acta 1605

| Convocatoria | No Celebrado | Pendiente Firma Contrato | Vigente Sin Ejecución | Legalización | No de Planes |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | | 1 | 1 | 47 | 49 |
| 260 | 2 | | 1 | 21 | 24 |
| **Total** | **2** | **1** | **2** | **68** | **73** |

***SIGOB:***

Durante este periodo se hizo la gestión para la entrega de SIGOB del mes de noviembre, según compromiso adquiridos, con fecha de entrega el 2 de diciembre de 2023.

***Cronograma de visitas:***

Se realizó la entrega del cronograma para las visitas del mes de diciembre 2023.

Tabla 22 Cronograma de Visitas diciembre de 2023

| Cronogramas | Envíos al SENA UPTC | Envíos al SENA UDEA |
|---|---|---|
| Cronograma Inicial Mes de Diciembre 2023 | 2/12/2023 | 28/11/2023 |
| Cronograma Mes de Diciembre Actualizado | 6/12/2023 | 1/12/2023 |
| Cronograma Mes de Diciembre Actualizado | 11/12/2023 | 5/12/2023 |
| Cronograma Mes de Diciembre Actualizado | | 18/12/2023 |
| Cronograma Mes de Diciembre Actualizado | | 26/12/2023 |

*Se envió cronograma inicial proyectado de enero el día 2 de enero de 2024 por la UDEA.

***Cambios operativos***:

Se aprobaron las solicitudes de cambios operativos a los planes de negocio del acta 1596 del 28 de junio de 2022 y 1597 del 29 de septiembre de 2022, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

***Otros:***

Durante este periodo se dio respuesta a todas las comunicaciones y casos reportados por el Sena y por los emprendedores del acta 1596 del 28 de junio de 2022, 1597 del 29 de septiembre de 2022 y 1605 del 31 de julio de 2023, perteneciente a los planes de negocio derivados del CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022.

## *Fiducia*

### *Reporte Financiero de Fiducia*

Una vez iniciado el proceso de puesta en marcha de los desembolsos a emprendedores aprobados bajo el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022 y según contrato No. Con Fiducaria de Occidente S.A. – FIDUOCCIDENTE S.A., se abre el Negocio Fiduciario No. Occitesoros 318018, y se crean las cuentas individuales por cada proyecto y desde estos se desembolsar los valores aprobados por la Coordinación de Interventoría:

En diciembre de 2023, se trasladan recursos por $14.363.819.404, para cubrir los requerimientos de los planes de negocio probados por el Consejo Directivo Nacional del SENA bajo el acta 1605; los rendimientos generados en diciembre son de $527.888.367,65 y acumulado de $7.713.145.835,40; el saldo del FIC 31018 de Fiduoccidente a diciembre 31 de 2023 es de $39.696.203.220

Tabla 23 Saldos Cuenta Fiduoccidente

| FIDUOCCIDENTE | Constitución | Rendimientos | Pagos a proveedores | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 35.332.804.767,00 | 407.859.097,00 | | 35.740.159.098,00 |
| Enero | 0 | 462.576.814,27 | 1.519.187.614,76 | 34.888.206.193,06 |

| FIDUOCCIDENTE | Constitución | Rendimientos | Pagos a proveedores | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 43.709.677.465,00 | 1.226.761.683,40 | 2.893.427.094,20 | 76.742.571.564,00 |
| Marzo | | 1.348.211.344,68 | 4.035.030.916,94 | 74.089.839.919,65 |
| Abril | 0,00 | 546.891.547,74 | 4.618.805.273,40 | 70.025.257.645,26 |
| Mayo | 0,00 | 531.658.256,11 | 6.275.517.448,46 | 64.203.354.311,85 |
| Junio | | 553.894.639,25 | 8.024.326.868,98 | 56.678.939.513,88 |
| Julio | 2.878.842.632,00 | 408.445.590,00 | 5.807.940.104,88 | 54.041.855.640,04 |
| Agosto | 0 | 615.252.734,45 | 9.827.203.310,71 | 44.876.958.827,26 |
| Septiembre | | 366.419.290,44 | 4.218.063.441,87 | 41.014.057.882,32 |
| Octubre | | 297.741.925,35 | 7.928.892.485,57 | 33.394.733.353,29 |
| Noviembre | | 413.764.642,81 | 3.975.550.287,26 | 29.745.925.188,29 |
| Diciembre | 14.363.819.404,00 | 527.888.367,65 | 4.959.283.832,68 | 39.696.203.220,00 |
| | **96.285.144.268,00** | **7.707.365.933,15** | **64.083.228.679,71** | |

### *Comisión Fiduciaria*

La definición de la comisión fiduciaria se desprende del proceso contractual del encargo fiduciario, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, el valor acordado por pago efectivo realizado es de 7.125 + IVA; al cierre de diciembre de 2023 se gira el servicio prestado por el mes de noviembre que corresponde a 2.814 pagos aplicados,  por valor de $23.859.202,50. iva incluido.

# 3. EJECUCIÓN FINANCIERA

## 3.1 Informe Contable

Una vez aprobado el plan operativo que rige el contrato **CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022,** se define de la siguiente manera:

Tabla 24 Distribución de Recursos del Contrato No.3451677 de 2022

| | |
|---|---|
| **Recursos de capital semilla** | $ 103.500.000.000,00 |
| **GMF** | $ 515.744.584,46 |
| **Cuota de Gerencia** | $ 5.408.592.000,00 |
| **Costo total de la operación** | $ 27.071.276.415,54 |
| **Total Contrato** | **$ 136.495.613.000** |

Tabla 25 Plan Operativo 2022

| Rubro Específicos | Plan operativo No.2 actual | Comprometido | Ejecutado a cierre diciembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Evaluación | 711.100.000 | 600.340.000 | 488.072.494 |
| Interventoría | 14.250.103.560 | 12.771.000.000 | 5.953.010.369 |
| Meses de seguimiento ($690.000 mes) | 12.954.639.600 | 12.771.000.000 | 5.953.010.369 |
| Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses) | 1.295.463.960 | 0 | |
| Póliza De deudor | 359.366.083 | 83.727.272 | 21.998.646 |
| Fiducia | 579.540.705 | 436.135.000 | 173.775.254 |
| Fiduciaria | 398.965.350 | 387.345.000 | 173.775.254 |
| Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS) | 80.575.355 | 48.790.000 | 0 |
| Cobro de Cartera | 100.000.000 | 0 | |
| Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores | 3.885.130.301 | 434.527.747 | 263.635.580 |
| Relacionamiento y fomento emprendedor | 3.750.000.000 | 2.380.900.000 | 2.061.710.013 |
| Profesionales contratados | 3.536.035.766 | 108.207.142 | 108.207.142 |
| Costos de Operación | 27.071.276.415 | 16.814.837.161 | 9.070.409.498 |
| Cuota de Gerencia | 5.408.592.000 | 5.408.592.000 | 3.245.155.200 |
| GMF | 515.744.584 | 327.685.299 | 327.685.299 |
| | **32.995.612.999,70** | **22.551.114.460,00** | **12.643.249.997,21** |

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes movimientos en la cuenta bancaria que se dio apertura con el Número 230-89573-2 denominada “IDEXUD- CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA”. Desde el 15 de marzo de 2022; el 3 de mayo de 2022, se recibe transferencia bancaria de Fondo Emprender por $30.000.000.000, en junio 06 se recibe $33.368.192.512; en agosto 31 se genera el tercer giro por $33.000.000.000; en noviembre 30 se recibe cuarto giro por valor de $38.492.290.187 y en enero 31 de 2023, quinto giro por $1.635.130.301 para un total recibido de $136.495.613.000.

A diciembre 31 de 2023 los rendimientos generados por la cuenta bancaria de Banco de Occidente son de $5.538.556.760,31; se reintegra al SENA $4.350.341.427 menos el GMF que genera este traslado por concepto de rendimientos generados hasta julio de 2023, dejando disponible a diciembre 31 de 2023 el valor de $1.188.215.334 por reintegrar:

Tabla 26 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 31 de diciembre de 2023

| Concepto | Entidad | Aumenta por: | Disminuye por: |
|---|---|---|---|
| Traslado del SENA | Banco de Occidente | 136.495.613.000,00 | |
| Rendimientos generados a Marzo 31/2023 | Banco de Occidente | 5.538.556.760,58 | |
| Reintegro cuota de Gerencia | | 179.388.416,00 | |
| Giro Intereses a SENA | SENA | | 4.332.940.061,00 |
| Traslado a Fidoccidente | Fiduoccidente | | 88.572.963.934,00 |
| GMF | Fiduoccidente | | 405.635.768,67 |
| Evaluadores más profesionales contratados | | | 498.281.908,70 |
| Servicio de Interventoría | UPTJ | | 2.347.645.724,00 |
| Servicio de Interventoría | UDEA | | 3.562.943.450,00 |
| Garantías Mobiliarias | Confecámaras | | 48.790.000,00 |
| Actividades de Fomento | Consorcio Fondo Emprender | | 1.850.897.199,00 |
| Impuestos | DIAN - SHD | | 258.409.032,00 |
| Póliza Deudores | Seguros del Estado | | 21.206.696,00 |
| Cuota de Gerencia | UDFJC | | 3.424.543.616,00 |
| Servicios Tecnológicos | Mi Contrato | | 349.462.865,00 |
| Fiducia | Fiduoccidente | | 121.204.187,00 |

| Concepto | Entidad | Aumenta por: | Disminuye por: |
|---|---|---|---|
| Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar | SENA | | 36.418.633.735,20 |
| **Totales** | | **142.213.558.176,58** | **142.213.558.176,57** |

## *Cuenta Independiente y Rentable para el Manejo de los Recursos*

Teniendo en cuenta la obligación específica de manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, a continuación, se presenta el resumen de los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros del banco de Occidente en diciembre de 2023, esto luego de descontar impuestos y contribuciones de Ley:

- A los evaluadores de planes de negocio que se presentan a las convocatorias abiertas y servicios profesionales dedicados a plataforma Fondo Emprender se gira $42.301.314
- A los servicios de interventoría prestados, por la Universidad de Antioquia, se gira $22.701.919 y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja $467.749.700
- A Fiduoccidente, se gira $23.137.412 pagos efectuados en noviembre.
- A Fiduoccidente también se traslada el valor de $6.651.639.070, aporte del SENA a Adhesiones al Contrato.

En diciembre de 2023, el saldo de esta cuenta genera rendimientos financieros por $206.600.454. el saldo bancario de la cuenta de ahorros a corte de noviembre es de $36.418.633.735.

Tabla 27 Estado Cuenta de Ahorros

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 43.551.675.904,22 |
| (+) DEBITOS | 206.600.454,00 |
| (-) CREDITOS | 7.339.642.623,02 |
| **NUEVO SALDO** | **36.418.633.735,20** |

| RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
| RENDIMIENOS FINANCIEROS | 206.600.454,00 | |
| FIDUCIA | | 23.137.412,00 |
| PAGO DE IMPUESTOS | | -7.101.001,98 |
| EVALUADORES | | 42.301.314,00 |
| INTERVENTORIA - UDEA | | 22.701.919,00 |
| INTERVENTORIA - UPTJ | | 467.749.700,00 |
| GMF | | 29.269.895,00 |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | | 109.944.315,00 |
| CAPITAL SEMILLA | | 6.651.639.070,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 206.600.454,00 | 7.339.642.623,02 |

## 3.2 Cartera

No se reporta información para esta vigencia.

## 3.3 Cuota de gerencia

En el anexo 1 el cual hace parte integral del presente informe, se relaciona el detalle de cada uno de los rubros de la cuota de gerencia con corte al 31 de diciembre de 2023, a continuación, se detalla el valor acumulado por cada uno de los rubros teniendo en cuenta el plan operativo.

Tabla 28 Resumen Cuota de Gerencia

| RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Cuota de Gerencia | $ 5.408.592.000 | | |
| Valor ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 2023 | $ 1.386.014.551 | | |
| Total saldo por ejecutar | $ 4.022.577.449 | | |
| **SUBRUBROS** | **PRESUPUESTO** | **EJECUTADO ACUMULADO** | **TOTAL POR EJECUTAR** |
| Personal Adicional | $ 1.446.744.000 | $ 564.574.506 | $ 882.169.494 |
| Personal Mínimo | $ 2.649.256.000 | $ 336.688.078 | $ 2.312.567.922 |
| Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda) | $ 334.500.000 | $ 95.449.840 | $ 239.050.160 |
| Apoyo Logístico/Alquiler | $ 322.430.614,60 | $ 0 | $ 322.430.615 |
| Gastos Legales, pólizas | $ 30.600.000 | $ 30.525.295 | $ 74.705 |
| Gastos Financieros | $ 27.100.000 | $ 0 | $ 27.100.000 |
| Beneficio Institucional | $ 597.961.385,40 | $ 358.776.832 | $ 239.184.553 |
| **Totales** | **$ 5.408.592.000** | **$ 1.386.014.551** | **$ 4.022.577.449** |

Para el presente periodo se gestionaron cuarenta y dos (42) cuentas de cobro de veintiséis contratistas que cumplieron con los requisitos solicitados por el IDEXUD. (Ver anexo 1.2).

A la fecha se han tramitado y recibido aprobación por parte del SENA de dos pagos de cuota de gerencia, de acuerdo con los tiempos estipulados en el anexo del contrato así:

Tabla 29 Seguimiento Desembolsos Cuota de Gerencia

| Fecha desembolso | Mes contractual para desembolso | Forma de pago estipulada | Valor establecido | Valor recibido | Valor ejecutado | Saldo por ejecutar | % Ejecución cuota gerencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/08/2022 | 3 | Primer pago 30% | $ 1.622.577.600 | $ 3.245.155.200 | $ 1.386.014.551 | $ 1.859.140.649 | 25,63% |
| 16/06/2023 | 14 | Segundo pago 30% | $ 1.622.577.600 | | | | |
| | 30 | Tercer pago 35% | $ 1.893.007.200 | | | | |
| | 42 | Cuarto pago 5% | $ 270.429.600 | | | | |
| | | **Total contrato** | **$ 5.408.592.000** | | | | |

Como se puede ver en la tabla anterior, a la fecha se han tramitado y autorizado dos desembolsos posteriores al cumplimiento de los requisitos, así:

- El primer pago de cuota de gerencia se solicitó por parte de la universidad el 26 de mayo de 2022, previo cumplimiento y presentación de las evidencias que eran requisito de este y se recibió autorización por parte del supervisor del SENA el 3 de agosto de 2022, por lo que la Universidad hizo efectivo el traslado de los recursos aprobados de la cuenta única del contrato marco a la cuenta bancaria autorizada para el manejo de cuota de gerencia en este mismo mes.
- En cuanto al segundo desembolso de cuota de gerencia, este se solicitó en el mes de mayo de 2023 y el SENA dio aprobación el 16 de junio de 2023 y la Universidad hizo el traslado a la cuenta bancaria de cuota de gerencia en el mes de julio del año en curso.

# 4. ANALISIS JURÍDICO

La gestión jurídica se erige como un elemento transversal a la totalidad de las actuaciones realizadas en virtud del Contrato Interadministrativo, así las cosas, se propenden porque la totalidad de procesos, procedimientos, trámites y entregables se encuentren consonantes con las normas generales en aplicación de la Constitución Política y la materialización en normas especiales como las regulaciones propias de las partes suscriptoras del contrato.

## Contratación derivada

Durante el periodo del presente informe se relaciona el estado de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tabla 30 contratación derivada

| No | Contrato | Valor | Plazo Ejecución | Inicio | Terminación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEF-2801-I-2022 | $ 387.345.000 | 24 meses | 24/11/2022 | 23/11/2024 | En ejecución |
| 2 | CS-2857-I-2022 | $ 83.727.272 | 14 meses | 01/12/2022 | 31/01/2024 | Prórroga No. 1 firmada por un término de dos (2) meses (01/12/2023 a 31/01/2024) |
| 3 | CACE-3777-I-2022 | $48.790.000 | No aplica | 19/12/2022 | No aplica | En ejecución |
| 4 | CPS-1363-I-2021 | $27.160.000 | 26 meses | 28/10/2021 | 27/12/2023 | Terminado, en proceso de liquidación |
| 5 | CPS-1239-I-2023 | $ 344.907.183 | 3 meses y 12 días | 26/05/2023 | 05/09/2023 | Terminado, en proceso de liquidación |
| 6 | CI-1304-I-2023 | $ 68.635.670 | 4 meses y 15 días | 1/06/2023 | 15/10/2023 | Terminado, en proceso de liquidación |
| 7 | CPS-1389-I-2023 | $ 14.751.240 | 3 meses | 28/06/2023 | 27/09/2023 | Terminado, en proceso de liquidación |
| 8 | CCP-2383-I-2023 | $ 302.431.272 | Hasta 18/12/2023 | 23/10/2023 | 18/12/2023 | Terminado, en proceso de liquidación |
| 9 | CPS-2987 | $ 201.620.848 | Hasta 18/02/2024 | 21/12/2023 | 18/02/2024 | En ejecución |
| 10 | CPS-3125-I-2023 | $ 2.314.026.000 | 12 MESES | Pendiente | Pendiente | Contrato suscrito a través de Convocatoria Pública |

Sobre la ejecución de los diferentes componentes de la Plataforma Fondo Emprender se aclara:

- Solución tecnológica para la plataforma fondo emprender. Se desarrollan las actividades de operación de la plataforma con las siguientes consideraciones:

| CONTRATISTA | TIPO VINCULACIÓN | ESTADO | FECHA FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC | Contrato de Prestación de Servicios | Terminado | 18/12/2023 | $ 302.431.272 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC | Contrato de Prestación de Servicios | En ejecución | 18/02/2024 | $ 201.620.848 |
| ENRUTAPPS SAS | Adhesión a contrato vigente CPS-809-I-2023 | En ejecución | 31/01/2024 | $ 6.473.933 |
| COMWARE SA | Contrato de Prestación de Servicios | Pendiente inicio | Pendiente | $ 2.314.026.000 |

Las personas naturales que se encuentran vinculadas a las actividades de la mesa de

servicio se encuentran con vinculación contractual hasta el 31 de enero de 2023.

## 1. Ficha técnica Contrato de Encargo Fiduciario.

| | |
|---|---|
| FICHA TÉCNICA CONTRATO NO: | Contrato de Encargo Fiduciario No.2801-I-2022 |
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de Encargo Fiduciario |
| OBJETO: | Desarrollar las actividades de administración, inversión y pago de los recursos asignados a los planes de negocio del fondo emprender, aprobados y con asignación de recursos por parte del consejo directivo del SENA, lo anterior mediante un encargo fiduciario, en el marco del Contrato Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDISTRITAL. |
| VALOR: | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 387.345.000) |
| CONTRATISTA: | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A. – FIDUOCCIDENTE S. A. |
| NIT: | 800.143.157-3 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Bogotá DC |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 10 de noviembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO: | 24 de noviembre de 2022 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Veinticuatro (24) meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 23 de noviembre de 2024 |
| FORMA DE PAGO: | LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA el valor total del contrato, así: Los pagos se harán de forma mensual de acuerdo al número de transacciones efectivas realizadas en el periodo conforme al valor establecido en la propuesta comercial de LA FIDUCIARIA de fecha 24 de agosto de 2022 en los siguientes términos:<br><br>LA UNIVERSIDAD pagará a LA FIDUCIARIA una suma equivalente de SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.125) más IVA por pago efectivo realizado.<br><br>Para los pagos, se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003) o, en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos requeridos por el área financiera del IDEXUD.<br><br>PARÁGRAFO. Los pagos y el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que LA UNIVERSIDAD suministre para el efecto. B. La acreditación por parte del contratista al supervisor de que todo el personal necesario para la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. C. Se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen. D. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del contratista, LA UNIVERSIDAD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. E. Presentación de los informes y productos requeridos al interventor debidamente aprobados por el supervisor del contrato. F. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por LA UNIVERSIDAD. |
| PLAN OPERATIVO VIGENTE: | N/A |

## 2. Ficha técnica Seguro de Vida e Incapacidad Permanente.

| | |
|---|---|
| FICHA TÉCNICA CONTRATO NO: | Contrato de Seguros No. 2857-I-2022 |
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de Seguros |
| OBJETO: | Contratar con una compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia las pólizas de seguros que amparen los riesgos derivados de la ejecución de los Contratos de Cooperación Empresarial del Fondo Emprender del SENA, suscritos entre los emprendedores beneficiados, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, en el marco de los |

| | |
|---|---|
| | Contratos Interadministrativos No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 y CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con lo establecido en los Estudios Previos, Anexo Técnico y el Contrato suscrito por las partes. |
| VALOR: | CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 197.366.652) |
| CONTRATISTA: | Seguros del Estado SA |
| NIT: | 860.009.174-4 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | A nivel nacional |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 22 de noviembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO: | 1 de diciembre de 2022 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Doce (12) meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 de noviembre de 2023 |
| PRÓRROGA No. 1 | Dos (2) meses |
| INICIO PRÓRROGA No. 1 | 01 de diciembre de 2023 |
| FINAL PRÓRROGA No. 1 | 31 de enero de 2024 |
| FORMA DE PAGO: | LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera:<br><br>Dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes se realizará un informe entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del Contrato con corte treinta (30) del mes inmediatamente anterior, en el cual se deje de manera expresa la información de los asegurados y el monto de la prima por vigencia. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 1) Numero del ID o identificación del Plan de Negocio; 2) Nombres completos del emprendedor asegurado; 3) Documento de identificación del emprendedor asegurado; 4) Nombre de la convocatoria donde fue beneficiado el emprendedor. 5) Fecha del primer desembolso al Emprendedor; 6) Valor asegurado (corresponde al valor desembolsado por la Fiduciaria para el plan de negocio); 7) Tasa a la cual se encuentra asegurado; 8) Monto unitario de la prima (por cada emprendedor); 9) Valor total de la prima durante el periodo (mes). Con base en los datos contenidos en el Informe se establecerá el valor de la prima mensual a cargo de la Universidad por cada vigencia, motivo por el cual la Aseguradora deberá presentar en cada caso dos (2) facturas, en las cuales se deje constancia del valor del pago por cada una de las vigencias, esto en consideración a que cada una de las vigencias tiene un presupuesto y disponibilidades presupuestales diferentes.<br><br>PARÁGRAFO: Todos los pagos y/o el desembolsos de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>A. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suministre para el efecto.<br>B. El contratista acreditará al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y anexará los comprobantes de pagos del personal.<br>C. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, motivo por el cual se aclara que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.<br>D. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.<br>E. El contratista deberá presentar para cada uno de los pagos dos (2) facturas, una por cada vigencia, las cuales deberán cumplir con los requisitos legales de factura electrónica y presentar los certificados que correspondan de acuerdo con el instructivo de pagos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dentro de los plazos establecidos.<br>F. Cualquier demora en la presentación de los documentos soporte para el pago de la prima por parte de la aseguradora no será argumento para el no pago de las indemnizaciones. |
| PLAN OPERATIVO VIGENTE: | N/A |

## 3. Ficha técnica Garantías mobiliarias

| | |
|---|---|
| FICHA TÉCNICA CONTRATO NO: | Otros 3777-I-2022 |
| TIPO DE CONTRATO: | Otros – Contrato de Adhesión a Contrato Electrónico |
| OBJETO: | Realizar el pago de los derechos de inscripción y registro de los contratos de garantías mobiliarias suscritas entre los Emprendedores, el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de las obligaciones, alcance y contenido establecidos en el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, lo dispuesto en los Términos y Condiciones de Uso Manual de Usuario del Registro de Garantías Mobiliarias administrado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECÁMARAS, así como el contenido de la Ley 1676, Decreto 1835 de 2015 y demás decretos reglamentarios |
| VALOR: | Inscripción Inicial Garantías Mobiliarias Fondo Emprender Contrato CO1.PCCNTR.3451677 de 2022 – CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($48.790.000) |
| CONTRATISTA: | Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECÁMARAS |
| NIT: | 860.025.614-0 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Bogotá DC |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 19 de diciembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO: | 19 de diciembre de 2022 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | No aplica |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 19 de diciembre de 2022 |
| FORMA DE PAGO: | El uso de la plataforma de RGM para las operaciones de registro, certificación y consultas causa a favor de CONFECÁMARAS el pago de los derechos económicos a cargo del usuario, por cada una de las operaciones realizadas en la plataforma del RGM, en los montos establecidos por el Gobierno Nacional. El pago de los derechos del RGM deberá ser efectuado por el usuario en las oportunidades señaladas las normas legales y reglamentarias, y través de los medios tecnológicos dispuestos para tal efecto por CONFECÁMARAS. |
| PLAN OPERATIVO VIGENTE: | N/A |

## 4. Ficha técnica Firmas digitales

| | |
|---|---|
| FICHA TÉCNICA CONTRATO NO: | Contrato de Prestación de Servicios No. 1363-I-2021 |
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de Prestación de Servicios |
| OBJETO: | CONTRATAR EL SERVICIO TECNOLÓGICO PARA GENERAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y/O FIRMAS DIGITALES, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE COOPERACIÓN Y LOS PRODUCIDOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.2564825 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL SENA Y LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, PARA GARANTIZAR SUS ATRIBUTOS PROPIOS COMO AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, NO REPUDIO Y DISPONIBILIDAD, ASÍ COMO LA CUSTODIA Y TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS. |
| VALOR: | VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($27.160.000) |
| ADICIÓN No. 1 | TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 13.500.000) |
| VALOR TOTAL | CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($40.660.000) |
| CONTRATISTA: | MICONTRATO S. A. S. |
| NIT: | 901.431.536-3 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Bogotá DC |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 29 de octubre de 2021 |
| FECHA DE INICIO: | 29 de octubre de 2021 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Veinticuatro (24) meses |
| FECHA TERMINACIÓN: | 28 de octubre de 2023 |
| PRÓRROGA No. 1 | Dos (2) meses |
| FECHA INICIO PRÓRROGA No. 1 | 29 de octubre de 2023 |
| FECHA FINAL PRÓRROGA No. 1 | 28 de diciembre de 2023 |
| FORMA DE PAGO: | La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así:<br>a) UN PRIMER PAGO equivalente al 10%, previa activación, adecuación a las necesidades del proyecto Fondo Emprender y capacitación funcional de la plataforma tecnológica de gestión documental digital propuesta. Previa presentación de factura e informe de activación de la plataforma y capacitación con lista de |

| | |
|---|---|
| | asistentes, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato;<br><br>b) 4 PAGOS equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de factura y revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de servicios recibidos, indicando el número de documentos tramitados y legalizados a través de la plataforma tecnológica y/o servicios adicionales prestados, así como las horas de desarrollo y suscripción de pagarés inmateriales, los cuales deberán contar con el recibo a satisfacción por el Supervisor, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato;<br><br>c) y UN PAGO FINAL equivalente al 10%, a la entrega a satisfacción de todos los servicios contratados y terminación del contrato, junto con el certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato |
| PLAN OPERATIVO VIGENTE: | N/A |

## 5. Ficha técnica Servicio Tecnológico Plataforma Fondo Emprender

| | |
|---|---|
| FICHA TÉCNICA CONTRATO NO: | Contrato de Prestación de Servicios 2383-I-2023 |
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de Prestación de Servicios |
| OBJETO: | El CONTRATISTA se obliga con la UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a prestar el SERVICIO TECNOLÓGICO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL FONDO EMPRENDER en su disponibilidad y continuidad de uso, para garantizar sus atributos propios como autenticidad, integridad, no repudio y disponibilidad, así como la custodia y trazabilidad de la información allí almacenada, en el marco del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos. |
| VALOR: | DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 201.620.848) |
| CONTRATISTA: | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC |
| NIT: | 830.122.566-1 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Bogotá DC |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 18 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 21 de diciembre de 2023 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Hasta el 18 de febrero de 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN PLAZO INICIAL: | 18 de febrero de 2024 |
| FORMA DE PAGO: | El valor del presente contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($201.620.848), incluido IVA. Este valor contiene todos los costos, directos e indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos a que haya lugar. LA UNIVERSIDAD pagará el valor del presente contrato de prestación de servicios con cargo al CDP No. 889 del 25 de abril de 2023 por un valor a tomar de DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($201.620.848). |
| PLAN OPERATIVO VIGENTE: | N/A |

### *Terminación*

Durante la vigencia del presente informe de la vigencia 2022 se presentaron las siguientes terminaciones.

Tabla 31 terminaciones

| PLAN DE NEGOCIO | NOMBRE | CONCEPTO | CCE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 73590 | MICORRISUR PERKINS | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3483 | 2022 |
| 74901 | NATURAL BIO SOAP | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3645 | 2022 |
| 75131 | ZAILY JABONES ARTESANALES | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3644 | 2022 |
| 77063 | RABAR | TERMINACIÓN SIN EJECUCIÓN DE RECURSOS | 2238 | 2022 |

| PLAN DE NEGOCIO | NOMBRE | CONCEPTO | CCE | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 79881 | EL CANEY CENTRO CULTURAL ECUESTRE | CONSTANCIA DE NO INICIO | 2160 | 2022 |
| 80281 | KEZI ARTESANÍAS | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3521 | 2022 |
| 80768 | AROMA SILENCIO & SABOR | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3120 | 2022 |
| 80916 | GRANJA PORCÍCOLA VILLAELOILA | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3590 | 2022 |
| 81475 | KNOW PLAY | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3243 | 2022 |
| 81643 | LA PASTELERÍA ARTESANAL QUEENIE | CONSTANCIA DE NO INICIO | 3263 | 2022 |

### *Valores agregados*

Durante el mes de octubre de las variaciones de avance en los componentes se mantiene, toda vez que los avances realizados no se han presentado al SENA para su revisión y aval.

| PRODUCTO | ENTREGABLE | NUMERO | EJECUCION A LA FECHA | AVANCE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de Gestión Por Procesos | Batería de indicadores de gestión | 1 | Este producto se desarrollará una vez sea culminado el modelo de estructuración por procesos el cual está en fase de caracterizaciones | 0% |
| | Tablero de control | 1 | | |
| Retroalimentación a La Evaluación | Guía de buenas prácticas para la formulación de planes de negocio | 1 | Actualmente se está realizando la identificación de procesos con mayor dificultad basados en los reportes de la Línea de Atención al Emprendedor, para posteriormente estructurar el contenido. | 8% |
| Apoyo Empresarial Para la Innovación y Prototipado (Ideación, Investigación, Desarrollo y Prototipado) | 6 Empresas beneficiadas con el desarrollo de un prototipo a nivel de producto mínimo viable | 6 | Se dio inicio a la caracterización, planeación y estrategia para elegir las empresas beneficiadas. | 13% |
| Línea De Atención Al Emprendedor | Reporte consolidado de operación de la Línea de Atención al Emprendedor LAE, durante el tiempo de operación. | 1 | Este producto viene operando desde el mes uno de ejecución del proyecto, atendiendo a la fecha la totalidad emprendedores que están en proceso de puesta en marcha. | 10% |
| | Analítica de datos política de satisfacción al cliente de la operación de la línea de atención al emprendedor | 1 | Para este producto dará inicio en octubre de 2023 | 0% |

# RESUMEN EJECUTIVO

A la fecha de corte del presente informe se reportan 1209 planes de negocio con el estado contractual que se presenta en la siguiente tabla:

Resumen Estado Contractual Consolidado de planes de negocio

| Estados Contractuales | 1596 | 1597 | 1605 | No de Planes |
|---|---|---|---|---|
| No Celebrado | 9 | 8 | 4 | 21 |
| No Inició | 15 | 31 | | 46 |
| Pendiente Firma Contrato | | | 1 | 1 |
| Terminación anticipada | 33 | 36 | | 68 |
| Terminado | 262 | | | 56 |
| Vigente Con Ejecución | 137 | 496 | | 836 |
| Vigente Sin Ejecución | 3 | 10 | 1 | 18 |
| Legalización | | 3 | 159 | 163 |
| **Total** | **459** | **584** | **166** | **1209** |

**Cuota de Gerencia**: se ha ejecutado $ $ 1.386.014.551 correspondiente al 26,63% del valor pactado.

# ENLACES

Correspondencia enviada y recibida
COMUNICACIONES

Sistema de Gestión Documental y Administrativo en modalidad de consulta
Contrato SENA-UD CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

# LISTADO DE ANEXOS

| Anexo | Nombre | Folio / PDF |
|---|---|---|
| Anexo 1. | CUOTA DE GERENCIA | 3 folios |
| Anexo 1.1. | CONTRATOS DEL PERSONAL | 0 PDFs |
| Anexo 1.2. | ÓRDENES DE PAGO | 42 PDFs |
| Anexo 2. | CONTRATACIÓN DERIVADA | 41 PDFs |
| Anexo 3. | PARAFISCALES MES DICIEMBRE 2023 | 1 folio |
| Anexo 4. | ACREDITACIÓN | 2 archivos |

Nelson Eduardo Rodríguez Montaña

Supervisor Delegado UD

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Proyectó: Grupo profesionales Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

Revisó y Aprobó: Pablo Emilio Garzón - Gerente CGE