PRÓRROGA N°4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° 3992-2023 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y MEMCO SAS.

Entre los suscritos **MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía **N°51.837.463** expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT N° 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, **JAIME ANDRES RUIZ GUTIERREZ,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **N°CC:71313108**, en su calidad de Representante Legal de la firma **MEMCO SAS** con **NIT N°900454322 - 1,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al contrato N°**3992-2023**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **2)** Que el 24 de marzo de 2023, e**l CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el contrato N°**3992-2023**, el objeto contractual consiste en ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ".*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS PESOS M/CTE ($192.920.109.35) - INCLUIDO IVA 4)** El término inicial de ejecución contractual fue de **CUATRO (04) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir del **21 de junio de 2023** hasta el **20 de octubre de 2023. 5)** Que el 20 de octubre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°1** en un término de **UN (01) MES**. **6)** Que el 20 de noviembre de 2023 se suscribió, **PRÓRROGA N°2** en un término de **UN (01) MES. 7)** Que el 20 de diciembre de 2023, se suscribió **PRÓRROGA N°3** en un término de **UN (01) MES Y ONCE (11) DIAS**. **8)** Que mediante comunicación recibida el 23 de enero de 2024, la Ingeniera Biomédica de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional en Apoyo a la supervisión del contrato con el visto bueno de la Directora administrativa, solicitan **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (01) MES**, con base en la siguiente justificación: "*Con el fin de dar cumplimiento al proceso de recepción de la dotación contratada para los CAPS TINTAL, MEXICANA se hace necesario realizar una prórroga al contrato, ya que al momento de la instalación del ítem 28: EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL, se evidencia que la pared donde va el equipo no es apta y no soporta el peso del mismo, por lo cual se requiere tiempo para adecuar el espacio donde va a ser instalado el equipo y garantizar una correcta puesta en marcha. A la fecha se cuenta con un saldo de ciento noventa y dos millones novecientos veinte mil ciento nueve pesos con treinta y cinco centavos ($192.920.109,35) y el porcentaje de ejecución del contrato es del 0%. Por todo lo anterior, se requiere prorrogar por un mes y poder así realizar la correcta instalación, puesta en marcha, pruebas y capacitación del personal, de la dotación contratada para CAPS TINTAL, MEXICANA."* **9)** Que, conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN*: CLÁUSULA* PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (01) MES** contados a partir **01 de febrero de 2024** hasta el **29 de febrero de 2024. CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al termino prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente prórroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. **CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA**. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. **CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del contrato **N°3992-2023** conservarán su vigencia.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ.

	Nombre	Cargo
Aprobado por:	Ingrit Lineth Vásquez Cely	Directora de Contratación
Elaborado por:	Cindy Rodríguez Fernández	Profesional especializada III
Revisado Por:	Gilma Duarte Amado	Profesional Especializado III