# RE: Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>

Mar 30/01/2024 11:15

Para:Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>
CC:Sandra Carolina Guarín Higuera <sguarinh@sena.edu.co>;Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>

Buen día Johana.

En atención a los correos de la traza se autoriza continuar con el trámite de la prórroga en la plataforma Secop II.

Cordial saludo,

Rosa Edith Parra Leon
Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Subdirectora
G02
rparral@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82103
Carrera 12 No.55A – 51, Sogamoso

@SENAcomunica www.sena.edu.co

---

**De:** Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>
**Enviado el:** martes, 30 de enero de 2024 10:43 a. m.
**Para:** Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>
**CC:** Sandra Carolina Guarín Higuera <sguarinh@sena.edu.co>
**Asunto:** RE: Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

Buen dia

Se verifican los documentos y se solicita su autorización para continuar con el tramite de la prorroga en la plataforma secop ii.

Muchas gracias

Quedo atenta,

---

**De:** Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>
**Enviado:** lunes, 29 de enero de 2024 21:03
**Para:** Sandra Carolina Guarín Higuera <sguarinh@sena.edu.co>; Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>; Sandra Milena Moreno Ruiz <smmorenor@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

Buen día apreciadas compañeras.

Comparto información para su respectiva revisión quedo atenta a comentarios para la respectiva aprobación.

Cordial saludo,

Rosa Edith Parra Leon
Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Subdirectora
G02
rparral@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82103
Carrera 12 No.55A – 51, Sogamoso

@SENAcomunica www.sena.edu.co

---

**De:** Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>
**Enviado el:** lunes, 29 de enero de 2024 5:19 p. m.
**Para:** Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>
**CC:** Sandra Carolina Guarín Higuera <sguarinh@sena.edu.co>; Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

Cordial saludo respetada Dra Rosa Edith, danto alcance al correo anterior, me permito enviar corrección en el informe de supervisión, favor tener en cuenta este último archivo, gracias por su atención

---

**De:** Fredy Alexander Ascencio Camacho
**Enviado el:** lunes, 29 de enero de 2024 4:43 p. m.
**Para:** Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>
**CC:** Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>; Sandra Carolina Guarín Higuera <sguarinh@sena.edu.co>
**Asunto:** RV: Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

Cordial saludo respetada Dra Rosa Edith, atentamente remito solicitud de segunda prórroga del contrato 5611205 para su amable aprobación, gracias por su atención

---

**De:** GSC - GLOBAL SERVICIOS COLOMBIA <globalservicios.gsc@gmail.com>
**Enviado el:** lunes, 29 de enero de 2024 10:12 a. m.
**Para:** Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>
**Asunto:** Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

No suele recibir correos electrónicos de globalservicios.gsc@gmail.com. Por qué esto es importante

Tunja, 29 de enero de 2024

Señor

**FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO**
Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

**ASUNTO:** Solicitud de prórroga 2 al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5611205

.

Cordial saludo,

La suscrita JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES en calidad de representante legal de **GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS,** de acuerdo con las facultades establecidas por la Ley, me permito solicitarle a usted señor supervisor **Prorrogar** el contrato de suministro de la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones:

- Que la Entidad, **SENA REGIONAL BOYACA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**, realizo contrato de suministro con **GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS**, el cual tiene por objeto: *Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 3. Metalmecánica)*. El referido contrato se firmó el día 13 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de 30 días contados desde dicha fecha.

- Que, **GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS**, ha realizado todas las gestiones pertinentes con sus aliados estratégicos para el suministro de los ítems establecidos en el referido *LOTE 3*, evidenciando una dificultad muy alta en la consecución de los elementos contratados.

- Las referidas dificultades fueron manifestadas a la entidad, mediante oficio de fecha 28 de diciembre de 2023, donde se refirió: "*Estas dificultades se vienen presentado en los ítems de marca FENIX los cuales corresponden en el anexo a los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 respectivamente, debido a que los mismos son comercializados en el país, pero en el momento no se encuentran disponibles las cantidades y referencias solicitadas; razón por la cual deben ser adquiridos por intermedio de plataformas digitales como Aliexpress, lo que tardaría su entrega en por lo menos 15 días hábiles según dicha plataforma de compra*".

- La entidad de manera oportuna expidió prorroga al contrato de suministro de la referencia por el termino de treinta (30) días, mientras se superaban los contratiempos que fueron referidos en el oficio de fecha 28 de diciembre de 2023.

- Que a pesar de la gestión oportuna de **GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS**, el importador de los ítems: *ESCARIADOR HSS 2 FILOS DE 5 MM PUNTA REDONDA DE 5 CMS DE LONGITUD , ESCARIADOR HSS 4 FILOS DE 12 MM PUNTA PLANA 6 CMS DE LONGITUD , ESCARIADOR HSS 4 FILOS DE 16 MM PUNTA PLANA 6 CMS DE LONGITUD , ESCARIADOR HSS 4 FILOS DE 5 MM PUNTA PLANA 6 CMS DE LONGITUD , ESCARIADOR HSS 4 FILOS DE 6 MM PUNTA PLANA 5 CMS DE LONGITUD , ESCARIADOR HSS 4 FILOS DE 6 MM PUNTA PLANA 6 CMS DE LONGITUD , ESCARIADOR HSS 4 FILOS DE 8 MM PUNTA PLANA 6 CMS DE LONGITUD*. **FENIX.** puso en conocimiento por medio de carta de agotado, que los mismos tendrían como fecha de entrega el día 05 de febrero de 2024 mientras culmina el proceso de importación.

A pesar de la reactivación económica del mercado, aun no se han podido superar los impases que dieron lugar al oficio de fecha 28 de diciembre de 2023. Es por esto, que solicito de manera respetuosa a la entidad expedir una ***última prórroga por el termino de quince (15) días*** mientras terminamos de recibir los elementos que están en proceso de fabricación.

De no poderse dar aplicación a la figura de prórroga, solicita a la entidad usar la figura de **suspensión** por el termino anteriormente referido y la cual está contemplada dentro del **FORMATO ANEXO AL CONTRATO**.

Finalmente agradezco a usted su colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Con distinguido respeto,

Representante Legal: JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES
Nombre del Interesado: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.NIT de la persona Jurídica: 901359150-7

Correo electrónico: GLOBALSERVICIOS.GSC@GMAIL.COM

--

**Jessica Tatiana Cárdenas -Gerente**
**Cel. 311-5456844**

Fredy Alexander Ascencio Camacho

Regional Boyacá - Instructor G15

fascencioc@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82200

Carrera 12 55 A – 51

@SENAcomunica www.sena.edu.co

## Rosa Edith Parra Leon

Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura - Subdirectora G02

rparral@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82103

Carrera 12 55 A – 51

www.sena.edu.co

@SENAcomunica



## Leidy Johana Moreno Guio

Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura - Contratista

lmorenog@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82301

Carrera 12 55 A – 51

www.sena.edu.co

@SENAcomunica



## Rosa Edith Parra Leon

Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura - Subdirectora G02
rparral@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82103
Carrera 12 55 A – 51

www.sena.edu.co

@SENAcomunica