Ricaurte	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE INICIO	FR-GEC-014	
		Fecha Aprob: 11/01/2024	
		Versión.02	Pág. 1 de 1

CONTRATO DE OBRA Nº. y FECHA:	N° 433-2023 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Nº. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5562709
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO CABRERA NATES C.C. N° 13.008.155 DE IPIALES- NARIÑO
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CARRERA A LA VEREDA SAN FRANCISCO CAMELLON INCORADOS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE **($269.797.635,00)**
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	12 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2024

En Ricaurte-Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2024 en la alcaldía municipal de Ricaurte, se reunieron ING. GERMAN ALFREDO CABRERA NATES identificado con cédula de ciudadanía N°13.008.155 de Ipiles-Nariño en calidad de Contratista de Obra y **ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, en su calidad de Supervisor del Contrato, para suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar inicio a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

GERMAN ALFREDO CABRERA NATES
C.C N° 13.008.155 de Ipiales- Nariño

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA (C)
C.C N° 1.070.609.911 de Girardot- Cund.
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Elaboró: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo SIOP

Revisó: Ing. Juan Pablo Ávila Lombana
Contratista Asesor Secretaría de Obras Públicas