Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página **1** de **2**

DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	Secretaria de Infraestructura			
ACTA No.	1			
FECHA DEL ACTA	24/07/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	No 22 del 2023 del 24 de febrero de 2023			
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública			
CONTRANTE	Municipio de Bucaramanga			
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" GRUPO 1			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER		
	C.C/ NIT	901677862_6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA		
	C.C	79.330.879		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
	C.C	91278629		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLÓREZ		
	C.C/ NIT	91243324		
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.941.640.000,00	APORTE MUNICIPIO	*N.A*	
		APORTE CONVENIDO	*N.A*	
VALOR ADICIONADO	N.A.	APORTE MUNICIPIO	*N.A*	
		APORTE CONVENIDO	*N.A*	
ANTICIPO (30%)	$ 569.832.522,00			
CDP	NÚMERO:	6583		
	FECHA:	28/09/2022		
RP	NÚMERO:	3010		
	FECHA:	27/02/2023		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2023		
	FECHA DE FIN ANTERIOR:	15 DE JULIO DE 2023		
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JULIO DE 2023		
	DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES		

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	1	10 Días	14/jul/2023	23/jul/2023
Prórrogas	N.A.			
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N.A.			
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	N.A.			

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado estuvo suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el

partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato Nº 22 suscrito el 24 de febrero de 2023, a partir del día 24 de julio de 2023 y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 25 de julio 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de Julio de 2023.

ERNESTO MONTAÑEZ MORA
R.L. Consorcio Santander - Contratista

VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Jesak SAS - interventor

EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal.

Elaboró: Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ