Pereira, 29 de enero de 2024

LENIN TITO MENDOZA PEÑA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

CYCOV-4407-2023-004

REFERENCIA: Contrato 4407 de 2023 objeto: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".***

Asunto: Solicitud de Suspensión

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de ejecución del contrato de interventoría No**. 4407- 2023**, con el fin de exponer las necesidades de **SUSPENDER EL CONTRATO**, de acuerdo con la siguiente trazabilidad:

1. Contrato de interventoría No. **4407**, suscrito el día quince (17) de noviembre del 2023.
2. Orden de inicio impartida con oficio **2023S-VTOL-031377** fechado el día veintidós (22) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
3. Fecha actual de terminación: hasta el uno (1) de febrero del 2024.
4. Objeto: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".***

Aunando lo anterior, las necesidades encontradas en los convenios de los ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL, sobre los cuales versa dicho contrato de interventoría, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de los convenios se extenderá por más de tres meses. Por lo anteriormente expuesto, y dado que la interventoría para poder llevar a cabo todas las acciones se solicita suspender el contrato de interventoría hasta el 3 de marzo de 2024

Agradezco su atención

Atentamente,

JELEN JOHANNA MARULANDA C.
CC. 42.142.580 de Pereira
Representante Legal CYCOV SAS