Bogotá D.C. CADV-CIAR-017


Enero 29 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **ACTA COMITÉ – ENERO 29 DE 2024.**

Respetados señores reciban de nuestra parte un cordial saludo. Mediante la presente generamos Acta de la Reunión desarrollada el día de hoy, 29 de Enero de 2024, en forma virtual, mediante la Plataforma Teams:



Reunión misma que tuvo como participantes:

- Carlos José Guaqueta G, Profesional Especializado, Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento, en Representación del ICA.

- Carolina Reyes Peña, Representante Legal de la U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023, en su calidad de Contratista de Obra.

- Juan Carlos Antolínez Flórez, Representante Legal del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Interventoría.

En donde en atención a los contratos GGC-202-2023 y GGC-216-2023, se desarrollaron los siguientes temas:

1. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA OBRA.
2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU.
3. PÓLIZAS Y MECANISMOS DE COBERTURA.
4. CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR.
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN OBRA Y PLAN DE TRABAJO.
6. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
7. PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE.

Y en donde al respecto existieron los siguientes compromisos por parte del Contratista de Obra:

1. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA OBRA: El contratista de obra se compromete a entregar la documentación requerida de al menos los Perfiles establecidos en el Pliego de Condiciones, con las respectivas afiliaciones y demás documentación que le es propia, y entregar lo requerido el día 30 de Enero de 2024.

2. CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR: El contratista de obra se compromete a realizar las mediciones respectivas, a verificar en sitio y realizar el despliegue necesario para obtener las cantidades de obra a ejecutar, y entregar lo requerido a más tardar el día Lunes 5 de Febrero de 2024.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN OBRA Y PLAN DE TRABAJO: El contratista de obra se compromete a realizar las correcciones al Cronograma, atendiendo las observaciones presentadas por la Interventoría, y entregar lo requerido el día 30 de Enero de 2024.


4. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El contratista de obra se compromete a entregar lo requerido el día 30 de Enero de 2024.

5. PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE: El contratista de obra se compromete a entregar lo requerido el día 30 de Enero de 2024.


Para constancia firman las partes,



ARQ. CAROLINA REYES PEÑA
C.C. No. 46.376.047 expedida en Sogamoso
R/L U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023
CONTRATISTA DE OBRA.



CARLOS JOSÉ GUAQUETA G
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO



JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
C.C.: 1.032.457.698 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.
R/L CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
CONTRATISTA INTERVENTOR

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

comité obra LNDV – BOGOTÁ”

Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co> 29 de enero de 2024, 9:35
Para: CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>, "lareyes50@hotmail.com" <lareyes50@hotmail.com>
Cc: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>

En atención a los contratos GGC-202-2023 y GGC-216-2023, se solicita asistencia al comité programado conforme a lo informado por la interventoría.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 255 514 870 134
Código de acceso: Cz2JUY
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

Trabajamos con sentido de responsabilidad en el consumo del papel y la protección del medio ambiente. Política Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012).

Aviso Legal:Este mensaje es de interés exclusivo para la persona o personas a la(s) que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala y/o errónea. Si usted lo ha recibido este mensaje por error, este, todas sus copias y archivos adjuntos, deben ser eliminados de sus sistemas y disco duro inmediatamente y notifique al remitente. Si usted no es el destinatario final, no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje.

This message is intended exclusively for the named person or people. It may contain confidential, propietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. if you receive this message in error, please inmediately delete it, all copies and included files of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender.

---

invite.ics
6K

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

ACTA COMITÉ – ENERO 29 DE 2024.

2 mensajes

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 29 de enero de 2024, 17:27
Para: CAROLINA REYES PEÑA <Lareyes50@hotmail.com>

Bogotá D.C.

Enero 29 de 2024.

Señora:
CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL LABORATORIO BOGOTÁ 2023
NIT. 901.779.746 – 8
TELÉFONO: (+57 – 1) - 311 287 34 26.
DIRECCIÓN: CARRERA 30A N. 17-55 - BRR BELLA VISTA.

Asunto: **ACTA COMITÉ – ENERO 29 DE 2024.**

Cordial saludo. Mediante el presente enviamos documento para su firma.

Atentamente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

ACTA COMITE ENERO 29 DE 2024.pdf
161K

CAROLINA REYES PEÑA <lareyes50@hotmail.com> 29 de enero de 2024, 21:58
Para: CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

Envío lo solicitado

De: CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>
Enviado: lunes, 29 de enero de 2024 5:27 p. m.
Para: CAROLINA REYES PEÑA <Lareyes50@hotmail.com>
Asunto: ACTA COMITÉ – ENERO 29 DE 2024.

[El texto citado está oculto]

ACTA COMITE ENERO 29 DE 2024.pdf
300K

Gmail **CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>**

comité obra LNDV – BOGOTÁ''

Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co> 30 de enero de 2024, 17:46
Para: CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

lo solicitado

Atentamente,





Carlos José Guáqueta G.
Profesional Especializado
Grupo de Gestión de Infraestructura física y Mantenimiento
Oficinas Nacionales
Edifício Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.
www.ica.gov.co

De: CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>
Enviado: martes, 30 de enero de 2024 9:48
Para: Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>
Asunto: Re: comité obra LNDV – BOGOTÁ''

No suele recibir correos electrónicos de consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com. Por qué esto es importante

[El texto citado está oculto]

ACTA COMITE ENERO 29 DE 2024.pdf
388K