GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA NÚMERO:	014				
FECHA:	4-01-24	**HORA DE INICIO:**	3:00pm.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	
LUGAR:	Oficina Planeación Desarrollo Territorial				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	**X**			**NO**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: ANALISIS ESTADO TRAMITE DE LA CESION CONTRATO CONSULTORIA Y SOLICITUD TRAMITE SUSPENS.

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Presente/No presente
1	Diego Fernando Acevedo	Jefe de Desarrollo Territorial	Presente.
2	Diana Lorena Zabala	Contratista	Presente
3	Ana López	Contratista	presente.
4	Nancy Velasquez S	Contratista	Presente.

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1		

DESARROLLO TEMATICO

1. Estado trámite de cesión.
Objeto de revisión por parte de la oficina Jurídica la cesión por error involuntario presento errores en proceso de modificación y/o aclaración. Por parte de la oficina Jurídica se impruó que para el día 5 de Enero de 2024, Estaría la legalización y posterior publicación.
2. Plan de Acción solicitado a los contratistas tanto de la consultoría como a la Interventoría
Este Plan se solicitó desde el pasado 19 de diciembre con fecha de presentación el día 3 de Enero de 2024, durante la exposición del informe Nro 10 de la Interventoría. A la fecha se dijo constancia de que no han radicado un Plan de Acción que permita superar los inconve-

Powered by CamScanner

nuntos suscitados. Se recomienda realizar reunión conjunta con la Dirección de Contratación a más tardar el martes 9 de Enero de 2024 con el fin de adelantar las acciones pertinentes para superar entre otras esta situación

3. Oficio recibido con referencia 61A-099-159-24; 61A-099-160-24; 61A 099-161-24 respecto a justificación y recomendación de la solicitud de suspensión por parte Interventoría, Solicitud sobre contratos específicos relacionado al trámite de cesión y conformación de Supervisión (para esta vigencia), modificación de las pólizas por cesión del contrato.
   a. La Interventoría avala al Consultor basado en Festividades decembrinas, cambio de Gobierno en entes territoriales, sobre una suspensión de 30 días A la fecha del grupo de apoyo a la supervisión no avala la solicitud toda vez que la justificación a la fecha cae de peso toda vez que el empalme ya debió culminó al igual que las festividades aludidas que en todo caso no suspendió actividades de la Gobernación
   b. Responsabilidades del Contratista desde que momento.
   Al respecto se informa que desde el 19 de diciembre se estableció los requerimientos de la Gobernación dado que ya estaba publicado la minuta de acuerdo a normalidad.

Powered by CamScanner

c. Independientemente del supervisor designado por parte de la Gobernación del Quindío, será esta entidad la que garantiza la supervisión del Contrato 021-22.

d. En relación a las pólizas, acusamos recibido del comunicado.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 4

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
1. Estructuración de un unico oficio de respuesta a la Interventoria dado los comunicados analizados. 2. Reunión oficina Juridica de acuerdo a disponibilidad de esta dependencia. 3. Enviar oficio de respuesta el 5 de Enero de 2024.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
✓	Registro de asistencia y Fotos.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES
Oficio respuesta.	5 Enero-24	Equipo Apoyo Supervisión	
Reunión oficina Jurídica.	Por definir.		

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Diego Fernando Acevedo Gaviria	Jefe Desarrollo Territorial	
Ana López	contratista	
Diana Lorena Zabala	Contratista	
Nancy Velasquez O	Contratista	

Powered by CamScanner


LAS AMENAZAS
POR MOVIMIENTOS
EN MASA DE COLOMBIA


Somos
Gobernación del Quin
OFICINA - DESARROLLO TERR