	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 6

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA

ACTA NÚMERO:	075				
FECHA:	9-01-2024	**HORA DE INICIO:**	15:30	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	5:30
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		**SI** X		**NO**	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Seguimiento proyecto estudios básicos del Riesgo				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Jemay Arias Mora	Jefe Desarrollo Territorial	Planeación
2	Ana Lopez	Contratista	Planeación
3	Nancy Velasquez	Contratista	Planeación
4	Diana Lorena Zabala	Contratista	Planeación
5	Johan Naranjo	Contratista	Planeación
6			
7			
8			
9			
10			

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1.	Seguimiento a la cesión del contrato, N°013	
2.	Respuesta a oficio de suspensión de contrato	

DESARROLLO TEMATICO

1.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
N/A

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	
Jemay Arias Mora	Jefe Desarrollo territorial	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

Al dia se esta a la espera de obtener las claves de acceso de las plataformas de administración pública para subir los soportes de legalización de la cesión del contrato N°013. por parte de la sec. de hacienda

Se recibio un correo por parte de la empresa interventora GIA donde da a conocer a traves del oficio GIA 099-159-24 solicitud de suspension del contrato a la cual desde la secretaria de planeación se estableció una respuesta soportando que no se presentan argumentaciones ni técnicas ni juridicas para establecer Suspencion del contrato en mención.

Se recibió un correo por parte de GIA consultores dando a conocer que recibio el plan de acción de la empresa constructores y que al dia 10 de enero la empresa interventora dara el respectivo concepto.

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Secretaria de Planeación Departamental
FECHA Y HORA: 9 de enero de 2024
TEMA: Seguimiento Proyecto de Estudios básicos del Riesgo

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jenny Ariza	8010094311	Planeación	Profesional Tecn	3114712842		
Ana López	30.338.315	Planeación	contratista	3166251033	patquindio@conceptoxverde.com.co	
Nancy Velásquez	24579385	Planeación	contratista	3104312238	planeando.nancy@hotmail.com	
Diana Lorena Zabala	1.105610395	Planeación	Contratista	3104159067	Lorena.032@hotmail.com	
Johan Naranjo	1020759967	Planeación	Contratista	3016485689	ingeoterritorial@gmail.com	
Luis Fernando	9808.021	planeación	secretario	3136585794	larqundro@yahoo.com	

