	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 2

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA NÚMERO:	077				
FECHA:	18-01-2024	**HORA DE INICIO:**	2:30	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	
LUGAR:	Sala de Juntas Secretaria de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	**X**			**NO**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: .
Seguimiento al proyecto estudios basicos del Riesgo. Análisis de Prorroga

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Presente/No presente
1	Jemay Arias Mora	Jefe Desarrollo Territorial	Presente
2	Luis Alberto Rincón	Secretario de Planeación	Presente
3	Ana Lopez	Contratista	Presente
4	Diana Lorena Zabala	Contratista	Presente
5	Johan Naranjo	Contratista	Presente
6			
7			

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA

DESARROLLO TEMATICO

Orden del día:
1. Análisis de la propuesta de prorroga en tiempo Presentado por la empresa consultora y soportado por la interventoria.

Se conversa sobre la propuesta presentada por la empresa consultora soportada por la interventoria donde solicitan prorroga de 11 meses, suspencion del primer y pagos equivalentes por municipio.

El equipo de apoyo a la supervisión analizará el planteamiento y buscará una contrapropuesta amparada en la ley, en el contrato y en beneficio de los intereses del departamento del Quindio.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 2

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
	Registro de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE (S)	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN
.


NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Jemay Arias Mora	Jefe Desarrollo Territorial	
Luis Alberto Rincón	Secretario de Planeación	
Ana Lopez	contratista	
Diana Lorena zabala	Contratista	
Johan Naranjo	Contratista	Johan Naranjo

	FORMATO	Código: F-CIG-04
QUINDIO 1966	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012 Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: Seretaria de Planeación
FECHA Y HORA: 18-01-2024 2:30 pm
TEMA: Seguimiento proyecto estudios básicos del riesgo. Análisis de prorroga (J.)

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Johan Stiven Naranjo	1020759467	Gobernación	Contratista	3016985689	ingeoterritorial@gmail.com	Johan Naranjo
Jaime Andres M.	94004939	Gobernación	J.O.D.T.	3114742842		
Ana López	30338315	Gobernación	Contratista	3166251033	potquindio@conceptoverde.com.co	
Diana Lorena Zabala	1105610.395	Gobernación	Contratista	3104159061	Lorena.0321@hotmail.com	


NAF NAF

