Bogotá, 26 de enero de 2024

CVP-CI-656-2023-086

Señores:
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Atn. Arq. Laura Marcela Sanguino Gutiérrez
Directora de Mejoramiento de Barrios.
Bogotá.

Ref.: Contrato de obra CVP-CTO-655-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO I) Y EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. "

Asunto: Aprobación y remisión del Plan de inversión del anticipo corregido.

Cordial saludo.

Una vez revisado por esta Interventoría de Plan de inversión del anticipo corregido y presentado por parte del contratista, en cumplimiento de lo establecido contractualmente, nos permitimos aprobarlo y firmarlo para el contrato de obra en mención.

Sin otro particular;

DRA. CLAUDIA MILENA TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL
INGEVAL S.A.S

Proyectó:	Aprobó:
Ing. Jaime Enrique Mora G. – Residente de obra	Ing. William Valencia Campos - Director técnico general.

Con copia: Supervisor Ing. Nikolay Suarez.

intercajaviviendapopular@gmail.com
Cl 38 No. 32-41 of 806 Ed. Parque Santander
Tel 6628119
Villavicencio -Meta

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	Código: 208-MV-Ft-81
		Versión: 2 / Pag: 1 de 1
		Vigente desde: 16/12/2021

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 / 1 / 2024

A. DATOS GENERALES

2. TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA N. 655 de 2023	**3. No. BENEFICIARIOS**	
4. VALOR TOTAL	$ 772,305,002.00		
5. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2023	**6. FECHA DE TERMINACIÓN:**	25 / 3 / 2024
7. PLAZO EJEC. (MESES):	3.5		

8. CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON	C.C.	NIT	901775608-1
9. INTERVENTOR:	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS	C.C.	NIT	822004859-1
10. SUPERVISOR:	ARQUITECTA LAURA MARCELA SANGUINO - CVP	C.C.	NIT	1,032,388,493
11. APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. NIKOLAY SUAREZ KOZOV	C.C.	NIT	1,032,460,659

12. VALOR ANTICIPO: $ 231,691,501.00 **13. PORCENTAJE ANTICIPO:** 30%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

13. ITEM	14. DESCRIPCIÓN	15. VALOR	16. PORCENTAJE
1	Alquiler Elementos y Equipos Medición, Construcción y transporte	$ 35,274,441.00	15.22%
2	Suministro y transporte de Materiales e Insumos del Contrato	$ 136,017,060.00	58.71%
3	Costos de Personal y Derivados (personal operativo y obra) No Incluye Gastos de administración.	$ 60,400,000.00	26.07%
TOTAL		**$ 231,691,501.00**	**100.00%**

NOTA: *Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento de Plan de Inversión del Anticipo bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C. a los **05** días, del mes de **ENERO** del año **2024** .

ELABORADO POR:

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON

APROBADO POR:

INTERVENTOR DEL CONTRATO

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS