AMVJR-106-2024

Barranquilla, 18 de enero de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ATLANTICO
ATT ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
DIRECTORA
Atlántico.

Ref.: **Contrato 2682 de 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1 LOTE 4**

Asunto: Solicitud de Prórroga No 03 Contrato 2682 de 2023

Respetada Ingeniera

Por medio de la presente, la Administración Vial CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR solicita muy comedidamente la prórroga del plazo No. 3 hasta 29 de febrero de 2024, a partir de la fecha de terminación actual del contrato que es el 31 de enero del 2024, con el fin de continuar con la supervisión, vigilancia, control y funcionalidad de los contratos de mantenimiento rutinario y monto agotable que están a cargo de la administración vial, los cuales actualmente se encuentran en ejecución en la vía (2702) Salamina-Palermo, puentes Pumarejo (9007), La Cordialidad (9006) y Olaya Herrera (90A01).

Cordialmente,

Nelson Gutiérrez Sarmiento
Ingeniero Residente Administración
Vial Consorcio Administradores 2JR

CC. Ing. Rafael Rodríguez supervisor
Consecutivo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/01/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2682 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1. LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No. 3030 DE 2023; 3031 DE 2023; 4090 DE 2023; 4177 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOTRACORDIALIDAD; COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.; EUROINCO S.A.S

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/08/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	16/12/2023	31/12/2023
2	31/12/2023	31/01/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2024 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 375.843.502,00 **50% EN SMMLV:** 162
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/01/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	19/12/2023	$ 137.809.285,00	118,80

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 513.652.787,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. AMVJR-106-2024 de fecha 18/01/2024 la Administración Vial solicita lo siguiente:

PRÓRROGA HASTA 29 DE FEBRERO DE 2024, A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO QUE ES EL 31/01/2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

LA PRESENTE SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, SE REALIZA CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y FUNCIONALIDAD DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y MONTO AGOTABLE QUE ESTÁN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, LOS CUALES ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN LA VÍA (2702) SALAMINA-PALERMO, PUENTES PUMAREJO (9007), LA CORDIALIDAD (9006) Y OLAYA HERRERA (90A01).

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 312.133.264,00
Último mes facturado: dic-23 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 201.519.523,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

AL CONTRATO No. 2682 DE 2023, NO SE LE HAN IMPUESTO NINGÚN TIPO DE SANCIONES NI MULTAS

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/01/2024
(Día / Mes / Año)

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN**
Representante Legal
Administración vial
Matrícula Profesional No. 25202-01440 CND

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202-090758 BLV

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Vo.Bo.Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:Jacqueline Martinez Fernandez
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2682 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1. LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 16/08/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375.843.502,00

VALOR ACUMULADO: $ 513.652.787,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$37,584,350.20	3	8	2023	3	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$75,168,700.40	3	8	2023	3	12	2026
Calidad del servicio	30%	$112,753,050.60	3	12	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101421116

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/08/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	29/01/2024
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51.365.278,70	3	8	2023	31	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 102.730.557,40	3	8	2023	31	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 154.095.836,10	3	12	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101421116

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **NELSON GUTIERRREZ SARMIENTO**
Residente administración vial
Matrícula Profesional No.: 08202-101194 ATL

Firma

Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-090758 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101421116	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	12	2023	03	08	2023	00:00	31	01	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR	NIT: 901.734.513-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 NRO. 77 A - 61 AP 707 TO SUR ED PASEO DEL LAG	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3115149507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA BENETRIO MENDOZA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DEL PERJUICIO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 2682 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1. LOTE 4.

NOTAS:
LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS
LA VIGENCIA DEL AMPARO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/08/2023	31/07/2024	$51,365,278.70	$51,365,278.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/08/2023	31/01/2027	$102,730,557.40	$102,730,557.40
CALIDAD DEL SERVICIO	03/12/2023	03/06/2026	$154,095,836.10	$154,095,836.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO 2 SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******28,792.00	$ *******8,000.00	$ *******6,990.00	$ ***********43,783.00	$ ******308,191,672.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101421116

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101421116**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**12**	**2023**	**03**	**08**	**2023**	**00:00**	**31**	**01**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR	**NIT: 901.734.513-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 77 A - 61 AP 707 TO SUR ED PASEO DEL LAG	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3115149507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA BENETRIO MENDOZA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3770600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******28,792.00	$ *******8,000.00	$ *******6,990.00	$ ***********43,783.00	$ ******308,191,672.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11005134436056 (3900) 000000043783 (96) 20240802

REFERENCIA PAGO:

1100513443605-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101421116	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	12	2023	03	08	2023	00:00	31	01	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR		**NIT: 901.734.513-5**
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 77 A - 61 AP 707 TO SUR ED PASEO DEL LAG	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3115149507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA BENETRIO MENDOZA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CASTANO ABUFHELE ZACARIAS RAUL ARIEL	79350525	1.00
MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO	19295672	65.00
JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	830084684-9	34.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101421116

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.


NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101421116, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de DICIEMBRE de 2023



21-44-101421116

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

CONTRATO 2682 - 2023	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 16 AGOSTO AL 29 FEBRERO 2024

ACTIVIDAD	lun-23-oct-23	mar-24-oct-23	mié-25-oct-23	jue-26-oct-23	vie-27-oct-23	sáb-28-oct-23	dom-29-oct-23	lun-30-oct-23	mar-31-oct-23	mié-1-nov-23	jue-2-nov-23	vie-3-nov-23	sáb-4-nov-23	dom-5-nov-23	lun-6-nov-23	mar-7-nov-23	mié-8-nov-23
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	jue-9-nov-23	vie-10-nov-23	sáb-11-nov-23	dom-12-nov-23	lun-13-nov-23	mar-14-nov-23	mié-15-nov-23	jue-16-nov-23	vie-17-nov-23	sáb-18-nov-23	dom-19-nov-23	lun-20-nov-23	mar-21-nov-23	mié-22-nov-23	jue-23-nov-23	vie-24-nov-23	sáb-25-nov-23
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	dom-26-nov-23	lun-27-nov-23	mar-28-nov-23	mié-29-nov-23	jue-30-nov-23	vie-1-dic-23	sáb-2-dic-23	dom-3-dic-23	lun-4-dic-23	mar-5-dic-23	mié-6-dic-23	jue-7-dic-23	vie-8-dic-23	sáb-9-dic-23	dom-10-dic-23	lun-11-dic-23	mar-12-dic-23
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	mié-13-dic-23	jue-14-dic-23	vie-15-dic-23	sáb-16-dic-23	dom-17-dic-23	lun-18-dic-23	mar-19-dic-23	mié-20-dic-23	jue-21-dic-23	vie-22-dic-23	sáb-23-dic-23	dom-24-dic-23	lun-25-dic-23	mar-26-dic-23	mié-27-dic-23	jue-28-dic-23	vie-29-dic-23
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	sáb-30-dic-23	dom-31-dic-23	lun-1-ene-24	mar-2-ene-24	mié-3-ene-24	jue-4-ene-24	vie-5-ene-24	sáb-6-ene-24	dom-7-ene-24	lun-8-ene-24	mar-9-ene-24	mié-10-ene-24	jue-11-ene-24	vie-12-ene-24	sáb-13-ene-24	dom-14-ene-24	lun-15-ene-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	mar-16-ene-24	mié-17-ene-24	jue-18-ene-24	vie-19-ene-24	sáb-20-ene-24	dom-21-ene-24	lun-22-ene-24	mar-23-ene-24	mié-24-ene-24	jue-25-ene-24	vie-26-ene-24	sáb-27-ene-24	dom-28-ene-24	lun-29-ene-24	mar-30-ene-24	mié-31-ene-24	jue-1-feb-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	vie-2-feb-24	sáb-3-feb-24	dom-4-feb-24	lun-5-feb-24	mar-6-feb-24	mié-7-feb-24	jue-8-feb-24	vie-9-feb-24	sáb-10-feb-24	dom-11-feb-24	lun-12-feb-24	mar-13-feb-24	mié-14-feb-24	jue-15-feb-24	vie-16-feb-24	sáb-17-feb-24	dom-18-feb-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	lun-19-feb-24	mar-20-feb-24	mié-21-feb-24	jue-22-feb-24	vie-23-feb-24	sáb-24-feb-24	dom-25-feb-24	lun-26-feb-24	mar-27-feb-24	mié-28-feb-24	jue-29-feb-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)											
Visita Puente Pumarejo (9007)											
Visita Puente La Cordialidad (9006)											
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)											
Trabajo de Oficina											
Capacitaciones											
Atención Emergencias											

NOTA: LA PROGRAMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS TRAMOS O POR SOLICITUDES PARTICULARES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Convenciones			
	Dominical o Fest		Visita de Campo
	Día Ordinario		Capacitaciones
	Atención Emergencias		Oficina

NELSON GUTIERREZ SARMIENTO
INGENIERO RESIDENTE AMV
CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR